

2026年版

章节演练

【注】

根据去年同学们的宝贵反馈，因答案解析导致纸质《章节演练》过厚的问题，在此做出了全面优化：

☑题库大扩容：大幅拓展题库容量与题型覆盖，助你练透每个考点。

☑书本瘦身：将《章节演练》的答案及解析移入电子资料(可找助理老师获取)，减轻书本负担，便携易读。

新增题库已同步更新至小程序，方便大家随时随地练习。

该题库大都为历年真题，具有一定的参考价值！

目录

第一章 信息化知识.....	1
第二章 信息技术发展.....	11
第三章 信息技术服务.....	21
第四章 信息系统架构.....	25
第五章 软件工程.....	31
第六章 数据工程.....	37
第七章 软硬件系统集成.....	41
第八章 信息安全工程.....	44
第九章 项目管理概述.....	46
第十章 启动过程组.....	55
第十一章 规划过程组.....	59
第十二章 执行过程组.....	79
第十三章 监控过程组.....	94
第十四章 收尾过程组.....	104
第十五章 组织保障.....	107
第十六章 监理基础知识.....	116
第十七章 法律法规和标准规范.....	119
第十八章 职业道德规范.....	122

第一章信息化知识

1、数字化转型基本原理中，通过()完成物理对象到信息空间的映射。

A.孪生虚拟化 B.架构可视化

C.计算智能化 D.知识模型化

2、下列关于信息化概念中，说法中表述不正确的是()。

A.信息基础设施凸显“技术新”

B.互联网环境下的“无身份社会”带来了更加快捷的社会活动与经济效能，相关参与者可以不用消耗时间精力来完成共同参与者的“身份认定”

C.数字民生建设重点通常强调普惠、赋能、利民

D.应聚焦智慧城市与城市经济社会发展深度融合，基于数据与知识模型实施城市经济、社会精准化治理，推动数据要素的价值挖掘和开发利用，推进城市竞争力持续提升是智慧城市第5级引领级的特点

3、信息化内涵主要不包括()。

A.信息网络体系 B.信息产业基础 C.社会运行环境 D.信息安全体系

4、元宇宙的主要特征不包含()。

A.沉浸式体验 B.虚拟身份

C.虚拟社会治理 D.现实经济

5、信息化发展表述中，以下说法错误的是()。

A.智慧城市发展成熟度划分为规划级、管理级、协同级、优化级、引领级5个等级

B.数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用，以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程，既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容

C.数字化转型是开发数字化技术及支持能力以新建一个富有活力的数字化商业模式。

D.基于决策算法和信息应用等进行能力构建，强化执行端的决策能力，从而达到快速反应、高效决策的效果，满足对社会发展的敏捷需求是多元融合的内容

6、关于数字政府的相关内容，说法错误的是()。

A.数字政府通常是指以新一代信息技术为支撑，以“业务数据化、数据业务化”为着力点，通过数据驱动重塑政务信息化管理架构、业务架构和组织架构，形成“用数据决策、数据服务、数据创新”的现代化治理模式

B.数字政府既是“互联网+政务”深度发展的结果，也是大数据时代政府自觉转型升级的必然，其核心目的是以人为本，实施路径是共创、共享、共建、共赢的生态体系

C.《“十四五：国家信息化规划》中提出打造协同高效的数字政府服务体系，深入推进“放管服”改革、加快政府职能转变，打造市场化、法治化、国际化营商环境，坚持整体集约建设数字政府，推动条块政务业务协同，加快政务数据开放共享和开发利用，深化推进“一网通办”“跨省通办”“一网统管”

D.协同化是政府数字化最基本的技术要求，政务上云是促成各地各部门由分散建设向集群集约式规划与建设的演化过程，是政府整体转型的必要条件

7、数据价值化是指以数据资源化为起点，经历数据资产化、数据资本化阶段，实现数据价值化的经济过程。上述三个要素构成数据价值化的“三化”框架，其中，不包含()。

A.数据资源化 B.数据资产化

C.数据资本化 D.数据产业化

8、以下信息化发展概念表述，说法错误的是()。

A.工业互联网平台体系具有四大层级以网络为基础，平台为中枢，数据为要素，安全为保障

B.工业互联网平台体系包括边缘层、IaaS、PaaS 和 SaaS 四个层级，相当于工业互联网的“操作系统”

C.工业互联网安全具有涉及范围广、造成影响大、企业防护基础弱等特点

D.数字经济包括数字产业化、产业数字化、数字化治理三个部分

9、下列表述说法中不正确的是()。

A.农业现代化是用现代工业装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代管理方法管理农业，用现代科学文化知识提高农民素质的过程

B.智能制造 (IM) 具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能新型生产方式

C.企业应对人员、资源、制造等进行数据挖掘，形成知识、模型等，实现对核心业务活动的精准预测和优化属于企业智能制造能力成熟度等级第4级的特征

D.《国家信息化发展战略纲要》强调国家信息化发展战略总目标是建设网络强国，分“三步走”其中：第二步到2025年，信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信息化发展方面有更大作为

10、工业互联网网络体系不包括()。

A.网络互联

B.数据互通

C.标识解析

D.协同互动

11、以下()不属于信息基础设施建设。

A.5G基建

B.特高压

C.城际高速公路

D.城际轨道交通

12、信息化内涵主要包括信息网络体系、信息产业基础、社会运行环境、效用积累过程4个方面，其中信息科学技术研究与开发、信息装备制造、信息咨询服务是属于()。

A.信息网络体系

B.信息产业基础

C.社会运行环境

D.效用积累过程

13、()不属于新型基础设施建设(新基建)的内容。

A.工业互联网

B.高速公路

C.大数据中心

D.5G

14、“新型基础设施”主要包括信息技术设施，融合基础设施和创新基础设施三个方面，其中信息基础设施包括()。

①通信基础设施②智能交通基础设施③新技术基础设施④科教基础设施⑤算力基础设施

A.①③⑤

B.①④⑤

C.②③④

D.②③⑤

15、数据价值化是以()为起点，经历数据资产化，数据资本化的阶段，实现数据价值化的阶段。

A.数据智能化

B.数据资源化

C.数据安全性

D.数据产业化

16、关于我国工业化和信息化的深度融合，不正确的是()。

A.工业化是信息化的基础，两者并举互动，共同发展

B.工业化为信息化的发展带来旺盛的市场需求

C.信息化是当务之急，可以减缓工业化，集中实现信息化

D.要抓住网络革命的机遇，通过信息化促进工业化

17、支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施属于()。

A.信息基础设施

B.融合基础设施

C.创新基础设施

D.网络基础设施

18、GB/T 39116《智能制造能力成熟度模型》规定了企业智能制造能力在不同阶段应达到的

水平。若企业应对装备、系统等开展集成，实现跨业务活动间的数据共享，则该企业属于()水平。

- A.一级(规划级) B.二级(规范级)
- C.三级(集成级) D.四级(优化级)

19、下列说法正确的是()。

- A.信息只存在家庭中 B.信息只存在图书馆中
- C.信息只存在校园里 D.信息无处不在

20、工业互联网的体系不包括()。

- A.网络 B.平台
- C.技术 D.安全

21、()不属于智慧城市核心能力要素。

- A.数据治理、边际决策、多元融合 B.数据治理、数字孪生、边际决策
- C.数据管理、数字孪生、态势感知 D.数字孪生、多元融合、态势感知

22、智慧城市发展过程中，能够明确智慧城市发展战略、原则、目标和实施计划等，推进城市基础设施的智能化改造，多领域实现信息系统单项应用，对智慧城市全生命周期实施管理，则该智慧城市成熟度处于()水平。

- A.规划级 B.管理级
- C.协同级 D.优化级

23、在信息系统的生命周期中，开发阶段不包括()。

- A.系统规划 B.系统设计
- C.系统分析 D.系统实施

24、关于两化融合的描述，不正确的是()。

- A.虚拟经济与工业实体经济的融合
- B.信息资源与材料、能源等工业资源的融合
- C.工业化与自动化发展攻略的融合
- D.IT 设备与工业装备的融合

25、两化深度融合已经成为我国工业经济转型和发展的重要举措之一，对两化融合的含义理解正确的是()。

- A.工业化与现代化深度融合 B.信息化与现代化深度融合
- C.工业化与信息化深度融合 D.信息化与社会化深度融合

26、“十四五”规划和2035远景目标纲要就打造()新优势、加快()建设，提高()建设水平，营造良好，()，做出成绩。

- A.数字经济、数字社会、数字政府、数字生态
- B.智慧社会、数字城市、数字政府、数字社会
- C.数字经济、数字社会、数字政府、数字环境
- D.数字城市、数字社区、数字政府、数字环境

27、为了表达一只小狗的信息，可以用汉字“小狗”，也可以通过一只小狗的彩色图片，还可以通过声音文件“汪汪”来表示。同一个信息可以借助不同的信息媒体表现出来。这体现了信息的，()。

- A.传递性 B.依附性
- C.及时性 D.动态性

28、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中从数字经济、数字政府、数字社会、()四个维度出发勾勒了建设数字中国的宏伟蓝图。

- A.数字生态 B.数字技术

C.数字服务 D.数字人才

29、我国《十四五规划和2035年远景目标纲要》中提出实施智能制造和()工程，发展服务型制造新模式。

- A.高端制造 B.创新制造
C.服务制造 D.绿色制造

30、“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，在推进产业数字化转型中，实施()行动，推动数据赋能全产业链协同转型。

- A.上云用数赋智 B.数字技术
C.智能资源 D.平台化功能

31、()是指信息技术应用到企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等各个环节，推动企业业务创新和管理升级。

- A.技术融合 B.产品融合
C.业务融合 D.产业融合

32、信息系统的生命周期可以简化为()。

- A.系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统运行和维护
B.可行性研究、系统规划、系统设计、系统实施、系统运行和维护
C.立项、可行性研究、系统规划、系统实施、系统运行和维护
D.系统规划、系统分析、系统设计、系统开发、系统测试

33、国家信息化体系包括()。

- A.信息技术应用、信息资源、信息传输、信息技术和产业、信息化人才、信息化政策法规和标准规范
B.信息技术研究、信息资源、信息网络、信息技术和产业、信息化人才、信息化政策法规和标准规范
C.信息技术应用、信息资源、信息网络、信息技术和产业、信息化人才、信息化政策法规和标准规范
D.信息技术研究、信息资源、信息传输、信息技术和产业、信息化人才、信息化政策法规和标准规范

34、以下关于信息化内涵的说法中不正确的是()。

- A.信息网络体系，包括信息资源、各种信息系统、公用通信网络平台、相关的法律法规等
B.信息产业基础，包括信息科学技术研究与开发、信息装备制造、信息咨询服务等
C.社会运行环境，包括现代工农业、管理体制、政策法律、规章制度、文化教育、道德观念等生产关系与上层建筑
D.效用积累过程，包括劳动者素质、国家现代化水平和人民生活质量的不断提高，精神文明和物质文明建设不断进步等

35、某快销品连锁企业委托科技公司 A 开发部署电子商务平台，A 公司根据系统设计任务书所确定的范围，确定系统的基本目标和逻辑功能要求，提出新系统的逻辑模型，这属于信息系统生命周期中()阶段的工作。

- A.系统规划 B.系统分析
C.系统设计 D.系统实施

36、以下关于“国家信息化趋势”中，说法不正确的是()。

- A.到2025年，建成国际领先的移动通信网络，根本改变核心关键技术受制于人的局面
B.步到21世纪中叶，信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固

C.建设泛在智联的数字基础设施体系，建立高效利用的数据要素资源体系，构建释放数字生产力的创新发展体系

D.构筑共建共治共享的数字政府治理体系，打造协同高效的数字社会服务体系，构建普惠便捷的数字基础设施保障体系

37、新基建的七大领域不包括()。

A. 特高压 B.城际高速铁路和城际轨道交通 C.上云用数赋智 D.人工智能

38、() 不属于新型基础设施建设(新基建)的内容。

A.工业互联网 B. 高速公路

C.大数据中心 D.5G

39、以下属于算力基础设施的是()。

A.人工智能 B.智能计算中心

C.云计算 D.区块链

40、深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级的基础设施属于 ()。

A.信息基础设施 B.融合基础设施

C.创新基础设施 D.网络基础设施

41、某大型种植企业今年要建设一个构建在公有云上的企业招投标信息系统，项目经理称现在正在进行软件采购，按照信息系统的生命周期5 阶段划分法，当前处于() 阶段。

A. 系统规划 B. 系统分析

C. 系统设计 D. 系统实施

42、关于工业互联网描述，()是不正确的。

A.工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态

B.工业互联网是互联网在工业的简单应用

C.从工业经济发展角度看，工业互联网为制造强国建设提供关键支撑

D.从网络设施发展角度看，工业互联网是网络强国建设的重要内容

43、工业互联网平台体系具有四大层级，分别是：()。

A.网络、平台、数据、应用 B.网络、数据、应用、服务

C.网络、数据、应用、安全 D.网络、平台、数据、安全

44、工业互联网网络体系包括网络互联、()和标识解析三部分。

A.数据传输 B.数据安全

C.数据互通 D.数据汇聚

45、工业互联网平台体系包括边缘层、IaaS、PaaS和 SaaS四个层级，它的主要作用是()。

A.数据汇聚、建模分析、知识复用、应用创新

B.数据汇聚、数据分析、知识复用、应用创新

C.数据汇聚、数据分析、知识利用、应用创新

D.数据汇聚、建模分析、知识复用、服务创新

46、信息化与工业化主要是在技术、产品、业务、()四个方面进行融合。

A.工业 B.服务业

C.产业 D.制造业

47、信息技术应用到企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等各个环节，推动企业业务创新和管理升级属于两化融合的()。

A.技术融合 B.产品融合

C. 业务融合

D. 产业衍生

48、智能制造具有有自感知、自学习、()、自执行、自适应等功能。

A. 自决策

B. 自分析

C. 自判断

D. 自推理

49、智能制造能力成熟度等级提升的关键，包括()。

A. 人员、数据、资源和制造

B. 人员、技术、资源和制造

C. 技术、销售、资源和制造

D. 人员、技术、资源和服务

50、销售能力域属于智能制造能力成熟度等级的()能力要素。

A. 人员

B. 技术

C. 资源

D. 制造

51、《智能制造能力成熟度模型》分为5个等级，优化级属于第()级。

A. ...

B. 二

C. 三

D. 四

52、消费互联网具有的属性包括()。

①媒体属性；②产业属性；③消费属性；④服务属性

A. ①②

B. ①③

C. ②③

D. ③④

53、() 不属于数字产业化部分。

A. 数字产品制造业

B. 数字产品服务业

C. 数字技术应用业

D. 数字化效率提升业

54、在新一代数字科技支撑和引领下，以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造的过程属于()。

A. 数字产业化

B. 产业数字化

C. 数字化治理

D. 数据价值化

55、数字产业化发展重点不包括()。

A. 云计算

B. 虚拟现实和增强现实

C. 两化融合

D. 工业互联网

56、产业数字化具有的典型特征包括：以()变革生产工具；以()资源为关键生产要素；以数字内容重构产品结构；以() 为市场配置纽带；以服务平台为产业生态载体；以数字善治为发展机制条件。

A. 数字科技、数据、信息网络

B. 数据、服务平台、信息网络

C. 信息网络、数字科技、数据

D. 数据、数字科技、信息网络

57、以下说法中不正确的是()。

A. 数字化治理的核心特征是企业的互通、数字化全面协同与跨部门的流程再造

B. 数字化治理的内涵包括对数据的治理、运用数据进行治疗、对数字融合空间进行治疗

C. 数字经济发展的本质要求是加快数据价值化

D. 数据价值化包括但不限于数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等

58、数字政府是“互联网+政务”深度发展的结果，其核心是()。

A. 以政务为本

B. 以信息为本

C. 以人为本

D. 以数据为本

59、依托于一体化在线政务服务平台，通过规范网上办事标准，优化网上办事流程，搭建统一的互联网政务服务总门户属于()。

A. 一网通办

B. 跨省通办

C. 一网统管

D. 在线通办

60、() 不属于智慧城市全生命周期管理。

A.规划设计

B.部署实施

C.运营管理

D.服务运营

61、管理智慧城市发展过程中，聚焦智慧城市与城市经济社会发展深度融合，则该智慧城市成熟度处于()水平。

A.规划级

B.管理级

C.协同级

D.优化级

62、()不属于数字生活主要的体现。

A.生活工具数字化

B.生活内容数字化

C.生活方式数字化

D.生活位置数字化

63、组织能力数字化转型及持续迭代参考模型(CPSD模型)不包括()。

A.决策能力边际化 PtoE

B.信息物理世界 CPS

C.科学社会物理赛博机制 CPSS

D.智慧转移模型 S8D

64、随着众多信息通信新技术的迅速发展与普及应用，()成长为第三空间，并与物理空间和社会空间共同构成人类社会的三元空间。

A.数字空间

B.网络空间

C.信息空间

D.虚拟空间

65、元宇宙的主要特征包括()。

①沉浸式体验；②虚拟身份；③虚拟经济；④虚拟社会治理；⑤虚拟人生

A.①②③④

B.②③④⑤

C.①④⑤

D.①②④⑤

66、以下说法不正确的是()。

A.从智慧-数据过程将人类智慧形成了数据表达，并通过数据流动

B.数据——智慧工程，在大数据的基础上，逆变数据为计算智能，完成了智慧载体由自然人到计算机和信息系统的转移，进一步实现智慧的可复制

C.针对能力因子的持续迭代可以从任何一项活动开始实施四项活动，形成持续迭代闭环

D.数字化转型需要一次成功，不能持续迭代

67、国家信息化体系要素中，()是国家信息化的主阵地，集中体现了国家信息化建设的需求和利益。

A.信息技术应用

B.信息网络

C.信息资源

D.信息化人才

68、在国家信息化体系六要素中，()是进行信息化建设的基础。

A.信息技术和产业

B.信息化政策法规和规范标准

C.信息资源的开发和利用

D.信息化人才

69、信息化建设是我国现代化建设的重要组成部分，信息化的手段是()。

A.创建信息时代的社会生产力，推动社会生产关系及社会上层建筑改革

B.使国家的综合实力、社会文明素质和人民的生活质量全面提升

C.基于现代信息技术的先进社会生产工具

D.全体社会成员，包括政府、企业、事业、团体和个人的共同努力

70、关于“信息化”的描述，不正确的是()。

A.信息化的手段是基于现代信息技术的先进社会生产工具

B.信息化是综合利用各种信息技术改造，支撑人类各项活动的过程

C.互联网金融是社会生活信息化的一种体现和重要发展方向

D.信息化的主体是信息技术领域的从业者，包括开发和测试人员

71、国家信息化体系包括六个要素，其中()信息化体系六要素中的龙头，是国家信息化建设的主阵地，集中体现了国家信息化建设的需求和效益。

A. 信息资源

B. 信息技术应用

C. 信息网络

D. 信息化政策法规和标准规范

72、在信息系统生命周期中，首先要进行信息系统规划，之后开展系统分析工作。（ ）不属于系统规划阶段的工作。

A. 确定组织目标和发展战略

B. 可行性研究

C. 给出拟建系统的备选方案

D. 分析和预测新系统的需求

73、（ ）的任务是：根据系统说明书规定的功能要求，考虑实际条件，具体设计实现逻辑模型的技术方案。

A. 系统规划阶段

B. 系统分析阶段

C. 系统设计阶段

D. 系统实施阶段

74、某大型种植企业今年要建设一个构建在公有云上的企业招投标信息系统，项目经理称现在正在进行软件采购，按照信息系统的生命周期5阶段划分法，当前处于（ ）阶段。

A. 系统规划

B. 系统分析

C. 系统设计

D. 系统实施

75、工业互联网平台体系具有四大层级，它以网络为基础，（ ）为中枢，数据为要素，安全为保障。

A.平台

B.系统

C.软件

D.资源

76、工业互联网平台体系具有四大层级，以（ ）为基础，（ ）为中枢，（ ）为要素，安全为保障。

A.网络、平台、数据

B.数据、网络、平台

C.硬件、平台、网络

D.信息、网络、数据

77、工业经济向数字经济转变的驱动因素不包括哪个（ ）。

A.生产力飞升，第四次科技革命

B.生产要素变化，数据要素的诞生

C.信息传播效率突破，社会互联网新格局

D.社会智慧主体规模，人口的快速增长

78、2021年12月，国家发布了《“十四五”国家信息化规划》，该规划明确指出，“十四五时期，信息化进入加快数字化发展、建设（ ）的新阶段，为未来信息技术的发展指明了方向。

A.智慧中国

B.数字中国

C.网络中国

D.信息中国

79、组织数字化转型需要在能力因子不断细化的基础上，针对能力因子的数字化转型实施迭代，可类比为整体数字化转型与局部数字转型的关系。针对能力因子的持续迭代可以从任何一项活动开始实施四项活动，形成持续迭代闭环。其中实施数字孪生建设属于（ ）。

A.信息物理世界建设

B.决策能力边际化部署

C.科学物理赛博机制构筑

D.数字框架与信息调制设计

80、（ ）属于融合基础设施。

A.智能交通基础设施

C.科教基础设施

B.区块链

D.工业互联网

第二章信息技术发展

1、下列有关信息技术发展概念表述中说法错误的是()。

- A. 软件定义网络SDN的整体架构由下到上(由南到北)分为数据平面、控制平面和应用平面
- B. 网状模型是在关系结构的数据库中用二维表格的形式表示实体以及实体之间的联系的模型
- C. 关系型数据库支持事务的 ACID 原则: 即原子性、一致性、隔离性、持久性
- D. 目前, 主流的分布式计算系统有Hadoop、Spark和Storm

2、以下关于虚拟现实的说法, 错误的是()。

- A. 虚拟现实技术的主要特征包括沉浸性、交互性、多感知性、构想性和自主性
- B. 虚拟现实的关键技术主要涉及人机交互技术、传感器技术、动态环境建模技术和系统集成技术等
- C. 虚拟现实技术已经从桌面虚拟现实系统、沉浸式虚拟现实系统、分布式虚拟现实系统等, 向着增强式虚拟现实系统 (AR) 和元宇宙的方向发展
- D. 通过虚拟现实系统所建立的信息空间, 就是单纯的数字信息空间

3、网络安全态势感知在()的基础上, 进行数据整合, 特征提取等, 应用一系列态势评估算法, 生成网络的整体态势情况。

- A. 安全应用软件 B. 安全基础设施
- C. 安全网络环境 D. 安全大数据

4、() 是指一个操作系统中多个程序同时并行运行, 而() 则可以同时运行多个操作系统, 而且每个操作系统中都有多个程序运行, () 只是单CPU模拟双CPU来平衡运行性能, 这两个模拟出来的CPU是不能分离的, 只能协同工作。

- A. 虚拟化技术 多任务 超线程技术 B. 超线程技术 虚拟化技术 多任务
- C. 虚拟化技术 超线程技术 多任务 D. 多任务 虚拟化技术 超线程技术

5、以下关于人工智能的说法, 错误的是()

- A. 人工智能的关键技术主要涉及机器学习、自然语言处理、专家系统等技术
- B. 神经网络是机器学习的一种形式
- C. 专家系统是一个智能计算机程序系统, 通常由人机交互界面、知识库、推理机、解释器、综合数据库、知识获取等6个部分构成
- D. 自然语言处理就是一般地研究自然语言

6、以下关于区块链的说法, 错误的是()。

- A. 区块链技术具有多中心化存储、隐私保护、防篡改等特点, 提供了开放、分散和容错的事务机制, 成为新一代匿名在线支付、汇款和数字资产交易的核心
- B. 区块链分为公有链、联盟链、私有链和混合链四大类
- C. 区块链的关键技术包括: 分布式账本、加密算法、共识机制
- D. 多方维护是指在区块链网络中, 每台物理设备均可作为该网络中的一个节点, 任意节点可自由加入且拥有一份完整的数据库拷贝

7、以下关于大数据的说法中, 错误的是()。

- A. 大数据主要特征包括: 数据海量、数据类型多样、数据价值密度高、数据处理速度快
- B. 大数据技术架构主要包含大数据获取技术、分布式数据处理技术和大数据管理技术, 以及大数据应用和服务技术
- C. 大数据获取的研究主要集中在数据采集、整合和清洗三个方面
- D. 大数据应用和服务技术: 主要包含分析应用技术和可视化技术

8、以下关于云计算的说法中，错误的是()。

- A.云计算实现了“快速、按需、弹性”的服务，用户可以随时通过宽带网络接入”云”并获得服务，按照实际需求获取或释放资源，根据需求对资源进行动态扩展
- B.PaaS向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务
- C.云计算的关键技术主要涉及虚拟化技术、云存储技术、多租户和访问控制管理、云安全技术等
- D.基于ABE 密码机制的云计算访问控制包括3个参与方：数据提供者、可信第三方授权中心、云存储服务器

9、以下关于物联网的说法中，错误的是()。

- A.物联网架构可分为三层：感知层、网络层和应用层
- B.物联网关键技术主要涉及传感器技术、传感网和应用系统框架等
- C.MEMS赋予了普通物体新的“生命”，它们有了属于自己的数据传输通路、存储功能、操作系统和专门的应用程序
- D.射频识别技术 (RFID)是物联网中使用的一种传感器技术，用于网络层

10、以下关于信息安全的说法中，错误的是()。

- A.保密性、完整性、可用性是信息安全的基本属性
- B.信息系统安全可以划分为四个层次：设备安全、数据安全、内容安全、行为安全
- C.非对称加密体制下，解密密钥可以公开，加密密钥必须保密
- D.从架构上来看，UEBA系统通常包括数据获取层、算法分析层和场景应用层

11、以下关于存储的内容，说法错误的是()。

- A.开放系统的存储分为：内置存储和外挂存储
- B.存储虚拟化是“云存储”的核心技术之一，它把来自一个或多个网络的存储资源整合起来，向用户提供一个抽象的逻辑视图，用户可以通过这个视图中的统一逻辑接口来访问被整合的存储资源
- C.绿色存储技术是指从节能环保的角度出发，用来设计生产能效更佳的存储产品，降低数据存储设备的功耗，提高存储设备每瓦性能的技术
- D.DAS 容量扩充能力高

12、以下说法中，表达错误的是()。

- A.常见的数据结构模型有三种：层次模型、网状模型和关系模型
- B.关系模型是在关系结构的数据库中用二维表格的形式表示实体以及实体之间的联系的模型
- C.数据库根据存储方式可以分为关系型数据库和非关系型数据库
- D.数据仓库是一个面向主题的、集成的、非易失的且随时间变化的数据集合，用于支持实时业务

13、关于信息技术的描述，不正确的是()。

- A.信息技术是研究如何获取信息、处理信息、传输信息和使用信息的技术
- B.信息技术是信息系统的前提和基础，信息系统是信息技术的应用和体现
- C.信息、信息化以及信息系统都是信息技术发展不可或缺的部分
- D.信息技术是在信息科学的基本原理和方法下的关于一切信息的产生、信息的传输、信息的转化应用技术的总称

14、() 关键技术主要涉及传感器技术、传感网和应用系统架构等。

- A.物联网
- B.云计算
- C.大数据
- D.人工智能

15、()关键技术主要涉及机器学习、自然语言处理、专家系统等技术。

- A.物联网 B.云计算
C.大数据 D.人工智能

16、()不是虚拟现实的典型应用场景。

- A.3D 游戏 B.4D 电影
C.全景视频 D.三维漫游

17、区别于传统广告，互联网广告通过用户画像有效提高了广告投放的转化率。这一应用除了智能算法模型，还必须依托()技术的有力支撑。

- A.区块链 B.物联网
C.边缘计算 D.大数据

18、以下信息技术发展的概念错误的是()。

- A.从网络的作用范围可将网络类别划分为个人局域网、局域网、城域网、广域网
B.软件定义网络(SDN)是一种新型网络创新架构
C.第五代移动通信技术(5G)是具有高速率、高时延和大连接特点的新一代移动通信技术
D.5G 的三大类应用场景，即增强移动宽带、超高可靠低时延通信和海量机器类通信

19、()不是虚拟现实的典型特征。

- A.交互性 B.真实性
C.沉浸式 D.多感知性

20、()不是大数据技术的典型应用。

- A.本人健康码查询 B.广告精准投放
C.通信大数据行程卡 D.地铁站无接触测温

21、()是人工智能的核心，是使计算机具有智能的根本途径。

- A.机器学习 B.人机交互
C.计算机视觉 D.虚拟现实

22、()研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识使之不断改善自身的性能，是人工智能技术的核心。

- A.人机交互 B.计算机视觉
C.机器学习 D.虚拟现实

23、关于区块链的描述，不正确的是()。

- A.区块链的共识机制可有效防止记账节点信息被篡改
B.区块链可在不可信的网络进行可信的信息交换
C.存储在区块链的交易信息是高度加密的
D.区块链是一个分布式共享账本和数据库

24、第五代移动通信技术(5G)是新一代宽带移动通信技术，()不是5G的特点。

- A.高速率 B.宏基站
C.大连接 D.低时延

25、RFID 射频技术多应用于物联网的()。

- A.感知层 B.网络层
C.应用层 D.传输层

26、云计算中心提供的虚拟主机和存储服务属于()。

- A.DaaS B.PaaS
C.SaaS D.IaaS

27、在云计算服务类型中，()向用户提供虚拟数据的操作系统，数据库管理系统，Web 应用系统等服务。

- A.IaaS B.DaaS

C.PaaS

D.SaaS

28、A公司是一家云服务提供商，向用户提供老租户、可定制的办公软件和客户关系管理软件，A公司所提供的此项云服务属于，()服务类型。

A.IaaS

B.PaaS

C.SaaS

D.DaaS

29、关于云计算的描述，不正确的是()。

A.云计算可以通过宽带网络连接，用户需要通过宽带网络接入“云”中并获得有关的服务，“云”内节点之间也通过内部的高速网络相连

B.云计算可以快速、按需、弹性服务，用户可以按照实际需求迅速获取或释放资源，并可以根据需求对资源进行动态扩展

C.按照云计算服务提供的资源层次，可以分为基础设施即服务和平台即服务两种服务类型

D.云计算是一种基于并高度依赖Internet，用户与实际服务提供的计算资源相分离，集合了大量计算设备和资源，并向用户屏蔽底层差异的分布式处理架构

30、区块链有以下几种特性：多中心化、多方维护、时序数据、智能合约、开放共识、安全可靠和()。

A.可回溯性

B.不可篡改

C.周期性

D.稳定性

31、虚拟现实技术的主要特征包括：沉浸性、交互性、多感知性、构想性和()。

A.自主性

B.抗否认性

C.可审计性

D.可靠性

32、到2020年，新一代信息技术与节能环保、生物、高端装备制造产业等将成为国民经济的支柱产业，新一代信息技术中的，()可以广泛应用于机器视觉、视网膜识别、自动规划、专家系统。

A.人工智能

B.自动控制

C.地理信息

D.移动计算

33、数据仓库系统的结构通常包括数据源、数据集市、()和前端工具4个层次。

A.中间件服务器

B.OLAP服务器

C.分布式数据库

D.数据挖掘

34、在数据仓库系统结构中，前端工具不包含()。

A.报表工具

B.分析工具

C.查询工具

D.清洗工具

35、存储磁盘阵列按其连接方式的不同，可以分为三类，即DAS、NAS和()。

A.LAN

B.WAN

C.SAN

D.RAID

36、IP地址是在OSI模型的()。

A.物理层

B.数据链路层

C.网络层

D.传输层

37、关于数据库和数据仓库技术的描述，不正确的是()。

A.与数据仓库相比，数据库的数据源相对单一

B.与数据仓库相比，数据库主要存放历史数据，相对稳定

C.数据仓库的目的是为了管理决策

D.数据仓库的结构包含数据源、数据集市、OLAP服务器、前端工具等

38、在网络存储结构中，()成本较高、技术较复杂，适用于数据量大、数据访问速度要求高的场合。

- A.直连式存储 (DAS) B.网络存储设备 (NAS)
C.存储网络 (SAN) D.移动存储设备 (MSD)

39、以下关于数据仓库的叙述中，不正确的是()。

- A.数据仓库是相对稳定的
B.数据仓库是反映历史变化的数据集合
C.数据仓库的数据源可能是异构的
D.数据仓库是动态的、实时的数据集合

40、关于信息内容安全概念的描述，不正确的是，()。

- A.信息安全的内容安全是在政治、法律、道德层次上的安全要求
B.广义的内容安全还包括信息内容保密、知识产权保护、信息隐藏和隐私保护等多个方面
C.对于信息安全的保护、必须在确保信息系统设备安全和数据安全的基础上，进一步确保信息安全
D.如果数据中包含不健康、违法以及违背道德的内容；符合保密要求、未被篡改，那么这些数据依然是安全的

41、关于信息加密，解密技术的描述，正确的是()。

- A.对称加密技术和非对称加密技术的加密密钥和解密密钥不可公开
B.对称加密技术通常以 RSA 算法为代表
C.对称加密从根本上克服了传统密码在密钥分配上的困难
D.利用 RSA 密码可以同时实现数字签名和数字加密

42、在物联网架构中，云计算平台属于()。

- A.感知层 B.网络层
C.会话层 D.数据链路层

43、关于信息安全的描述，不正确的是()。

- A.磁盘阵列、数据备份和恢复以及异地容灾等为了防止数据泄露
B.数据安全的核心属性是机密性、完整性、可用性
C.安全可以划分为四个层次：设备安全、数据安全、内容安全、行为安全
D.防火墙的安全策略由安全规则表示

44、()是利用公开密钥进行加密的技术。

- A.AES B.IDEA
C.DES D.RSA

45、关于RSA 算法的描述，不正确的是()。

- A.RSA算法是非对称算法的代表
B.RSA算法加密密钥与解密密钥不同
C.RSA算法中解密密钥公开，而加密密钥需要保密
D.解密在解密密钥的控制下进行

46、()加密算法基于以下数论事实：将两个大素数相乘十分容易，但想要对其乘积进行因式分解却极其困难，因此可以将乘积公开作为加密密钥。

- A.IDEA B.DES
C.Hash D.RSA

47、小王用智能手环来督促自己每天走路10000步，这是()应用到移动互联网中，为用户提供智能化服务。

- A.用户画像 B.传感技术
C.数据挖掘 D.射频识别

48、()不属于关系型数据库。

- A. Oracle B. MySQL
C. SQLserver D. MongoDB

49、()不属于人工智能技术的应用。

- A. 机器人 B. 自然语言理解
C. 扫码支付 D. 图像识别

50、区块链在()网络环境下,通过透明和可信原则,构建可追溯的块链式数据结构,实现和管理事务处理。

- A. 分布式 B. 集中式
C. 关系式 D. 共享式

51、关于信息安全的描述,不正确的是()。

- A. 信息安全属性包括保密性、完整性、可用性
B. 信息的完整性是指信息随时可以正常使用
C. 内容安全包括信息内容保密、信息隐私保护等
D. 信息必须依赖其存储、传输、处理及应用的载体(媒介)而存在

52、TCP/IP模型中,()协议属于网络层的协议。

- A. ARP B. SNMP
C. TCP **D. FTP**

53、关于大数据的描述,不正确的是()。

- A. 大数据分析相比于传统的数据仓库应用,具有查询及分析简单的特点
B. 大数据的意义不在于掌握庞大的数据信息,而在于对这些数据进行专业化处理
C. 大数据主要依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术
D. 大数据具有类型繁多、结构多样、处理速度快、时效性强的特点

54、TCP/IP模型中,Telnet属于()协议。

- A. 接口层 B. 网络层
C. 传输层 D. 应用层

55、基于买方的购买历史及行为分析,进行针对性的广告推送,属于()的典型应用。

- A. 大数据 B. 云计算
C. 物联网 D. 智慧城市

56、区块链的特征不包括()。

- A. 多中心化 B. 开放性
C. 信息可篡改 D. 匿名性

57、()向用户提供办公软件、工作流等服务,使软件提供商从软件产品的生产者转变成服务的运营者。

- A. IaaS B. PaaS
C. SaaS **D. DaaS**

58、关于网络存储技术的描述,正确的是()。

- A. DAS是一种易于扩展的存储技术
B. NAS系统与DAS系统相同,都没有自己的文件系统
C. NAS可以使用TCP/IP作为其网络传输协议
D. SAN的传输对象是文件

59、在OSI七层协议中,UDP是()的协议。

- A. 网络层 B. 传输层
C. 会话层 D. 应用层

60、人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统

的一门新的技术科学。今年在技术上取得了长足的进步，其主要研究方向不包含()。

- A.人机对弈
- B.人脸识别
- C.自动驾驶
- D.3D打印

61、区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构，并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。主要解决交易的信任和安全问题，最初是作为()的底层技术出现的。

- A.电子商务
- B.证券交易
- C.比特币
- D.物联网

62、IEEE802.11 属于 ()。

- A.网络安全标准
- B.令牌环局域网标准
- C.宽带局域网标准
- D.无线局域网标准

63、在OSI七层协议中，()主要负责确保数据可靠，顺序，无错的从A点传输到B点。

- A.数据链路层
- B.网络层
- C.传输层
- D.会话层

64、OSI参考模型将网络体系结构划分为七层，其中()的主要功能是将网络地址翻译成对应的物理地址，并决定路由。

- A.数据链路层
- B.网络层
- C.传输层
- D.会话层

65、在OSI七层协议中，()充当了翻译官的角色，确保一个数据对象能在网络中的计算机间以双方协商的格式进行准确的数据转换和解码。

- A.应用层
- B.网络层
- C.表示层
- D.会话层

66、路由器工作在(),通过逻辑地址进行网络之间的信息转发。

- A.物理层
- B.数据链路层
- C.传输层
- D.网络层

67、可以实现在Internet上任意两台计算机之间传输文件的协议是()。

- A.FTP
- B.HTTP
- C.SMTP
- D.SNMP

68、TCP/IP协议是因特网的基础协议，一般将其分成四层：数据链路层、网络层、传输层和应用层，()属于网络层协议。

- A.TCP
- B.SNMP
- C.ICMP
- D.DES

69、DNS服务器的功能是将域名转换为()。

- A.IP地址
- B.传输地址
- C.子网地址
- D.MAC地址

70、大数据具有的特点包括：大量(Volume)、高速(Velocity)、()。

①可验证(Verifiable)②真实性(Veracity)③多样(Variety)④价值(Value)

- A.①③④
- B.②③④
- C.①②④
- D.①②③

71、针对信息系统，安全可以划分为四个层次，其中不包括()。

- A.设备安全
- B.人员安全
- C.内容安全
- D.行为安全

72、信息必须依赖其存储、传输、处理及应用的载体(媒介)而存在信息系统设备的安全主要包括()。

- A. 秘密性可靠性稳定性
- B. 秘密性完整性可用性
- C. 稳定性可靠性可用性
- D. 稳定性完整性可用性

73、信息系统设备安全是信息系统安全的重要内容，其中设备的()是指设备在一定时间内不出故障的概率。

- A. 完整性
- B. 稳定性
- C. 可靠性
- D. 保密性

74、在某科研企业信息办工作的小王将存储在内网上的涉密数据，偷偷拷贝到个人笔记本电脑上，这属于()事件。

- A. 设备安全
- B. 数据安全
- C. 内容安全
- D. 行为安全

75、关于 RSA 算法的描述，不正确的是()。

- A. RSA 算法是非对称算法的代表
- B. RSA 算法加密密钥与解密密钥不同
- C. RSA 算法中解密密钥公开，而加密密钥需要保密
- D. 利用RSA密码可以同时实现数字签名和数据加密

76、信息系统安全技术中，关于信息认证、加密、数字签名的描述，正确的是()。

- A. 数字签名具备发送方不能抵赖、接收方不能伪造的能力
- B. 数字签名允许收发双方互相验证其真实性，不准许第三方验证
- C. 认证允许收发双方和第三方验证
- D. 认证中用来鉴别对象真实性的数据是公开的

77、关于网络安全防御技术的描述，不正确的是()。

- A. 防火墙主要是实现网络安全的安全策略，可以对策略中涉及的网络访问行为实施有效管理，也可以对策略之外的网络访问行为进行控制
- B. 入侵检测系统注重的是网络安全状况的监督，绝大多数IDS系统都是被动的
- C. 蜜罐技术是一种主动防御技术，是一个“诱捕”攻击者的陷阱
- D. 虚拟专业网络是在公网中建立专用的、安全的数据通信通道

78、在网络安全防护中，() 注重对网络安全状况的监管，通过监视网络或系统资源，寻找违反安全策略的行为或攻击迹象，并发出报警。

- A. 防火墙
- B. 蜜罐技术
- C. 入侵检测系统
- D. 入侵防护系统

79、() 不属于网页防篡改技术。

- A. 时间轮询
- B. 事件触发
- C. 文件过滤驱动
- D. 反间谍软件

80、关于WEB 安全及其威胁防护技术的描述，不正确的是()。

- A. 当前WEB面临的主要威胁有可信任站点的漏洞、浏览器及其插件的漏洞、网络钓鱼、僵尸网络等
- B. WEB 防篡改技术包括单点登录、时间轮询、事件触发等
- C. WEB 内容安全管理技术包括电子邮件过滤、网页过滤、反间谍软件等
- D. WEB 访问控制的主要任务是保证网络资源不被非法访问者访问

81、以下关于数据结构模型的说法中错误的是()。

- A.常见的数据结构模型有三种：层次模型、网状模型和关系模型，网状模型和关系模型又统称为格式化数据模型
- B.一个层次模型在理论上可以包含任意有限个记录类型和字段
- C.网状数据库是导航式数据库，用户在操作数据库时不但说明要做什么,还要说明怎么做
- D.关系模型是在关系结构的数据库中用二维表格的形式表示实体以及实体之间的联系的模型

82、()数据库通常用来应对分布式存储海量数据。

- A.图形数据库 B.键值数据库 C.列存储数据库 D.面向文档数据库

83、关系型数据库的优点()。

- A.容易理解，使用方便，易于维护
- B.高并发，基本支持分布式，简单
- C.事务支持较弱，通用性差，无完整约束，复杂业务场景支持较差
- D.易于扩展，可伸缩

84、关于信息安全的描述，不正确的是()。

- A.用户和实体行为分析(UEBA)提供了用户画像及基于各种分析方法的异常检测
- B.网络安全态势感知它是一种基于环境的、动态的、整体的洞悉安全风险的能力
- C.网络安全态势感知的关键技术主要包括：海量多元异构数据的汇聚融合技术、面向多类型的网络安全威胁评估技术、网络安全态势评估与决策支撑技术、网络安全态势可视化等
- D.网络安全态势感知是在小规模的网络环境中，对能够引起网络态势发生变化的安全要素进行获取、理解、显示、并据此预测未来的网络安全发展趋势

85、一体化的微型器件系统属于什么()。

- A.传感器技术 B.传感网
- C.应用系统框架 D.微机电系统

86、云计算的典型特征是()。

- A.多租户及虚拟化访问控制 B.单租户及虚拟化访问控制
- C.多租户及物理资源访问控制 D.单租户及物理资源访问控制

87、软件中含有一个察觉不出的或者无害的程序段，当它被执行时，会破坏用户的安全。该描述最符合以下哪种安全威胁的特征()。

- A.窃听 B.假冒
- C.计算机病毒 D.特洛伊木马

88、区块链概念可以理解为是以()为基础，使用共识机制、点对点网络、智能合约等技术结合而成的一种分布式存储数据库技术。

- A.哈希算法 B.对称加密算法
- C.量子加密算法 D.非对称加密算法

89、()允许多个应用在共享同一个主机操作系统内核的环境中运行。

- A.操作虚拟化技术 B.隔离技术
- C.分布式技术 D.集群技术

90、()将“部署”这个动作从运维中“收走”，使开发者不用关心应用运行地点、操作系统、网络配置、CPU性能等。也就是把应用的整个运行都委托给云。

- A.无服务器 B.分布式
- C.网络 D.服务器

91、以下哪个属于感知层()。

- A.云计算平台 B.网络管理系统

C.二维码

D.智能应用App

92、过量的冗余编码将导致()。

A.产生信息的效率下降

B.信息无法传输

C.无法完成信号转换

D.传输速率降低

第三章信息技术服务

- 1、() 不属于服务典型特征。
A.无形性 B.不可分离性
C.价值性 D.可变性
- 2、IT服务组成要素包括()。
A.人员、过程、技术、资源 B.组织、人员、服务、质量
C.领导力、治理、管理、操作 D.服务台、事件管理、问题管理、配置管理
- 3、IT服务生命周期包括()。
A.策划、交付、验收、回顾 B.策划、实施、检查、改进
C.规划设计、部署实施、服务运营 D.战略规划、设计实现、运营提升、退役终止
- 4、不属于IT服务产业化重点活动的是()。
A.产品服务化 B.服务数字化
C.服务标准化 D.服务产品化
- 5、不属于IT 服务标准建设目标的是()。
A.支撑国家战略 B.引导产业高质量发展
C.开拓国际服务市场 D.促进 IT 服务创新
- 6、运行维护服务能力的四个关键要素是：人员、资源、技术和()。
A.资金 B.设备
C.环境 D.过程
- 7、下列()不属于服务的特性。
A.无形性 B.异质性
C.易消失性 D.可分离性
- 8、以下关于IT服务的内涵和外延表述，不正确的()。
A.IT 服务的组成要素包括人员、过程、技术和资源
B.常见服务形态有IT咨询服务、设计与开发服务、信息系统集成服务、数据处理和运营服务、智能化服务及其他IT服务等。
C.IT 服务只依赖于技术创新，不需要依赖于业务模式创新
D.新形势下，IT服务包括基础服务、技术创新服务、数字化转型服务等
- 9、IT服务业的特征中，以下不包括()。
A.高知识和高技术含量 B.高集群性
C.法律和契约的强依赖性 D.服务的独立性
- 10、在IT服务团队中，人员的岗位结构特征将岗位分为三类且团队成员相对固定。下面()选项的划分是正确的三类岗位。
A.管理岗、技术岗、培训岗 B.管理岗、安保岗、技术岗
C.管理岗、技术岗、操作岗 D.技术岗、培训岗、操作岗
- 11、技术体系化的必要性不包括()。
A.给IT服务供方和需方提供一致的技术标准
B.根据自身需求挑选项目所需的技术
C.减少人员流失带来的损失
D.控制风险，消除因未明确定义而引发的潜在风险
- 12、信息技术服务标准(ITSS)的核心要素由人员、过程、技术和资源组成。()要素关注“正确做事”。

A.人员 B.过程

C.技术 D.资源

13、信息技术服务标准(ITSS)规定了IT服务的组成要素和生命周期, IT 服务生命周期由战略规划、设计实现、运营提升、()四个阶段组成。

A.二次规划设计 B.客户满意度调查

C.项目验收 D.退役终止

14、信息技术服务标准(ITSS)所定义的IT服务四个核心要素是: 人员、流程、资源和()。

A.技术 B.工具

C.合作伙伴 D.持续改进

15、IT服务生存周期务生命周期不包括()。

A.战略部署 B.战略规划

C.设计实现 D.运营提升

16、ITSS (信息技术服务标准)定义的 IT 服务核心要素钟, ()体现了“正确做事的思想。

A.人员 B.资源

C.技术 D.过程

17、IT 服务产业化进程的3个阶段依次为()。

A.产品服务化、服务标准化、服务产品化 B.服务标准化、产品服务化、服务产品化

C.产品服务化、服务产品化、服务标准化 D.服务标准化、服务产品化、产品服务化

18、软件产品为主营业务的企业开始服务化转型时, 首先开展的工作是()。

A.服务产品化 B.服务标准化

C.产品定制化 D.产品服务化

19、组织在服务设计过程中, 需要注意识别和控制风险, 主要包括: 技术风险、管理风险、成本风险和不可预测风险等。其中管理风险不包括()。

A.资源及预算是否到位 B.技术支持过程的确认

C.服务范围是否可控 D.服务终止标准是否可衡量可达到

20、产品服务化的特征不包括()。

A.产品服务化是以产品为主线, 服务依附于产品而存在

B.产品服务化在服务过程中, 常对服务没有明确的考核

C.产品与服务是不可分割的两部分, 两者往往融合在一起

D.建立完善的服务质量考核指标体系

21、() 是前提, ()是保障, ()是趋势。

A.服务标准化服务产品化产品服务化 B.产品服务化服务标准化服务产品化

C.服务标准化产品服务化服务产品化 D.产品服务化服务产品化服务标准化

22、ITSS 标准体系的建立原则不包括()。

A.目标明确 B.整个体系是有序的

C.保密性 D.动态性

23、ITSS 标准体系框架是在中国建设、发展、新发展格局构建以及自主创新的国家战略和市场需求的双轮驱动下()为底座, 以 ()为支柱, 技术创新服务标准和数字化转型服务标准为引领, 共同支撑业务融合实现。

A.基础服务标准 通用标准和保障标准

B.通用标准 基础服务标准和保障标准

C. 保障标准 通用标和基础服务标准

D.业务融合标准 通用标准和保障标准

24、IT服务质量的属性分为5个特性：安全性、()、有形性、响应性、友好性。

A.可靠性 B.连续性 C.无形性 D.稳定性

25、关于服务质量特性中的安全性，不包括()。

A.可用性 B.完整性
C.保密性 D.完备性

26、服务质量特性中的有形性包含如下子特性：可视性、专业性、()。

A. 可用性 B.合规性
C.稳定性 D.礼貌性

27、某服务团队受客户委托，对其所提供的网络硬件设备进行运维管理。为更好的服务，该团队采购一套IT设备管理平台对所运维全网IT资源各项数据进行监控并将各类软硬件资源的状态集中展现出来。该工具的采购体现了运维服务质量的()属性。

A. 安全性 B.保密性
C.有形性 D.友好性

28、“主动性”及“灵活性”是服务质量特性“()”的子特性。

A.友好 B. 响应性
C.可靠性 D. 安全性

29、下列属于服务质量特性中的可靠性的是()。

①完备性②可用性 ③连续性④稳定性 ⑤有效性⑥可追溯性⑦专业性
A.①④⑤⑥⑦ B.②③④⑤⑥
C.①②③④⑤ D.①③④⑤⑥

30、保障标准是指对IT服务提出保障要求的标准，主要包括服务管控标准和()。

A. 外包标准 B. 安全标准
C.服务标准 D. 通用标准

31、服务集成基于服务核心四要素：需方、供方、环境和()。

A.服务 B. 过程
C.技术 D. 资源

32、服务集成基于服务核心四要素包括()。

A.战略规划、设计实现、运营提升和退役终止
B.需方、供方、环境和过程
C. 区域发展、产业衍生、社会运营和高效建设
D.人员、过程、技术和资源

33、关于服务集成的描述，不正确的是()。

A.服务集成通常是跨服务供方组织的一项活动
B. 设计时需尽量强化服务实施前的设计和定义
C. 对服务组织的进度控制提出了更高的要求，需要充分考虑服务互补能力及进度控制手段
D.供方完成服务集成后需方才能消费服务，服务集成的结果可回溯

34、服务的需求和供方之间通过服务质量特性来进行互动，供方的服务生产质量依赖服务要素质量并通过服务特性评价影响需方的()。

A.消费质量 B. 感知质量
C.业务 D. 期望

35、() 是通过合理利用必要的资源，将输入转化为输出的一组相互关联和结构化的活动，是提高管理水平和确保服务质量的关键要素。

- A.人员
- B.技术
- C.资源
- D.过程

36、IT服务生存周期中，()阶段工作占比最多。

- A.战略规划
- B.设计实现
- C.运营提升(运营服务)
- D.退役终止

37、IT服务质量模型，() 表示是否具备了服务协议中承诺的所有功能的程度。

- A.连续性
- B.完备性
- C.有效性
- D.完整性

38、IT服务不仅依赖技术创新，还依赖业务模式创新，体现了()。

- A.内部关联性特征
- B.阶段特征
- C.外部关联性特征
- D.效益特征

39、质量模型特性，IT服务供方在规定条件下和规定时间内履行服务协议的程度，体现了()。

- A.可靠性
- B.响应性
- C.有形性
- D.友好性

40、在系统集成中，服务需求的弹性往往来自()

- A.需方
- B.供方
- C.期望
- D.感知

41、组织需要对服务运营的目标和计划达成状况进行监督、测量、分析和评价。属于()。

- A.战略规划
- B.设计实现
- C.运营提升
- D.退役终止

第四章信息系统架构

1、信息系统架构通常有()。

- A.系统架构、数据架构、技术架构、应用架构、网络架构、安全架构
- B.系统架构、数据架构、技术架构、网络架构、安全架构、云原生架构
- C.系统架构、数据架构、技术架构、应用架构、网络架构、安全架构、云原生架构
- D.数据架构、技术架构、应用架构、网络架构、安全架构、云原生架构

2、常用的应用架构设计原则有()。

- A.业务适配性原则、应用聚合化原则、IT专业化原则、风险最小化原则和资产复用化原则
- B.业务适配性原则、应用聚合化原则、IT专业化原则、风险最小化原则
- C.业务适配性原则、应用聚合化原则、IT专业化原则和资产复用化原则
- D.业务适配性原则、IT专业化原则、风险最小化原则和资产复用化原则

3、常用的数据架构设计原则有()。

- A.数据分层原则、数据处理效率原则、保障数据一致性原则、服务于业务原则
- B.数据分层原则、保障数据一致性原则、保证数据架构可扩展性原则
- C.数据分层原则、数据处理效率原则、保障数据一致性原则
- D.数据分层原则、数据处理效率原则、保障数据一致性原则、保证数据架构可扩展性原则、服务于业务原则

4、WPDRRC信息安全体系架构模型有()个环节和()大要素。

- A.6,3
- B.5,3
- C.4,3
- D.6,2

5、云原生架构原则有()。

- A.弹性原则、可观测原则、所有过程自动化原则、零信任原则、架构持续演进原则
- B.服务化原则、弹性原则、所有过程自动化原则、**零信任原则、架构持续演进原则**
- C.服务化原则、弹性原则、可观测原则、韧性原则、所有过程自动化原则、零信任原则、架构持续演进原则
- D.服务化原则、弹性原则、可观测原则、韧性原则、零信任原则、架构持续演进原则

6、框架是一个用于()架构的概念结构。

- A.规划、开发、实施、管理和维持
- B.规划、开发、实施和管理
- C.规划、实施、管理和维持
- D.开发、实施、管理和维持

7、云原生的主要架构模式有()。

- A.服务化架构模式、存储计算分离模式、分布式事务模式、可观测架构、事件驱动架构
- B.服务化架构模式、Mesh化架构模式、Serverless 模式、存储计算分离模式、分布式事务模式
- C.服务化架构模式、Mesh化架构模式、Serverless 模式、分布式事务模式、可观测架构、**事件驱动架构**
- D.服务化架构模式、Mesh化架构模式、Serverless 模式、存储计算分离模式、分布式事务模式、可观测架构、事件驱动架构

8、OSI开放系统互联安全体系包括以下()类安全服务。

- A.访问控制、数据机密性、数据完整性和抗抵赖性
- B.鉴别、访问控制、数据机密性和数据完整性
- C.鉴别、访问控制、数据机密性、数据完整性和抗抵赖性
- D.鉴别、数据机密性、数据完整性和抗抵赖性

9、架构的本质是决策，是在权衡()等各方面因素后进行的决策。信息系统项目可基于项目建设的指导思想、设计原则和建设目标展开各类架构的设计。

- A.方向、策略、关系以及原则 B.方向、结构、关系以及原则
C.方向、结构、方针以及原则 D.方向、结构、关系以及文化

10、信息系统体系架构总体参考框架由四个部分组成，分别是()。

- A.战略系统、业务系统、应用系统和信息基础设施
B.操作系统、业务系统、应用系统和信息基础设施
C.战略系统、业务系统、应用系统和安全基础设施
C.操作系统、业务系统、应用系统和安全基础设施

11、下列有关信息系统体系架构总体参考框架说法错误的是()。

- A.战略系统处在第一层，其功能与战略管理层次的功能相似
B.业务系统和应用系统同在第二层
C.信息基础设施处在第三层，是组织实现信息化、数字化的基础部分，相当于战术管理层
D.信息系统体系架构总体参考框架由四个部分组成，即战略系统、业务系统、应用系统和信息基础设施

12、信息系统体系架构的总体框架，以下表述不正确的是()。

- A.组织战略规划分成长期规划和短期规划两种
B.业务过程重组是以业务流程为中心
C.无论哪个层次上的应用系统，从架构的角度来看包含内部功能实现部分和外部界面部分两个基本组成部分
D.组织信息基础设施分成两部分：技术基础设施、信息资源设施

13、对信息系统架构的定义描述以下理解不正确的()。

- A.仅与内部具体实现有关的细节是不属于架构
B.个别结构一般不能代表大型信息系统架构
C.任何软件都存在架构，但一定有对该架构的具体表述文档
D.架构具有“基础”性

14、按照信息系统在空间上的拓扑关系，其物理架构一般分为集中式与分布式两大类，各有其中特征，以下特征表述不正确的是()。

- A.集中式架构的优点是资源集中，便于管理，资源利用率较高
B.分布式架构有利于对整个资源的规划与管理
C.分布式架构系统扩展方便，安全性好
D.集中式架构的维护与管理越来越困难，也不利于调动用户在信息系统建设过程中的积极性、主动性和参与感

15、以下关于C/S与B/S模式的描述正确的是()

- A.C/S为浏览器与服务器模式 B.B/S为客户端与服务器模式
C.C/S模式的维护性比B/S高 D.B/S模式的维护性比C/S高

16、关于价值驱动的体系结构的表述，不正确的()。

- A.反作用力和变革催化剂称为限制因素
B.几个标准可用于优先化体系结构，对相对性、程度、后果和隔离等进行权衡
C.架构是分析这组方法的，并给出一组关于组织、操作、可变性和演变等领域的指导原则
D.系统存在的目的是为利益相关方创造价值

17、面向服务架构的本质是()。

- A.SOAP B.WSDL
C.RPC D.UDDI

18、ADM 阶段内的活动中，定义利益相关者，确认业务上下文环境，创建架构工作说明书，取得上级批准等属于ADM 阶段哪个阶段()。

- A.准备阶段 B.需求管理
- C.架构愿景 D.机会和解决方案

19、价值模型核心的特征可以简化为三种基本形式：价值期望值、反作用力和()

- A.变更催化剂 B.需求值
- C.作用力 D.满意度

20、以下属于应用架构的基本原则的是()。 ①业务适配性原则②服务于业务原则③风险最小化原则④高可靠性⑤资产复用性⑥功能专业性

- A.①②③④⑤ B.①③⑤⑥
- C.①②⑤⑥ D.①②③⑤④⑥

21、局部可替换原则是属于()架构的基本原则。

- A.技术架构 B.应用架构
- C.网络架构 D.云原生架构

22、整个基础架构的设计原则都是围绕基础架构本身能够提供更加高质量的服务，为应用系统减轻定制化负担和实现更优的商用化选型灵活性。以下不属于网络架构的基本原则的是()。

- A.平台化和架构化 B.可管理性
- C.信息化 D.高安全性

23、下列不属于局域网特点的有()。

- A.覆盖地理范围小 B.传输速率高
- C.误码率低 D.结构规范

24、以下关于局域网架构的内容不正确的()。

- A.双核心架构和环形架构设备投资都比单核心架构高
- B.单核心架构不足是网络地理范围受限，要求使用局域网的分项组织分布较为紧凑等
- C.环形局域网由核心层交换设备、汇聚层交换设备和接入层交换设备以及用户设备等组成
- D.双核心架构通常是指核心交换设备采用三层及以上交换机。

25、关于环形架构局域网的说法中，不正确的()。

- A.环形局域网是由多台核心交换设备连接成双 RPR 动态弹性分组环，构建网络的核心
- B.RPR 环单向可用
- C.通过RPR组建大规模局域网时，多环之间只能通过业务接口互通，不能实现网络直接互通
- D.RPR具备自愈保护功能，节省光纤资源

26、广域网是将分布于相比局域网络更广区域的计算机设备连接起来的网络。以下关于广域网架构说法不正确的()。

- A.广域网属于多级网络，通常由骨干网、分布网、接入网组成
- B.双核心广域网模型，主要特征是核由设备通常采用三层或以上交换机
- C.半冗余广域网的主要特征是结构灵活、扩展方便
- D.对等子域广域网网络结构零散，不便于管理和排障

27、()指对于网络服务或用户业务系统安全的威胁，也受到“木马”和“陷阱门”的威胁。

- A.应用系统安全威胁 B.网络安全威胁
- C.管理系统安全威胁 D.操作系统安全

28、WPDRRC 模型三大要素不包括()。

- A.管理 B.技术
- C.策略 D.人员

29、关于整体架构设计的概念，不正确的表述()。

- A.构建信息安全保障体系框架应包括技术体系、组织机构体系和管理体系等三部分
- B.构建动态的信息与网络安全保障体系框架是实现系统安全的保障
- C.信息系统安全设计重点考虑：一是系统安全保障体系；二是信息安全体系架构
- D.检测通常是通过采用成熟的信息安全技术及方法，来实现网络与信息的安全

30、三大要素包括：人员、策略和技术。其中策略是()。

- A.保证
- B.核心
- C.桥梁
- D.基础

31、WPDRRC 模型有六个环节中入侵过程分析和安全状态评估主要是()环节的主要内容。

- A.响应
- B.恢复
- C.检测
- D.防护

32、具体在安全控制系统，可以从物理安全、系统安全、网络安全、应用安全和安全管理等方面开展分析和设计工作。以下表述中，属于应用安全的主要内容是()。

①媒体安全②资源共享③防病毒④应用系统安全⑤信息存储⑥访问控制

- A.①⑥
- B.②⑤
- C.②④
- D.③⑤

33、OSI定义了7层协议，其中除()外，每一层均能提供相应的安全服务。

- A.第1层(物理层)
- B.第2层(数据链接层)
- C.第4层(传输层)
- D.第5层(会话层)

34、外部和内部边界同时使用嵌套的防火墙并配合以入侵检测就是()的一个实例。

- A.多点技术防御
- B.分层技术防御
- C.支撑性基础设施
- D.安全扫描防御

35、以下关于OSI 安全架构表述中，不正确的()。

- A.最适合配置安全服务的是在物理层、网络层、传输层及会话层上，其他层都不宜配置安全服务
- B.OSI 开放系统互联安全体系的5类安全服务包括鉴别、访问控制、数据机密性、数据完整性和抗抵赖性
- C.安全技术体系架构将通过多点技术防御、分层技术防御、支撑性基础设施将防御能力分布至整个信息系统中
- D.信息系统的安全保障不仅仅依赖于技术，还需要非技术防御手段。

36、在对手可以从内部或外部多点攻击一个目标的前提下，多点技术防御不通过对以下()多个核心区域的防御达到抵御所有方式攻击的目的。

- A.网络和基础设施
- B.公钥基础设施
- C.边界
- D.计算环境

37、网络安全体系是信息系统体系的核心之一，关于下面概念说法中错误的是()。

- A.鉴别基本目的是防止其他实体占用和独立操作被鉴别实体的身份
- B.机密性服务的目的是确保信息仅仅是对被授权者可用
- C.OSI目的在于保证开放系统进程与进程之间远距离安全交换信息
- D.完整性包括证据的生成、验证和记录，以及在解决纠纷时随即进行的证据恢复和再次验证

38、关于数据库完整性设计原则，表述不正确的()。

- A.动态约束应尽量包含在数据库模式中，而静态约束由应用程序实现
- B.如果使用CASE工具，一般有默认的规则，可在此基础上修改使用
- C.要有专职的数据库设计小组
- D.实体完整性约束和引用完整性约束是关系数据库最重要的完整性约束

39、针对数据库系统安全，我们需重点关注()设计。

- A.可用性
- B.可靠性
- C.完整性
- D.机密性

40、云原生的代码通常包括三部分：业务代码、三方软件、处理非功能特性的代码。三部分中只有()是核心。

- A.三方软件
- B.业务代码
- C.处理非功能特性
- D.三方软件和业务代码

41、架构师需要根据不同的场景选择合适的分布式事务模式。以下关于分布式事务模式说法正确的()。

- A.传统采用XA模式，具备很强的一致性，性能高
- B.基于消息的最终一致性通常有很差的性能
- C.TCC模式完全由网络层来控制事务，事务隔离性可控，也可以做到比较高效
- D.SAGA模式与TCC模式的优缺点类似但没有Try这个阶段，而是每个正向事务都对应一个补偿事务，也使开发维护成本高

42、关于信息系统体系架构总体参考框架的描述，不正确的是()。

- A.技术基础设施，信息资源设施和管理基础设施是组织信息基础设施的部分
- B.组织的战略规划体系即组织的长期战略规划，是比较稳定的
- C.从架构的角度来看，应用系统中的功能实现部分更多滴用于实现程序算法和控制结构
- D.每个业务系统由一些业务过程来完成该业务系统的功能

43、()代表软件所依赖的软硬件组件出现各种异常时，软件代表的抵御能力。

- A.服务性
- B.可观测性
- C.弹性
- D.韧性

44、从用户设备(UE)通过5G系统(5GS)接入数据网络(DN)的方式存在两种模式。

- A.透明非透明
- B.对称非对称
- C.直接非直接
- D.加密非加密

45、()不是架构应用分层的目的。

- A.体现业务功能的分类和聚合
- B.实现业务与技术融合
- C.有利于进行故障隔离
- D.实现架构松耦合

46、关于信息系统架构定义的描述，正确的是()。

①架构是对系统的具体描述②架构由多个结构组成③任何软件都存在架构④元素及其行为的集合构成架构的内容⑤架构具有基础性，涉及解决各类关键重复问题的通用方案⑥客户和用户需求不会影响软件系统的架构

- A.①③⑤⑥
- B.①②③⑥
- C.②③④⑤
- D.①②④⑤

47、关于网络安全架构设计中完整性框架的描述，正确的是()。

- A.其目的是防止其他实体占用和独立操作被鉴别实体的身份
- B.决定开放系统环境中允许使用哪些资源
- C.体现了数据不以未经授权方式进行改变或损毁的特征
- D.可确保信息仅仅是对被授权者可用

48、()银行在全国分部要实现网络互通，部署3级网络，一银行，总行机坏了，不影响分行，分行立马可以成为总行，中央对接前面加分行联系各地分部公司。2分部能够自由修改单核心广域网双核心和单核心一个网络出问题另外一个好能连接。

- A.单核心广域网
- B.层次子域广域网
- C.单核心局域网
- D.双核心局域网

49、对应用架构进行分层的目的，不包括()。

- A.降低各层级之间的耦合性 B.提高各层的灵活性
- C.业务与技术分离 D.进行应用隔离

50、在信息系统体系架构中，信息基础设施属于()管理层。

- A.运行 B.组织
- C.战术 D.战略

51、技术架构是承载组织()的基础，它是一个由多个功能模块组成的整体，描述组织业务应用实现所采用的技术体系或组合，以及支持应用系统部署所需的基础设施和环境等。

- A.安全架构和数据架构 B.应用架构和数据架构
- C.网络架构和安全架构 D.应用架构和网络架构

52、云原生架构服务器断电，备用电源需要3分钟恢复，体现了()原则。

- A.弹性 B.韧性
- C.绩效 D.一致

53、信息系统技术架构设计过程中，应尽量减少技术异构，属于()。

- A.成熟度控制原则 B.局部可替换原则
- C.创新驱动原则 D.技术一致性原则

54、()代表了当软件所依赖的软硬件组件出现各种异常时，软件表现出来的抵御能力。

- A.韧性 B.弹性
- C.所有过程自动化 D.服务化

55、在传输线路上安装窃听装置属于()威胁。

- A.物理环境 B.网络系统
- C.通信链路 D.应用系统

56、OSI除了()外，每一层均能提供相应的安全服务

- A.物理层 B.会话层
- C.网络层 D.传输层

57、安全控制系统，可以从物理安全、系统安全、网络安全、应用安全和安全管理等5个方面开展分析和设计工作。信息安全架构中网络安全包括()。

- A.信息存储的安全
- B.资源共享和信息存储**
- C.通信保密和入侵检测
- D.操作系统的漏洞修复

58、系统攻击大致分为两类，一类以扰乱服务器正常工作为目的，另一类以入侵或破坏服务器为目的。以扰乱服务器正常工作为目的的系统攻击是()。

- A.删除存储系统关键数据 B.修改网页
- C.拒绝服务攻击 D.窃取数据

第五章软件工程

1、关于软件工程的描述，不正确的是()。

- A. 软件工程对软件开发的质量、进度、成本进行评估、管理和控制
- B. 用户需求反映客户高层次的目标要求，通常由项目投资人、客户提出
- C. 需求是用户对新系统在功能、行为、性能等方面的期望
- D. 软件工程将系统的、规范的、可度量的工程化方法应用于软件开发

2、质量功能部署 (QFD) 将软件需求分为常规需求、()和意外需求。

- A. 期望需求
- B. 业务需求
- C. 系统需求
- D. 行为需求

3、在软件需求分析中，()分别用来表示功能模型和行为模型。

- A. 数据流图、状态转换图
- B. 状态转换图、E-R 图
- C. 状态转换图、数据流图
- D. E-R 图、状态转换图

4、软件需求是多层次的，包括业务需求、用户需求、系统需求，其中业务需求()。

- A. 反应了企业或客户对系统高层次的目标需求
- B. 描述了用户具体目标或者用户要求系统必须完成的任务
- C. 从系统角度来说明软件的需求，包括功能需求、非功能需求和设计约束
- D. 描述了用户任务系统应该具备的功能和性能

5、UML 中主要有依赖关系、泛化关系、关联关系、实现关系等关系。其中，()是类之间的语义关系，一个类指定了由另一个类保证执行的契约。

- A. 依赖关系
- B. 泛化关系
- C. 关联关系
- D. 实现关系

6、UML 的()描述了一个特定对象的所有可能状态以及由于各种事件的发生而引起的状态之间的转移。

- A. 控制图
- B. 状态图
- C. 协作图
- D. 序列图

7、在当前的软件开发过程中，需求变更已经成为一种常态。下列选项中，需求变更控制过程的排序正确的是()。

①识别问题②变更分析和成本计算③问题分析和变更描述④修改后的需求⑤变更实现

- A. ①②③④⑤
- B. ①③②④⑤
- C. ①③②⑤④
- D. ①②③⑤④

8、()是一种改进的图形描述方式，可以用来取代程序流程图，比程序流程图更直观，结构更清晰。最大的优点是能够反映和描述自顶向下的历史和过程。

- A. 业务流程图
- B. UML 活动图
- C. N-S流程图
- D. PAD图

9、UML2.0 中共包括14种图，其中()属于交互图。

- A. 类图
- B. 定时图
- C. 状态图
- D. 对象图

10、()又称为设计视图，它表示了设计模型中在架构方面具有重要意义的一部分，即类、子系统、包和用例实现的子集。

- A. 逻辑视图
- B. 进程视图
- C. 实现视图
- D. 用例视图

11、关于设计模式的描述，不正确的是()。

- A.设计模式包括模式名称、问题、目的、解决方案、效果、实例代码和相关设计模式等基本要素
- B.根据处理范围不同，设计模式分为类模式和对象模式
- C.根据目的和用途不同，设计模式分为创建型模式、结构型模式和行为型模式
- D.对象模式处理对象之间的关系，这些关系通过继承建立，在编译的时刻就被确定下来，属于静态关系

12、软件测试可分为单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、配置测试、回归测试等类别。()主要用于检测软件的功能、性能、和其他特性是否与用户需求一致。

- A.单元测试
- B.集成测试
- C.确认测试
- D.系统测试

13、()不需要了解代码的逻辑结构。

- A.控制流测试
- B.黑盒测试
- C.数据流测试
- D.白盒测试

14、主流的软件开发工具(IDE)均提供一些插件，用来进行代码的静态检查，帮助开发人员做出质量更高的软件，这种插件所进行的测试不属于()。

- A.静态测试
- B.白盒测试
- C.代码走查
- D.功能测试

15、()针对软件的变更，测软件原有的，正确的性能，功能和其他规定的要求不损害性。

- A.配置项测试
- B.确认测试
- C.回归测试
- D.集成测试

16、软件工程由方法、工具和过程三个部分组成，下面不属于软件工程中的过程管理的是()。

- A.质量保证
- B.制订项目管理计划
- C.配置管理
- D.商业论证

17、()是一种将用户要求转化成软件需求的技术，其目的是最大限度地提升软件工程过程中用户的满意度。

- A.常规需求
- B.质量功能部署
- C.期望需求
- D.意外需求

18、需求过程主要包括需求获取、()、需求规格说明书编制、需求验证与确认等。

- A.需求来源
- B.需求要素
- C.需求判断
- D.需求分析

19、以下的说法中不正确的是()。

- A.常见的需求获取方法包括用户访谈、问卷调查、采样、情节串联板、联合需求计划等
- B.一个好的需求应该具有无二义性
- C.在需求获取阶段获得的需求是精准的，是用户对新系统的期望和要求
- D.需求分析的关键在于对问题域的研究与理解

20、()描述一组对象之间连接的结构关系。

- A.依赖
- B.实现
- C.关联
- D.泛化

21、() 是一种面向数据流的方法，它以SRS和SA阶段所产生的DFD和数据字典等文档为基础，是一个自顶向下、逐步求精和模块化的过程。

- A.结构化设计
- B.面向对象分析

C. 结构化分析

D. 设计模式

22、使用结构化分析(SA)方法进行需求分析，围绕数据字典建立的三个层次的模型不包括()。

A. 实体关系图

B. 业务流程图

C. 数据流图

D. 状态转换图

23、UML 图不包括()。

A. 用例图

B. 序列图

C. 组件图

D. 继承图

24、在常用的OOD原则中，() 原则是一个对象应当对其他对象有尽可能少的了解，该原则与结构化方法的() 原则是一致的。

A. 单职责高内聚

B. 组合重用低耦合

C. 迪米特低耦合

D. 开闭高内聚

25、结构化系统分析和设计的主导原则是()。

A. 自底向上

B. 集中

C. 自顶向下

D. 分散平行

26、一个设计良好的软件系统应具有()的特征。

A. 低内聚、低耦合

B. 高内聚、低耦合

C. 高内聚、高耦合

D. 低内聚、高耦合

27、() 是软件系统结构中各个模块之间相互联系紧密程度的一种度量。

A. 内聚性

B. 耦合性

C. 层次性

D. 并联性

28、以下关于软件实现的说法不正确的是()。

A. 软件配置管理活动包括软件配置管理计划、软件配置标识、软件配置控制、软件配置状态记录、软件配置审计、软件发布管理与交付等活动

B. 软件配置管理的核心内容只包括版本控制

C. 程序设计风格包括4个方面：源程序文档化、数据说明、语句结构和输入/输出方法。应尽量从编码原则的角度提高程序的可读性，改善程序的质量

D. 编码效率主要包括：程序效率、算法效率、存储效率、I/O 效率

29、以下说法不正确的是()。

A. 软件配置控制关注的是管理软件生命周期中的变更

B. 软件配置状态记录标识、收集、维护并报告配置管理的配置状态信息

C. 软件配置审计是独立评价软件产品和过程是否遵从已有的规则、标准、指南、计划和流程而进行的活动

D. 软件发布管理和交付通常需要创建特定的交付版本，完成此任务的关键是受控库

30、软件测试是发现软件错误(缺陷)的主要手段，软件测试方法可分为静态测试和动态测试，其中()属于静态测试。

A. 代码走查

B. 功能测试

C. 黑盒测试

D. 白盒测试

31、关于软件测试的描述，不正确的是()。

A. 采用桌前检查代码走查和代码审查属于动态测试方法

B. 控制流测试和数据流测试属于白盒测试方法

C. 软件测试可分为单元测试、集成测试、确认测试、系统测试等类别

D. 回归测试的目的是在软件变更后，变更部分的正确性和对变更需求的符合性以及功能、性能等要求的不损害性

32、关于信息系统工程，表述错误的是()。

A.使用静态测试的方法也可以实现白盒测试。例如，使用人工检查代码的方法来检查代码的逻辑问题，也属于白盒测试的范畴

B.容器技术目前是部署中最流行的技术

C.蓝绿部署是指当有新版本发布的时候，先让少量用户使用新版本，并且观察新版本是否存在问题；如果出现问题，就及时处理并重新发布；如果一切正常，就稳步地将新版本适配给所有的用户

D.不可变服务器是一种部署模式，是指除了更新和安装补丁程序以外，不对服务器进行任何更改

33、()是指当有新版本发布的时候，先少量用户使用新版本，并且观察新版本是否存在问题。如果出现问题，就及时处理并重新发布；如果一切正常，就稳步地将新版本适配给所有的用户。

A.蓝绿部署

B.金丝雀部署

C.虚拟机部署

D.持续部署

34、以下关于部署交付中的说法错误的是()。

A.软件部署与交付是软件生命周期中的一个重要环节，属于软件开发的后期活动

B.软件的部署和交付属于软件开发的后期活动，在开发完成上线之前部署一次即可

C.软件的缺陷所造成的损失，相当大的部分是由于部署与交付失败所引起的

D.部署技术影响着整个软件过程的运行效率和成本投入，软件系统部署的管理代价占到整个软件管理开销的大部分

35、关于部署与交付新趋势的描述，不正确的是()。

A.软件开发人员运用自动化开发工具进行持续集成，进一步将交付和部署扩展，而原来的手工运维工作也逐渐被分派到了开发人员的手里

B.运维人员的工作也从重复枯燥的手工作业转化为开发自动化的部署脚本，并逐步并入开发人员的行列之中

C.云计算的出现使得计算机本身也可以进行自动化创建和回收，这种环境管理的范畴将得到进一步扩充

D.增加运维的压力，把运维和研发融合在一起

36、持续交付具备的优势不包括()。

A.能够有效缩短提交代码到正式部署上线的时间，降低部署风险

B.能够自动、快速地提供反馈，及时发现和修复缺陷

C.让交付过程成为一种可靠的、可预期的、可视化的过程

D.让软件在开发完成之后处于可部署的状态

37、跟传统的编译类似，将软件编译形成 RPM包或者Jar包，属于镜像部署三个环节中的()。

A.Build

B.Ship

C.Run

D.Over

38、以下关于部署交付中的说法错误的是()。

A.软件部署的目的是将开发好的各个软件构件打包成一个可用的工作软件

B.容器技术目前是部署中最流行的技术，常用的持续部署方案有 Kubernetes +Docker和 Matrix 系统两种

C.完整的镜像部署包括三个环节：Build-Ship-Run

D.部署原则中提到两大部署方式为蓝绿部署和金丝雀部署

39、在部署的时候准备新旧两个部署版本，通过域名解析切换的方式将用户使用环境切换到新版本中，当出现问题的时候，可以快速地将用户环境切回旧版本，并对新版本进行修复和调整，指的是()方式。

- A.蓝绿部署
- B.滚动发布
- C.灰度发布
- D.金丝雀部署

40、下面不属于CSMM模型中开发与交付能力域下的子域的是()。

- A.设计
- B.开发
- C.测试
- D.过程管理

41、下面不属于CSMM模型中组织管理能力域下的子域的是()。

- A.组织资源管理
- B.供应商管理
- C.人员能力管理
- D.过程管理

42、项目基本可按计划实现预期的结果，属于软件能力成熟度等级()。

- A.第2级
- B.第3级
- C.第4级
- D.第5级

43、()把对象的属性和服务结合为一个不可分的系统单位，并尽可能隐蔽对象的内部细节。这个概念也经常用于从外部隐藏程序单元的内部表示。

- A.继承
- B.封装
- C.抽象
- D.聚合

44、在OOA基本步骤中，首先先确定的第一步应该是()。

- A.确定对象和类
- B.确定结构
- C.确定主题
- D.确定属性

45、在软件过程中()是确定和理解不同的项目干系人对系统的需求和约束的过程。

- A.需求跟踪
- B.需求分析
- C.需求变更
- D.需求获取

46、A公司为B公司开发一款软件，项目规划过程中，由于业务变化，B公司更改了需求，项目组及相关干系人发起决策是否执行该修改。该过程属于()。

- A.需求变更
- B.需求撰写
- C.需求确认
- D.需求跟踪

47、一家银行决定开发一个新的金融风险管理软件，以满足监管机构金融交易监控新规属于()。

- A.系统需求
- B.性能需求
- C.业务需求
- D.功能需求

48、在实际工作中，一般使用()表示数据模型、用()表示功能模型，用()表示行为模型。

- A.实体关系图、状态转换图、数据流图
- B.实体关系图、数据流图、状态转换图
- C.数据流图、状态转换图、实体关系图
- D.实体关系图、数据字典、状态转换图

49、采用()开发方法的项目，适合于需求不确定，不断发展变化的项目。

- A.迭代型
- B.适应型
- C.增量型
- D.预测型

50、()属于创建型模式。

- A.代理
- B.解释器
- C.单例
- D.适配器

51、以下哪个属于设计约束()。

- A.登录账号

B.必须采用国有自主知识产权的数据库系统

C.易用性、可维护性、效率

D.响应必须小于20秒

52、软件成熟度的质量保证属于()能力。

A.治理

B.开发与交付

C.管理与支持

D.组织管理

第六章数据工程

- 1、区分的事物称为实例，而同一类型实例的抽象称为()。
A.数据 B.对象
C.建模 D.实体
- 2、()是目前最重要的一种逻辑数据模型。
A.层次模型 B.关系模型
C.网状模型 D.面向对象模型
- 3、以下有关数据模型说法中不正确的是()。
A.根据模型应用目的不同，可以将数据模型划分为三类：概念模型、逻辑模型和物理模型
B.概念模型是对现实世界的抽象和概括，它应该真实、充分地反映现实世界中事物和事物之间的联系，有丰富的语义表达能力，能表达用户的各种需求
C.面向对象模型成为目前最重要的一种逻辑数据模型
D.物理数据模型的目标是如何用数据库模式来实现逻辑数据模型，以及真正地保存数据
- 4、概念模型的基本元素不包括()。
A.实体 B.关系
C.属性 D.域
- 5、数据模型可划分为()。
A.概念模型、逻辑模型、物理模型 B.关系模型、逻辑模型、实体模型
C.概念模型、逻辑模型、实体模型 D.关系模型、逻辑模型、物理模型
- 6、衡量容灾系统或能力的主要指标是()。
A.远程镜像技术 B.RTO/RPO
C.异地容灾 D.数据备份策略
- 7、()它是按用户的观点来对数据和信息建模，也就是说，把现实世界中的客观对象抽象为某一种信息结构，这种信息结构不依赖于具体的计算机系统，也不对应某个具体的DBMS。
A.数据模型 B.逻辑模型
C.物理模型 D.信息模型
- 8、下列不属于数据存储介质类型的是()。
A.磁带 B.机械硬盘
C.光盘 D.磁盘
- 9、()包含存储控制、拓扑配置以及各种网络设备如集线器、交换机、路由器和网桥等的故障隔离。
A.资源调度管理 B.存储资源管理
C.负载均衡管理 D.安全管理
- 10、以下不属于数据备份结构的是()。
A.DAS 备份结构 B.基于LAN的备份结构
C.基于WAN的备份结构 D.SERVER-FREE 备份结构
- 11、容灾系统衡量指标 RTO 指的是()。
A.当灾难发生时系统恢复的时间 B.当灾难发生时允许丢失的数据量
C.当灾难发生时可以持续工作的时间 D.当灾难发生时系统不允许丢失的数据量
- 12、常见的备份策略主要有三种()。
A.物理备份、云备份和节点备份 B.物理备份、差分备份和增量备份
C.完全备份、云备份和物理备份 D.完全备份、差分备份和增量备份
- 13、()是()的基础，二者的目的都是为了在系统崩溃或灾难发生时能够恢复数据或系

统。

- A. 数据容灾数据备份 B. 数据存储数据安全
- C. 数据安全数据存储 D. 数据备份数据容灾

14、容灾系统衡量指标 RPO 指的是()。

- A. 当灾难发生时系统恢复的时间 B. 当灾难发生时允许丢失的数据量
- C. 当灾难发生时可以持续工作的时间 D. 当灾难发生时系统不允许丢失的数据量

15、以下属于数据备份结构的是()。

- A. SAN备份结构 B. NAS 备份结构
- C. DAS备份结构 D. FC-SAN 备份结构

16、数据清理主要包括数据分析、()和数据修正三个步骤。

- A. 数据埋点 B. 数据转换
- C. 数据挖掘 D. 数据检测

17、数据挖掘流程是()。

①数据准备; ②确定分析对象; ③数据挖掘; ④结果评估; ⑤结果应用

- A. ①②③⑤④ B. ①②③④⑤
- C. ②①③⑤④ D. ②①③④⑤

18、数据挖掘的主要任务不包括()。

- A. 数据分析 B. 数据总结
- C. 孤立点分析 D. 分类和预测

19、()是网上数据共享服务的重要方式。

- A. 数据目录服务 B. 数据查询与浏览及下载服务
- C. 数据分发服务 D. 云网盘

20、()目标是如何用数据库模式来实现逻辑数据模型, 以及真正地保存数据。

- A. 信息模型 B. 物理模型
- C. 逻辑模型 D. 数据模型

21、()的任务就是将概念模型中实体、属性和关联转换为关系模型结构中的关系模式。

- A. 逻辑模型设计 B. 概念模型设计
- C. 数据需求分析 D. 物理模型设计

22、()考虑的主要问题包括命名、确定字段类型和编写必要的存储过程与触发器等。

- A. 逻辑模型 B. 概念模型
- C. 数据需求 D. 物理模型

23、()确立代码与事物或概念之间的一一对应关系, 以保证数据的准确性和相容性, 为信息集成与资源共享提供良好的基础。

- A. 元数据标准化 B. 数据元标准化
- C. 数据模式标准化 D. 数据分类与编码标准化

24、()是关于数据的数据。

- A. 数据元 B. 根数据
- C. 数据集合 D. 元数据

25、数据标准化分为四个阶段, 其中将产生数据需求及相关的元数据、域值等文件, 属于()阶段。

- A. 确定数据需求 B. 实施数据标准
- C. 批准数据标准 D. 制定数据标准

26、数据存储介质类型主要有()。

- A. 磁带、机械硬盘、固态硬盘 B. DAS、NAS、SAN

C.光盘、机械硬盘、固态硬盘 D.磁带、光盘和磁盘

27、数据标准化分为四个阶段，其中()阶段数据管理机构对提交的数据标准建议、现行数据标准的修改或封存建议进行审查。

- A.确定数据需求 B.制定数据标准
C.批准数据标准 D.实施数据标准

28、数据标准化分为四个阶段，其中()阶段涉及在各信息系统中实施和改进已批准的数据标准。

- A.确定数据需求 B.制定数据标准
C.批准数据标准 D.实施数据标准

29、数据标准化分为四个阶段，其中()阶段将产生供审查和批准的成套建议。

- A.确定数据需求 B.制定数据标准
C.批准数据标准 D.实施数据标准

30、()不属于常见的数据质量评价过程。

- A.确定使用的数据质量定量元素及数据质量范围
B.确定数据质量度量方法
C.确定数据质量评价的第三方组织
D.选择并使用数据治理评价方法

31、关于数据集成定义的描述较为准确的是()。

- A.通过应用软件接口，将不同系统的数据进行共享
B.将不同表单中的结构化数据融合为一个表单
C.通过网络或数据标准，实现数据的共享与交换
D.将驻留在不同数据源中的数据进行整合

32、为了更加有效地管理敏感数据，通常会对敏感数据的敏感程度进行划分，以下属于常见程度划分的是()。

- A.L1(公开)、L2(保密)、L3(机密)、L4(绝密)、L5(私密)
B.L1(个人)、L2(组织)、L3(商业)、L4(技术)、L5(国家)
C.L1(公共)、L2(保密)、L3(机密)、L3(加密)、L5(绝密)
D.L1(互联网)、L2(局域网)、L3(保密网)、L4(专网)、L5(绝密网)

33、数据脱敏通常需要遵循一系列原则，从而确保组织开展数据活动以及参与这些活动的人员能够在原则的指引下，实施相关工作。以下不属于数据脱敏原则()。

- A.保持数据特征原则 B.脱敏过程自动化原则
C.算法可逆原则 D.脱敏结果可重复原则

34、在WEB Services中用于描述WEB服务的语言是()。

- A.WSDL B.UML
C.ETL D.XML

35、地理信息系统 GIS属于()。

- A.一维数据可视化 B.二维数据可视化
C.三维数据可视化 D.多维数据可视化

36、文本或数字表格、程序源代码属于()。

- A.一维数据可视化 B.二维数据可视化
C.三维数据可视化 D.多维数据可视化

37、()是用于传递信息的web服务协议。

- A.XML B.WSDL
C.UDDI D.SOAP

38、以图形方式显示随着时间变化的数据属于()。

- A.时态数据可视化 B.层次数据可视化
- C.三维数据可视化 D.网络数据可视化

39、() 不属于需要进行数据预处理的促成因素。

- A.数据缺失 B.数据安全
- C.数据重复 D.数据不一致

40、在数据工程中，数据标准化的主要内容不包括()。

- A. 数据元 B.数据模式
- C. 元数据 D.数据流

41、() 是指打通组织各部门间的数据壁垒，建立统一的数据共享机制，加速数据资源在组织内部流动。

- A.数据开放 B.数据交易
- C.数据共享 D.数据资产流通

42、数据网络的透明性，不包括()。

- A.分布透明性 B.异构透明性
- C.数据位置透明性 D.性能透明性

43、在网络管理中，通常用()展示网络设备的连接关系，正确的是。

- A.层次数据可视化 B.一维数据可视化
- C.二维数据可视化 D.时态数据可视化

44、()是一种用户可以访问的记录数据库和应用程序元数据的目录

- A.数据字典 B.数据项
- C.数据模型 D.选数据字典

45、() 那个不是数据资产流通模式。

- A.数据治理 B.数据共享
- C.数据开放 D.数据交易

46、() 每次所备份的数据只是相对于上一次备份后改变的数据。()每次所备份的数据只是相对上一次完全备份之后发生变化的数据。

- A.差分备份，增量备份 B.差分备份，完全备份
- C.增量备份，差分备份 D.增量备份，完全备份

47、通过很多脱敏后的信息，可以推断某个人的真实信息，如果能够凭借某”住址”的唯一性推导出”姓名”，我们在脱敏是应该遵守()。

- A.算法不可逆原则 B.保持数据特征原则
- C.规避融合风险原则 D.脱敏结果可重复原则

48、A.公司对数据备份要求很高，需要能快速实现所有数据备份，应该使用()，B.公司对数据效率和存储空间有严格要求，对恢复时间和步骤没有要求，应该使用()。

- A.完全备份、差分备份 B.完全备份、增量备份
- C.差分备份、完全备份 D.增量备份、完全备份

49、数据建模的过程中概念模型设计阶段的核心任务是()

- A.设计数据库表结构
- B.监控存储系统的性能与配置
- C.确定数据存储方式

D.确定实体和数据及其关联

第七章软硬件系统集成

1、以下关于系统集成的说法，不正确是()。

- A.系统集成是根据组织治理、管理、业务、服务等场景化需求，优选各种信息技术和产品等，并使之能彼此协调工作，达到整体优化的目的
- B.系统集成一般可以分为软件集成、硬件集成、网络集成、数据集成和业务应用集成等
- C.系统集成项目属于典型的多学科合作项目
- D.系统集成是一项聚焦技术的融合活动，安全、产品、服务、人员等因素可不作为关键因素

2、在订单提交后，进行计费并向客户开具发票，属于连接应用组件中的()。

- A.应用编程接口
- B.API
- C.数据映射
- D.事件驱动型

3、用户在一个应用中填写联系信息表，那么这些信息将被映射到相邻应用的相应字段，属于连接应用组件中的()。

- A.应用编程接口
- B.事件驱动型操作
- C.数据映射
- D.API

4、() 不属于应用集成的技术要求。

- A.系统中应用分布的透明性
- B.应用间数据的存储
- C.分布式环境中应用的可移植性
- D.应用间的互操作性

5、下列关于集成的说法中不正确的是()。

- A.应用集成主要是为了解决应用的互操作性的问题
- B.数据集成主要是为了解决数据互通的问题
- C.网络集成主要是为了解决网络互连的问题
- D.当事件或数据发生变化时，数据集成会确保不同应用之间保持同步

6、()是网络操作系统最核心的功能。

- A.系统容错
- B.网络安全
- C.文件管理
- D.数据共享

7、中间件是独立的系统级软件，连接操作系统层和应用程序层，将不同操作系统提供的应用接口标准化，协议统一化，屏蔽具体操作的细节。以下关于中间件的表述不正确的是()。

- A.中间件一般提供通信支持、应用支持、公共服务等功能
- B.过程式中间件一般从逻辑上分为两部分：客户机和服务器
- C.消息中间件的通信模型有两类：消息队列和消息接收
- D.面向对象中间件是分布式计算技术和面向对象技术发展的结合

8、()其主要功能是提供联机事务处理所需要的通信、并发访问控制、事务控制、资源管理、安全管理、负载均衡、故障恢复和其他必要的服务。

- A.事务式中间件
- B.过程式中间件
- C.面向消息的中间件
- D.分布对象中间件

9、信息系统涉及的弱电工程包括电话通信系统、计算机局域网系统、音乐/广播系统、有线电视信号分配系统、视频监控系統、消防报警系统和楼宇自控系统等多种应用场景。以下系统中，使用星形拓扑结构的()。

- A.有线电视信号分配系统
- B.电话通信系统
- C.音乐播系统
- D.消防报警系统

10、()的不属于存储集成过程中常见的考虑因素。

- A.磁盘阵列空间和类型
- B.RAID控制器结构

C.存储产品供应商的品牌 D.IOPS读写性能和数据传输能力

11、()的主要任务是调度和管理网络资源,为网络用户提供统一、透明使用网络资源的手段。

- A.网络操作系统 B.物联网操作系统
- C.单机操作系统 D.分布式操作系统

12、不属于J2EE平台下的技术或开发语言的是()。

- A.EJB B.JScript
- C.JVM D.JSP

13、下列不属于.NET框架下的技术或开发语言的是()。

- A.VB B.C++
- C.C# D.JavaScript

14、中间件是一种独立的系统软件或服务程序,()不属于中间件。

- A.JDBC B.Websphere
- C.Nginx D.NLP

15、广域网广域网的主要技术有电路交换,报文交换,混合交换,分组交换技术,以下表述不正确的()。

- A.电路交换时延小
- B.报文交换的优点是通信线路的利用率较低
- C.混合交换的典型应用是ATM交换技术
- D.分组交换能实现更高的通信线路利用率、更短的传输时延和更低的通信费用

16、在应用软件集成活动中,以下不属于代表性的软件构件标准的是()。

- A.COBIT B.CORBA
- C.J2EE D.COM

17、利用特定的数据结构,帮助开发人员快速访问其他应用的功能,属于连接应用组件中的()。

- A.COM B.事件驱动型操作
- C.数据映射 D.API

18、J2EE 的体系结构可以分为客户端层、服务器端组件层、EJB层 和 ()。

- A.编码层 B.基础层
- C.信息系统层 D.中间件

19、()是在一个城市范围内所建立的计算机通信网,由于采用具有有源交换元件的局域网技术,网络中传输时延较小,它的传输媒介主要是光缆。

- A.局域网 B.广域网
- C.城域网 D.电话网

20、电话网就是采用()技术。

- A.分组交换 B.报文交换
- C.电路交换 D.混合交换

21、()是组织信息环境最重要的部位之一,是信息化的神经中枢。

- A.安全中心 B.存储中心
- C.网络中心 D.数据中心

22、弱电系统不包括()。

- A.电话通信系统 B.太阳能光伏系统
- C.消防报警系统 D.楼宇自控系统

23、存储设备集成时要考虑的因素不包括()。

- A.配置硬盘的数量
- B.磁盘阵列空间和类型
- C.IOPS 读写性能和数据传输能力
- D.软件的许可证和兼容性

第八章 信息安全工程

1、信息安全系统工程实施过程的组成部分包括()。

- A. 开发过程、测试过程、验收过程
- B. 定义过程、实施过程、改进过程
- C. 工程过程、风险过程、保证过程
- D. 治理过程、管理过程、操作过程

2、信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。这是属于()级。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

3、安全运行组织应包括主管领导、信息中心和业务应用等相关部门。其中信息中心是()。

- A. 核心
- B. 实体
- C. 使用者
- D. 基础

4、() 不属于基础设施实体安全。

- A. 机房安全
- B. 场地安全
- C. 动力系统安全
- D. 数据安全

5、在ISO/IEC27000系列标准中，给出了以下几方面的控制()。

- A. 组织、战略、管理、实施
- B. 组织、人员、物理、技术
- C. 人员、过程、技术、资源
- D. 机房、数据、系统、设备

6、() 不属于CIA三要素。

- A. 可靠性
- B. 可用性
- C. 完整性
- D. 保密性

7、(ISSE-CMM)是一种衡量信息安全系统工程实施能力的方法，其包括()三部分。

- A. 管理过程、风险过程和保证过程
- B. 工程过程、安全过程和保证过程
- C. 工程过程、风险过程和保证过程
- D. 安全过程、风险过程和保证过程

8、关于信息安全系统工程的描述，不正确的是()。

- A. 是信息系统工程的一部分，符合系统工程的一般原则和规律
- B. 应吸纳安全管理的成熟规范
- C. 信息安全系统工程成熟度模型用于信息安全系统实施的风险评估
- D. 安全工程活动与硬件工程、软件工程、系统工程、测试工程相关

9、依据(2007)43号《信息安全等级保护管理办法》，我国对信息系统的安全保护等级分为()级。

- A. 三
- B. 五
- C. 四
- D. 二

10、信息安全系统工程将信息安全系统工程的实施过程分为工程过程，()和保证过程三个基本的部分。

- A. 策划过程
- B. 质量过程
- C. 支持过程
- D. 风险过程

11、下列基本实施中属于组织实施过程域的是()。

- A. 评估影响
- B. 建立保证论据
- C. 规划技术工程项目
- D. 评估脆弱性

12、不同安全等级的安全管理机构应该建立自己的信息系统安全组织机构管理体系。在该体系中，最低级别的安全管理要求是()。

- A. 建立信息安全保密管理部门
- B. 成立安全领导小组

C.建立安全职务部门

D.配备安全管理人员

13、ISSE-CMM 主要适用于()。

A.工程组织、获取组织和评估组织

B.安全组织、获取组织和评估组织

C.安全组织、接受组织和评估组织

D.环境组织、获取组织和评估组织

14、信息安全保障系统可以用一个宏观的三维空间来表示，第一维是 OSI 网络参考模型，第二维是安全机制，第三维是安全服务，该安全空间的五个要素分别是()。

A.应用层、传输层、网络层、数据链路层和物理层

B.基础设施安全、平台安全、数据安全、通信安全和应用安全

C.对等实体服务、访问控制服务、数据保密服务、数据完整性服务和物理安全服务

D.认证、权限、完整、加密和不可否认

15、()是防止非法实体对交换数据的修改、插入、删除以及在数据交换过程中的数据丢失。

A.对等实体认证服务

B.数据保密服务

C.数据完整性服务

D.数据源点认证服务

16、信息安全系统工程中，信息系统“安全空间”三个维度包括安全机制，网络参考模型和()。

A.安全平台

B.安全设备

C.安全人员

D.安全服务

17、根据《信息安全等级保护管理办法》规定，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害，则该信息系统的安全保护等级为()。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

18、应能够在统一安全策略下防护免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾害，以及其他相当程度的威胁所造成的主要资源损害，能够及时发现、监测攻击行为和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能，是第()的要求。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

19、关于信息安全系统工程的描述不正确的是()。

A.信息安全系统的建设是在OSI网络参考模型的各个层面进行的

B.信息安全系统可以脱离业务应用信息系统独立存在

C.信息安全系统工程主要内容是确定系统和过程的安全风险

D.信息安全系统工程是整体信息系统工程的一部分，最好是业务应用信息系统工程同步

20、()不属于基础设施安全。

A.机房安全

B.场地安全

C.动力系统安全

D.数据安全

21、在ISO/IEC 27000系列标准中，给出了组织，人员，物理和技术方面的控制参与。()控制中提出了个人身份信息隐私和保护的相关需求。

A.组织

B.人员

C.物理

D.技术

22、在信息安全系统工程能力成熟度模型 (ISSE-CMM) 中，()属于“充分定义级”的公共特性。

A.定义标准化过程、执行已定义的过程和协调安全措施

B.改进组织能力和改进过程有效性

C.建立可测试的度量目标和对执行情况实施客观管理

D.规划执行、规范化执行、验证执行和跟踪执行

第九章项目管理概述

1、()关注产品的持续生产、服务的持续提供。

- A.项目集管理
- B.项目管理
- C.项目组合管理
- D.运营管理

2、时间、成本、范围和()等项目管理测量指标，历来被视为确定项目是否成功的最重要的因素。

- A.沟通
- B.风险
- C.资源
- D.质量

3、关于项目组合和项目集的描述，不正确的是()。

- A.项目组合和项目集中都可能包含日常运作业务
- B.项目集是项目组合的一部分
- C.项目组合中的项目既可以位于项目集之内，也可以位于项目集之外
- D.项目组合中的项目集和项目应有依赖关系

4、项目带来的效益可以是有形的、无形的或两者兼而有之，下列属于有形效益的是()。

- A.市场份额
- B.商标
- C.公共利益
- D.战略联盟

5、()的特点是项目范围通常在项目生命周期的早期确定，但时间及成本会随着项目团队对产品理解的不断深入而定期修改。

- A.预测型项目生命周期
- B.增量型项目生命周期
- C.适应型项目生命周期
- D.迭代型项目生命周期

6、采用()生命周期的项目范围通常在项目生命周期的早期确定，但时间及成本会随着项目团队对产品理解的不断深入而定期修改。

- A.预测型(计划驱动型)
- B.混合型
- C.迭代型
- D.适应型(敏捷型)

7、项目管理原则不包括()。

- A.营造协作的项目团队环境
- B.聚焦于战略目标的实现
- C.将质量融入到过程和成果中
- D.为实现目标而驱动变革

8、管理项目知识属于()。

- A.启动过程组
- B.监控过程组
- C.执行过程组
- D.规划过程组

9、()属于执行过程组。

- ①管理干系人参与
- ②活动排序
- ③管理质量
- ④范围核实
- ⑤实施采购
- ⑥风险定性分析

- A.①③④
- B.②④⑤
- C.①③⑤
- D.④⑤⑥

10、关于项目生命周期过程中，典型费用和人员投入水平的描述，不正确的是()。

- A.在项目的初始阶段，成本和人员投入水平较低
- B.在项目的初始阶段，完成项目目标的风险是最低的
- C.随着项目的开展，完成项目的确定性通常也会逐渐上升
- D.随着项目的开展，变更和缺陷修改的费用通常会增加

11、()属于事业环境因素。

- A.配置管理知识库
- B.变更控制程序
- C.项目档案
- D.项目管理信息系统

12、项目生命周期类型混合型生命周期是()生命周期和()生命周期的组合。

①预测型 ②增量型 ③迭代型 ④适应型(敏捷型)

A.①②

B.①③

C.②③

D.①④

13、() 重在对项目进行优先级排序, 并提供所需资源, 与组织战略保持一致; () 通过对其组成部分进行协调, 对它们之间的依赖关系进行控制, 从而实现一定收益。

A.项目集管理 组织级项目管理

B.项目组合管理 组织级项目管理

C.项目集管理项目 组合管理

D.项目组合管理 项目集管理

14、() 型PMO 直接管理和控制项目, 对项目的控制程度很高。

A.支持

B.综合

C.指令

D.控制

15、关于项目及项目管理基础的描述, 不正确的是()。

A.项目是为提供一项独特产品、服务或成果所做的临时性努力

B.项目所产生的产品、服务或成果具有临时性特点

C.项目工作的目的在于得到特定的结果, 即项目是面向目标的

D.项目管理和日常运营管理的目标有着本质的不同

16、以下关于各生命周期的说法, 错误的是()。

A.预测型生命周期, 需求在开发前预先确定

B.适应型生命周期需要频繁交付对客户有价值的各个子集

C.关键干系人定期参与是适应型生命周期的特点

D.定期把变更融入项目是迭代型与增量型生命周期的特点

17、以下关于项目集、项目组合、项目的关系, 说法错误的是()。

A.一个项目可以采用三种不同的模式进行管理: 独立项目(不包括在项目集或项目组合中)、在项目集内、在项目组合内

B.项目集是一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动, 目的是为了获得分别管理无法获得的利益

C.项目和项目集管理的重点在于以“正确”的方式开展项目集和项目, 即“正确地做事”; 项目组合管理则注重于开展“正确”的项目集和项目, 即“做正确的事”

D.项目集管理通过选择适当的项目组合或项目, 对工作进行优先级排序, 并提供所需资源, 与组织战略保持一致

18、PMO直接管理和控制项目。项目经理由PMO指定并向其报告。() 类型的PMO对项目的控制程度很高。

A.指令型

B.支持型

C.控制型

D.组合型

19、() 的特点是先基于初始需求制订一套高层级的计划, 再逐渐把需求细化到适合特定的规划周期所需的详细程度。

A.预测型项目生命周期

B.混合型项目生命周期

C.适应型项目生命周期

D.瀑布型项目生命周期

20、关于项目生命周期描述, 不正确的()。

A.项目生命周期描述文本可以是概要的, 也可以很详细

B.项目初始阶段成本和人员投入水平较低, 在中间阶段达到最高

C.项目初始阶段不确定性水平最高, 达不到项目目标的风险也是最高的

D.项目干系人对项目最终费用的影响力随项目的开展逐渐增强

21、关于管理过程的描述, 不正确的是()。

A.5个项目过程组具有明确的依存关系

B.过程组不是项目的阶段，但与项目阶段存在一定的关系

C.一般来说，监督和控制过程组花费项目预算最多

D.启动过程组包括制定项目章程和识别干系人两个过程

22、价值交付系统中的组件创建了用于产出成果的可交付物，价值交付组件不包括()。

A.项目集

B.政策和战略

C.项目组合

D.产品和运营

23、某信息系统集成项目技术要求高，而且工期非常紧，需要给予项目经理较大权限统筹安排工作，则该项目不适用，()组织结构。

A.职能型

B.项目型

C.强矩阵型

D.复合型

24、根据项目的背景及其目标、干系人、治理和环境的不同应用合适的项目开发方法，使用“合适”的过程来实现预期成果，同时最大化价值、管理成本并提高速度是()原则。

A.勤勉、尊重和关心他人

B.营造协作的项目管理团队环境

C.根据环境进行裁剪

D.为实现目标而驱动变革

25、关于项目管理原则中“驾驭复杂性原则”的描述，不正确的是()。

A.复杂性可能在项目生命周期的任何时间出现

B.影响价值、沟通、技术、风险的因素都可能造成复杂性

C.项目团队能够实时预测未来复杂性的出现并分析其原因

D.复杂性是由系统交互、不确定性和模糊性等造成的

26、以下项目管理概述不正确的是()。

A.控制型直接管理和控制项目，项目理由PMO指定并向其报告，这种类型的PMO对项目的控制程度很高

B.通过项目审计，监督项目对项目管理标准、政策、程序和模板的合规性是PMO的职责之一

C.项目生命周期指项目从启动到完成所经历的一系列阶段，这些阶段之间的关系可以顺序、迭代或交叠进行

D.项目管理过程组不同于项目阶段，项目管理过程可分为以下五个项目管理过程组

27、与例行工作相比，项目具有更明显的特点。其中，()是指每一个项目都有一个明确的开始时间和结束时间。

A.临时性

B.暗示性

C.独特性

D.渐进明细

28、在大多数项目生命周期的初始阶段()。

A.人员投入较少

B.变更的成本较高

C.项目干系人的影响较低

D.不确定性较低

29、以下关于组织结构对项目的影响，说法错误的是()。

A.在强矩阵中，项目经理的权利是中到高

B.在弱矩阵中，项目经理的资源可用性少

C.在虚拟的组织结构中，项目经理的资源可用性高

D.在职能型中，项目经理是兼职工作的

30、关于项目价值的描述，不正确的是()。

A.项目存在于组织中，为干系人创造价值

B.价值以过程为导向并定量定义，以获得预期的经济收益为目标

C.项目可通过提高效率、生产力、效果或响应能力来创造价值

D.价值是项目成功的最终指标，可创造满足需要的新产品、服务或结果

31、项目生命周期是指项目从启动到收尾所经历的一系列阶段，当项目进入收尾阶段时()较高。

- A. 项目的风险
- B. 人力投入
- C. 变更的代价
- D. 不确定性

32、识别干系人是项目，()的活动。

- A. 启动过程组
- B. 计划过程组
- C. 执行过程组
- D. 监督和控制过程组

33、项目评估的依据主要包括：项目建议书及其批准文件、()报送组织的申请报告及主管部门的初审意见、项目关键建设条件和工程等的协议文件、必需的其他文件和资料等。

- A. 需求调研报告
- B. 项目可行性研究报告
- C. 成本预测报告
- D. 绩效测量报告

34、关于项目生命周期特征的描述，正确的是()。

- A. 项目生命周期越长，越有利于项目执行
- B. 风险会随着项目的执行越来越大
- C. 风险和不确定性在项目开始时最大，并随项目进展而减弱
- D. 项目生命周期应保持投入人力始终不变

35、以下关于项目管理过程组的描述不正确的是()。

- A. 所有项目都必须经历5个过程组
- B. 每个单独的过程都明确了如何使用输入来产生项目过程组的输出
- C. 制定项目管理计划所需要的过程都属于计划过程组
- D. 控制变更，推荐纠正措施属于执行过程组

36、每个项目都有一个明确的开始时间和结束时间，这体现了项目的()。

- A. 紧迫性
- B. 独特性
- C. 渐进明细
- D. 临时性

37、在()组织结构中，项目经理全职指定工作角色。

- A. 职能型
- B. 平衡矩阵型
- C. 强矩阵型
- D. 弱矩阵型

38、从项目、项目集、项目组合管理的目标来看，() 注重于开展“正确”的工作，即“做正确的事”。

- A. 项目组合管理
- B. 单个项目管理
- C. 大项目管理
- D. 项目集管理

39、可以将组成项目的各个过程归纳为5个过程组，启动过程组包括制定项目章程和()两个过程。

- A. 收集需求
- B. 识别项目干系人
- C. 定义范围
- D. 组织项目团队

40、项目有明确的起点和终点，体现了项目的()特性。

- A. 独特性
- B. 及时性
- C. 渐进明细
- D. 临时性

41、下列()不属于执行过程组。

- A. 管理质量
- B. 获取资源
- C. 实施风险应对
- D. 制订预算

42、项目管理不善，可能会导致的后果不包括()。

- A. 项目范围失控
- B. 组织声誉受损
- C. 管理制约因素
- D. 干系人不满意

43、关于项目管理的描述，不正确的是()。

- A.项目管理的主要目的是实现企业管理目标
- B.在项目管理中，时间是一种特殊的资源
- C.项目管理的职能是对资源进行计划，组织、指挥、协调，控制
- D.项目管理把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动中

44、项目质量管理包括制定质量管理计划、管理质量、质量控制，其中质量控制一般在项目管理过程组的，()中进行。

- A.启动过程组
- B.执行过程组
- C.监督和控制过程组
- D.收尾过程组

45、某跨国企业需要建设覆盖多个国家的人力资源系统，项目经理在规划系统建设时对系统覆盖多个国家的文化规范、语言、时区等问题进行了充分的调研，确保了该系统满足管理需要，这是价值驱动的项目管理原则中()原则的体现。

- A.展现领导力行为
- B.驾驭复杂性
- C.为实现目标而驱动变革
- D.促进干系人参与

46、关于项目的描述，不正确的是()。

- A.项目的需求不复存在，是项目宣告结束的情况之一
- B.实现项目目标可能会产生一个或多个可交付成果
- C.可交付成果可能会在项目终止后依然存在
- D.项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的周期性工作

47、关于详细可行性研究的描述，不正确的是()。

- A.详细可行性研究是在初步可行研究基础上进行的
- B.详细可行性研究需要对项目的技术、经济、环境等进行深入调查研究
- C.详细可行性研究是一项费时、费力且需一定资金支持的工作
- D.详细可行性研究完成之后才能形成项目建议书和项目可行性研究报告

48、以下关于项目可行性研究内容的叙述，()是不正确的。

- A.技术可行性是从项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行评审和评价
- B.经济可行性主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，从项目的投资及所产生的经济效益进行分析
- C.可行性研究不涉及合同责任、知识产权等法律方面的可行性问题
- D.社会可行性主要分析项目对社会的影响，包括法律道德、民族宗教、社会稳定性等

49、关于项目建议书的描述，不正确的是()。

- A.项目建议书不能和可行性研究报告合并
- B.项目建议书是国家或上级主管部门选择项目的依据
- C.项目建议书是对拟建项目提出的框架性的总体设想
- D.项目建议书内容可以进行扩充和裁剪

50、项目建议书是()向上级主管部门提交的项目申请文件，是对拟建项目提出的总体设想。

- A.项目承建单位
- B.项目建设单位
- C.项目监理单位
- D.项目施工单位

51、在信息系统项目的经济可行性分析中，()属于非一次性支出。

- A.差旅费
- B.培训费
- C.人员工资和福利
- D.设备购置费

52、信息系统可行性研究包括很多方面的内容，()中经常会用到敏感性分析。

- A.技术可行性分析
- B.经济可行性分析

C.运行环境可行性分析 D.社会可行性分析

53、以下关于项目建议书的叙述中，不正确的是()。

A.项目建议书一般由项目承建单位编写，提交项目建设单位审批

B.项目建议书是选择项目的依据，也是可行性研究的依据

C.项目建议书包括项目建设的必要性、业务分析、总体建设方案、实施进度、效益与风险分析等内容

D.某些情况下，项目建议书的编写、申报和审批工作可与项目可行性分析阶段的工作合并

54、不可作为项目评估依据的是()。

A.建议书及其批准文件 B.可行性研究报告

C.协议文件 D.项目章程

55、关于可行性研究的描述，正确的是()。

A.详细可行性研究由项目经理负责 B.可行性研究报告在项目章程制定之后编写

C.详细可行性研究是不可省略的 D.可行性研究报告是项目执行文件

56、关于项目建议书的描述，不正确的是()。

A.项目建议书是针对拟建项目提出的总体性设想

B.项目建议书是项目建设单位向上级主管部门提交的项目申请文件

C.项目建议书包含总体建设方案、效益和风险分析等内容

D.项目建议书是银行批准贷款或行政主管部门审批决策的依据

57、() 往往决定了项目的方向，一旦开发人员估计错误，将会出现严重的后果。

A.技术可行性分析 B.人员可行性分析

C.经济可行性分析 D.社会可行性分析

58、需要从用户的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯等方面进行可行性研究，是属于()的内容。

A.技术可行性研究 B.经济可行性研究

C.运行环境可行性研究 D.社会效益可行性分析

59、以下说法中，错误的是()。

A.项目立项管理一般包括项目建议与立项申请、项目可行性研究、项目评估与决策

B.详细可行性研究是不可缺少的

C.项目建议书应该包括的核心内容有：项目的必要性、项目的市场预测、项目预期成果(如产品方案或服务)的市场预测、项目建设必需的条件

D.投资估算法是初步可行性研究的方法之一

60、以下关于立项管理说法中，错误的是()。

A.立项申请是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件

B.项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据。

C.信息系统项目可行性研究可以归纳成以下几个方面：技术可行性分析、经济可行性分析、社会效益可行性分析、运行环境可行性分析以及其他方面的可行性分析等

D.敏感性分析属于技术可行性分析的内容

61、在可行性报告中，“是否存在人力资源不足的问题，是否可以通过社会招聘或培训获得所需人员”属于()的内容。

A.技术可行性分析 B.经济可行性分析

C.社会效益可行性分析 D.运行环境可行性分析

62、立项申请、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前时期的四个阶段，其中()是不可缺少的。

- A.立项申请 B.初步可行性研究
C.详细可行性研究 D.评估与决策

63、()是项目发展周期的初始阶段,是国家或上级主管部门选择项目的依据,也是可行性研究的依据。

- A.项目建议书 B.项目评估
C.项目决策 D.项目规划

64、()是指在当前市场的技术、产品条件限制下,能否利用现在拥有的以及可能拥有的技术能力、产品功能、人力资源来实现项目的目标、功能、性能,能否在规定的时间内完成整个项目。

- A.技术可行性研究 B.经济可行性分析
C.运行环境可行性分析 D.投资可行性研究

65、软、硬件租金、人员工资及福利、水电等公用设施使用费属于()。

- A.直接支出 B.支持型
C.非一次性支出 D.项目支出

66、以下说法中,错误的是()。

- A.技术可行性分析往往决定了项目的方向,一旦技术人员在评估技术可行性分析时估计错误将会出现严重的后果,造成项目根本上的失败
B.辅助(功能)研究包括项目的一个或几个方面,但不是所有方面
C.初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后,对项目进行的初步评估
D.初步可行性研究是必不可少的

67、以下说法中,正确的是()。

- A.项目评估的依据包含变更管理计划
B.项目评估的结果是项目评估报告
C.项目评估可以由建设方进行
D.在进行社会效益的可行性分析时,对组织内部的效益主要是公共效益、文化效益、环境效益、社会责任感效益、其他收益等

68、关于项目评估的描述,不正确的是()。

- A.项目评估是在项目意向确定后,对项目的初步评估
B.项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节
C.项目评估的目的是审查项目可行性研究的可靠性,真实性和客观性
D.项目评估为银行的贷款决策或行政部门主管部门的审批决策提供科学依据

69、关于详细可行性研究的描述,不正确的是()。

- A.详细可行性研究是在初步可行研究基础上进行的
B.详细可行性研究需要对项目的技术、经济、环境等进行深入调查研究
C.详细可行性研究是一项费时、费力且需一定资金支持的工作
D.详细可行性研究完成之后才能形成项目建议书和项目可行性研究报告

70、()是项目投资前期进行决策管理的重要环节,其目的是审查项目的可行性研究的可靠性、真实性和客观性,为银行的贷款决策或者行政主管部门的审批决策提供科学依据。

- A.项目初步可行性研究 B.项目详细可行性研究
C.项目评估 D.项目论证

71、项目经理小张在组织项目核心团队编写可行性研究报告。对多种技术方案进行比较,选择和评价属于()分析。

- A.投资必要性 B.技术可行性
C.经济可行性 D.组织可行性

72、在项目评估过程中，不可以由()进行评价，分析和论证。

- A.政府主管部门
- B.项目建设单位
- C.银行
- D. 第三方评估机构

73、项目可行性研究中，开发总成本一般不包括()。

- A.行政管理费
- B.销售与分摊费用
- C.财务费用和折旧
- D.运行维护费用

74、项目建议书中不包含()。

- A.产品方案或服务的市场预测
- B.项目建设必需的条件
- C.项目的市场预测
- D.风险因素及对策

75、项目可行性研究阶段的经营成本不包括()。

- A.财务费用
- B.销售与分销费用
- C.行政管理费
- D.研发成本

76、关于项目建议书的描述，不正确的是()。

- A.项目建议书是项目建设单位向上级主管部门提交的项目申请文件
- B.建议书是对拟建项目提出的框架性的总体设想
- C.编制项目建议书为可行性研究提供依据，是项目必不可少的阶段
- D.建设单位在编制项目建议书时，可将中央和国务院的有关文件规定及所处行业的建设规划作为依据

77、关于可行性研究的描述不正确的是()。

- A.初步可行性研究的目的是激发投资者的兴趣、寻找最佳投资机会
- B.项目的初步可行性研究阶段是可以省去的
- C.详细可行性研究是一项费时、费力且需要一定资金支持的工作
- D.项目评估的目的是审查项目的可行性研究的可靠性、真实性和客观性

78、() 需要对项目的技术、经济、环境及社会影响等进行深入调查研究，是一项费时费力且需要一定资金支持的工作。

- A.机会可行性研究
- B.详细可行性研究
- C.初步可行性研究
- D.研究报告的编写

79、关于项目建议书的描述，不正确的是()。

- A.项目建议书是项目建设单位向上级主管部门提交的项目申请文件
- B.集成类项目建议书的内容包含业务分析、建设方案、实施进度等
- C.项目建议书是国家或上级主管选择项目的依据
- D.项目建议书是必需的，是后续可行性研究的基础

80、关于项目可行性研究的描述中，不正确的是()。

- A.初步可行性研究可以形成初步可行性报告
- B.项目初步可行性研究与详细可行性研究的内容大致相同
- C.小项目一般只做详细可行性研究，初步可行研究可以省略
- D.初步可行性研究的方法有投资估算法，增量效益法等

81、关于可行性研究的描述，不正确的是()。

- A.技术可行性决定了项目方向，技术路线估计错误会影响项目最终成败
- B.信息系统项目可行性研究还包括法律可行性、社会可行性等方面
- C.运行环境是信息系统发挥效益的关键，需重点分析其运行环境的可行性
- D.经济可行性分析是对经济效益进行分析，不含对项目的社会效益分析

82、小张接到一项任务，要对一个新项目投资及经济效益进行分析，包括支出分析、收益分析、敏感性分析等。请问小张正在进行()。

- A.技术可行性分析 B.经济可行性分析
C.运行环境可行性分析 D.法律可行性分析

83、关于项目评估和项目论证的描述，不正确的是()。

- A.项目论证应该围绕市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析
B.项目论证一般可分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段
C.项目评估由项目建设单位实施，目的是审查在项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策能或行政主管部门的审批决策提供依据
D.项目评估的依据包括项目建议书及其批准文件、项目可行性研究报告、报送单位的申请报告及主管部门的初审意见等一系列文件

84、某系统开发项目邀请第三方进行项目评估，()不是项目评估的依据。

- A.项目建议书及其批准文件 B.项目可行性研究报告
C.报送单位的申请报告及主管部门的初审意见 D.项目变更管理策略

85、项目经理小李依据当前技术发展趋势和所掌握的技术能否支撑该项目的开发，进行可行性研究，小李进行的可行性研究属于()。

- A.经济可行性分析 B.技术可行性分析
C.运行环境可行性分析 D.其他方面的可行性分析

86、详细可行性研究需要对项目的()方面进行深入调查和分析。

- A.市场和客户情况 B.技术、经济、社会、运行环境、法律等方面
C.关键技术和核心问题 D.必要的技术、实验和人力条件

87、() 不属于项目建议书的核心内容。

- A.初步可行性研究 B.项目建设必需的条件
C.项目的市场预测 D.项目的必要性

88、某科技公司的研发部门计划开发一款新的智能手机应用，为此他们需要编写一份项目建议书，该项目建议书核心内容应该包括()。

- A.详细的软件编码指南和测试计划
B.项目团队成员的个人简历和技能评估
C.应用的用户手册和帮助文档
D.市场分析、预测效益和初步预算

89、下列选项中，哪个属于项目的有形效益()。

- A.固定资产的市场份额 B.声誉
C.品牌认知度 D.商誉

90、当信息和信息反馈在所有价值交付组件之间以()的方式共享时，价值交付系统最为有效，能够使系统与战略保持一致。

- A.一致 B.及时
C.透明 D.零散

【答案】A

91、某海洋工程系统集成公司的深海油气平台监测系统升级项目进入定性风险分析环节，项目经理采用公司制定的《海洋工程风险概率影响表》作为分析依据、该文件属于()。

- A.组织过程资产 B.项目文件
C.环境因素 D.风险报告

92、()不属于组织内部的事业环境因素。

- A.数据安全法规版本升级 B.基础设施
C.资源可用性 D.组织文化、结构和治理

93、项目管理人员主要关注()。

- A. 项目制约因素
- B. 项目技术细节
- C. 项目团队建设
- D. 项目文档完整性

94、项目组合管理的核心目的是()。

- A. 选择和管理项目集，实现组织战略目标
- B. 管理单个项目的进度和成本
- C. 协调多个项目的资源冲突
- D. 监控项目绩效指标

95、《~~建筑施工安全检查标准~~》和《~~混凝土结构工程施工质量验收规范~~》等文件属于()。

- A. 经验教训登记册
- B. 组织过程资产
- C. 事业环境因素
- D. 项目章程

第十章启动过程组

1、() 不属于项目章程的内容。

- A.项目的风险
- B.总体里程碑进度计划
- C.项目审批要求
- D.需求跟踪矩阵

2、关于项目章程的描述，不正确的是()。

- A.项目章程规定项目经理的权力
- B.项目章程由项目经理来发布
- C.项目章程规定项目的总体目标
- D.只有管理层和发起人有权对项目章程进行变更

3、项目章程的主要内容包括()。

- ①项目目的或批准项目的理由
 - ②项目的主要风险
 - ③项目的总体预算
 - ④项目总体里程碑进度计划
 - ⑤进度基准
 - ⑥项目成本基准
- A.①②③⑥
 - B.①②③④
 - C.①③④⑤
 - D.①④⑤⑥

4、项目整合管理由()负责，整合所有其他知识领域成果，掌握项目总体情况。

- A.项目团队
- B.项目经理
- C.项目启动者
- D.项目发起人

5、关于项目章程的描述，不正确的是()。

- A.项目章程在项目执行组织与需求组织之间建立起伙伴关系
- B.通过编制项目章程，来确认项目符合组织战略和日常运营的需要
- C.项目章程可替代合同
- D.项目章程授权项目经理规划、执行和控制项目

6、以下关于项目章程的叙述中，不正确的是()。

- A.项目章程描述了项目发起人或其他批准项目章程的人员姓名和职权
- B.项目章程规定了项目的总体目标，包括范围时间成本和质量等
- C.项目章程由项目发起人签发
- D.项目经理有权修改项目章程

7、() 不是制定项目章程的依据。

- A.口头协议
- B.项目管理计划
- C.商业论证
- D.成本效益分析

8、以下关于识别干系人的说法中，不正确的是()。

- A.识别干系人属于启动过程组的内容
- B.干系人参与计划是识别干系人的输入
- C.干系人体是识别干系人的工具

八时，影响方向中的向下是指客户等干系人

目干系人进行分类时，常用的分类方法不包括()。

- 响方
- B.干系人立方体
- D.影响/意愿方格

系人管理的描述。不正确的是()。

析在项目立项时进行，以便尽早了解干系人对项目的影响

人的方法包含组织相关会议、专家判断、干系人分析等

分析是系统地收集干系人各种定性和定量信息的一种方法

型的项目干系人包含客户、用户、高层领导、项目团队和社会成员等

干系人对项目的影响能力通常在项目()阶段最大。

- 动
- B.规划

C.执行 D.收尾

12、() 不属于识别干系人的输入。

A.立项管理文件 B.变更日志和问题日志

C.沟通管理计划 D.干系人登记册

13、识别干系人的依据不包括()。

A.变更请求 B.项目章程

C.变更日志 D.问题日志

14、识别干系人过程()。

A.需要在整个项目期间定期开展 B.本过程需要在整个项目期间开展

C.仅开展一次 D.仅在项目的预定义时开展

15、某手机应用上线后，收到老年用户的多起投诉：界面繁琐，字体太小，使用不方便。这反映了项目组在()工作中存在不足。

A.变更控制 B.识别干系人

C.质量控制 D.团队建设

16、复杂的干系人大型群体，适用()来分析。

A.权力利益方格 B.干系人立方体

C.凸显模型 D.影响方向

17、首次识别干系人的输出有()。

A.变更请求 B.项目管理计划更新

C.干系人登记册 D.沟通管理计划更新

18、执行组织或客户组织、发起人和指导委员会的高级管理层，属于影响方向中()类的干系人。

A.向上 B.向下

C.向外 D.横向

19、临时贡献知识或技能的团队或专家，属于影响方向中()类的干系人。

A.向上 B.向下

C.向外 D.横向

20、项目经理的同级人员，属于影响方向中()类的干系人。

A.向上 B.向下

C.向外 D.横向

21、() 不属于干系人登记册的内容。

A.身份信息 B.评估信息

C.隐私信息 D.干系人分类

22、在制定项目章程的过程中，关于章程制定活动描述不正确的是()。

A.项目章程是证明项目存在的正式书面说明和证明文件

B.制定项目章程的活动可以在项目进展过程中持续完善或多次开展

C.项目章程规定了项目范围，如质量、时间、成本和可交付成果的约束条件

D.制定项目章程的主要作用为明确项目与组织战略目标之间的直接联系，确立项目的正式地位，并展示组织对项目的承诺

23、关于项目章程的作用和内容的描述，以下不正确的是()。

A.在执行外部项目时，通常需要用正式的合同来达成合作协议，此时不需要用项目章程来建立组织内部的合作关系

B.项目章程一旦被批准，就标志着项目的正式启动

C.项目应尽早确认并任命项目经理，最好在制定项目章程时就任命

D.项目章程授权项目经理规划、执行和控制项目

24、项目启动会议的步骤中，通常不包含()。

- A.确定会议目标
- B.识别参会人员
- C.识别项目目标和价值
- D.进行会议记录

25、典型的项目启动会议都是由()作为会议主持人。

- A.组织高层领导
- B.客户及用户代表
- C.发起人
- D.项目经理

26、以下属于“识别干系人”过程的分析技术()。

- A.干系人立方体
- B.多标准决策分析
- C.干系人分析
- D.回归分析

27、在完成规划干系人参与过程后，将市大数据局信息中心主任的联系方式在() 中进行了补充修正。

- A.干系人登记册
- B.干系人参与计划
- C.沟通管理计划
- D.绩效评估

28、制订项目管理计划的过程中，项目团队把()作为初始项目规划的起点。

- A.交付成果
- B.项目章程
- C.项目交付物
- D.范围基准

29、在项目启动阶段需根据()识别项目的目标。

- A.项目章程
- B.范围说明书
- C.进度计划
- D.项目预期价值的实现

30、作为识别干系人输入的有沟通管理计划和()。

- A.干系人参与计划
- B.需求管理计划
- C.风险管理计划
- D.质量管理计划

31、干系人识别的常用工具是()

- A.权力-利益矩阵
- B.鱼骨图
- C.直方图
- D.亲和图

32、()干系人积极参与，以确保项目取得成功，()干系人知道项目及其潜在影响，但抵制项目工作或成果可能引发的任何变更。

- A.领导型，抵制型
- B.支持型，抵制型
- C.抵制型，支持型
- D.抵制型，领导型

第十一章规划过程组

1、以下()不是项目管理计划的内容。

- A.项目生命周期描述
- B.开发方法
- C.绩效测量基准
- D.质量测量指标

2、关于项目管理计划的描述,不正确的是()。

- A.项目管理计划是在项目管理其他知识领域规划过程的成果基础上制订的
- B.项目管理计划确定项目的执行,监控和收尾方式
- C.项目管理计划可以是概括的,也可以是详细的,可以包含一个或多个辅助计划
- D.项目管理计划使用到的项目文件如变更日志等均属于项目管理计划

3、项目管理计划不包括()。

- A.变更管理计划
- B.变更日志
- C.配置管理计划
- D.范围基准

4、关于项目管理计划的理解,不正确的是()。

- A.项目管理计划确定项目的执行、监控和收尾方式,其内容会因项目所在的应用领域和复杂程度而异
- B.项目管理计划需详细制订,每个组成部分的详细程度取决于具体项目要求
- C.项目管理计划应基准化,至少应规定项目的范围、时间和成本方面的基准
- D.在确定基准之前,可能要对项目管理计划进行多次更新

5、下列不属于项目管理计划的是()。

- A.项目生命周期描述
- B.开发方法
- C.绩效测量基准
- D.团队章程

6、下列不属于项目文件的是()。

- A.项目日历
- B.问题日志
- C.开发方法
- D.项目进度计划

7、项目管理计划的内容不包括()。

- A.沟通管理计划
- B.生命周期模型
- C.资源日历
- D.成本基准

8、把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程是()。

- A.创建工作分解结构
- B.收集需求
- C.确认范围
- D.范围控制

9、要把整个项目工作分解为工作包,通常需要开展如下活动:

- ①识别和分析可交付成果及相关工作;②;
- ③自上而下逐层细化分解;④为WBS 组成部分制定和分配标识编码;
- ⑤核实可交付成果分解的程度是否恰当。

- A.确定WBS的结构和编排方法
- B.收集需求
- C.指定责任人
- D.范围定义

10、关于工作分解结构(WBS)的描述,不正确的是()。

- A.WBS 最底层的工作单元称为工作包
- B.工作分解结构的编制不需要客户参与
- C.每个工作要素相互独立,尽量减少交叉
- D.每层中的所有要素之和是下一层的工作之和

11、在创建 WBS 的过程中,以下说法错误的是()。

- A.100%原则(包含原则)认为,在WBS 中,所有下一级的元素之和必须100%代表上一级的元素

- B.WBS 的底层不但要支持项目管理计划，而且要让管理层能够监视和控制项目的进度和预算
- C.WBS 中的元素必须有人负责，而且只有一个人负责
- D.分包出去的工作的 WBS 不需要包含在整个项目中

12、收集需求过程中，需要通过项目商业计划/营销文献和协议等文件来挖掘需求，此过程宜采用的技术是（）。

- A.头脑风暴
- B.原型法
- C.文件分析
- D. 问卷调查

13、（）不属于需求管理计划的内容。

- A.需求优先级排序过程
- B.收集需求的过程
- C.项目可交付成果
- D.产品测量指标

14、关于范围管理计划的描述，不正确的是（）。

- A.包括收集需求和管理需求的过程
- B.包括对详细项目说明书或WBS 的变更处理方法
- C.规定了如何正式验收已完成的项目可交付成果
- D.规定了如何制订详细范围说明书

15、关于范围定义的描述，不正确的是（）。

- A.范围定义的作用是明确项目、服务或者输出的边界和验收标准
- B.范围定义是从需求文件中选出最终的项目需求
- C.范围定义可以增加项目时间、成本和资源估算的准确度
- D.在项目规划中应首先进行范围定义、明确项目的准确范围

16、WBS的控制账户是一个（）。

- A.资源分配账户
- B.管理控制点
- C.成本账户
- D.风险点

17、关于工作分解结构的描述，正确的是（）。

- A.工作分解结构的编制应由项目管理人员完成，因为不同项目干系人立场不同，对于工作分解结构的理解差异较大
- B.工作分解结构中各要素应该是相互独立的，要尽量减少相互之间交叉
- C.工作分解过程是逐层向上归纳的，上一层次是下一层次各要素之和
- D.里程碑与可交付成果紧密相关，可以用可交付成果代替里程碑

18、关于范围管理相关的描述，不正确的是（）。

- A.范围管理计划描述了如何定义，制定，监督，控制和确认项目范围
- B.范围管理计划可以是正式的或非正式，非常详细或高度概括的
- C.需求管理计划描述如何分析、记录和管理需求
- D.需求管理计划是编制范围管理计划时的重要参考依据

19、关于工作分解结构的描述，不正确的是（）。

- A.工作分解结构必须且只能包括100%的工作
- B.工作分解结构是逐层向下分解的
- C.工作分解结构中不包括分包出去的工作
- D.工作分解结构中的各要素应该是相对独立的

20、关于范围管理计划的描述，不正确的是（）。

- A.用于规划、跟踪和报告各种需求活动
- B.作为制定项目管理计划过程的主要依据
- C.范围管理计划可以是非正式的
- D.规定了如何制定详细范围说明书

21、()将实际或计划的做法与其他组织的做法进行比较,以便识别最佳实践,形成改进意见,并为绩效考核提供依据。

- A. 引导式研讨会
- B. 问卷调查
- C. 专家判断
- D. 标杆对照

22、关于工作分解结构WBS和工作包的描述不正确的是()。

- A. 工作分解结构必须且只能包括100%的项目工作
- B. 分解结构中的各要素应相对独立,尽量减少相互交叉
- C. 如果某个可交付成果规模小,可以在短时间(80小时)完成就可以被当做工作包
- D. 每一个工作包只能属于一个控制账户,每个控制账户只能包含一个工作包

23、关于项目范围定义的描述,不正确的是()。

- A. 范围定义是制定目标和产品详细描述的过程
- B. 范围定义过程的输出包括范围管理计划、干系人登记册、需求文件
- C. 范围说明书是对项目范围、可交付成果、假设条件相同和制约因素等的描述
- D. 定义范围需定期反复进行开展

24、关于的 WBS描述正确的是()。

- A. WBS 分解得越详细越利于项目的执行
- B. WBS 的元素可以几个人同时负责
- C. WBS 完成后,就不能对WBS进行修改
- D. WBS 中下级元素之和等于上级元素

25、在需求文件中,()的需求可作为基准使用。

①可测量和可测试②项目经理认可③完整且可跟踪 ④相对独立无依赖

- A. ①②
- B. ①③
- C. ③④
- D. ②③

26、某公司承担了一个新项目,为一家小型制造企业开发协同工作系统,该制造企业之前没有使用过协同工作系统,业务比较复杂,需求会持续变更,作为项目经理应通过()来确保项目顺利完成。

- A. 项目前期多花时间,尽可能的明确和细化需求
- B. 更改项目完成时间,提前进行验收,以便处理验收时发现的问题
- C. 在开发中采用迭代开发的方式,及时调整功能
- D. 制定需求管理计划,规划如何分析、记录和管理需求

27、关于工作分解结构(WBS)的描述,正确的是()。

- A. WBS必须符合项目范围
- B. WBS元素必须由多个人负责
- C. WBS必需控制在5-8层
- D. WBS的编制只需要项目团队成员参与


28、某公司决定在现有公文处理系统的基础上,新开发一个移动端 APP,便于大家远程办公。项目经理召开工作会议,就工作分解结构提出了如下的建议,其中()是不妥当的。

- A. 项目组所有人员都要参与,任务分解的层次控制在4至6层之间
- B. 对目前尚不清楚具体活动的模块可以使用规划包进行分解
- C. 项目干系人对完成的WBS给予确认,并达成共识
- D. 项目经理负责项目WBS分解,外包商负责外包合同WBS的分解

29、关于WBS的描述,不正确的是()。

- A. WBS 必须且只能包括100%的工作
- B. WBS的元素必须指定1个或多个负责人
- C. WBS应该由全体项目成员、用户和项目干系人一致确认
- D. 分包出去的工作也应纳入WBS中

30、某公司中标一个企业信息化系统开发项目,合同中该项目包括:人事系统,OA系统和生产系统。下图为项目经理制作的WBS,此处项目经理违反了关于WBS的()原则。



A.WBS 需要考虑将不同的人员的工作分开

B.WBS 中各项工作是为提供可交付成果服务的

C.可以按照系统子系统来逐层分解 WBS

D.一个工作单元只能从属于某个上层单元

31、()用于确认项目可交付成果的成功完成。

A.业务需求

B.解决方案需求

C.质量需求

D.过渡与就绪需求

32、关于WBS的描述，正确的是()。

A.WBS中的各项工作为可交付成果提供服务

B.WBS的内容一般会超出完成可交付成果的活动范围

C.WBS中的元素可以由一人或多人负责

D.WBS应包括分包的工作，但不包括管理工作

33、()是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。

A.系统交互图

B.决策矩阵

C.需求跟踪矩阵

D.UC 矩阵

34、收集需求的主要作用是()。

A.管理项目干系人

B.定义项目时间表

C.为定义产品范围和项目范围奠定基础

D.帮助项目团队制定风险管理计划

35、在没有现成的WBS模版情况下，为准备WBS,项目经理首先应该()。

A.确定每个项目阶段有估计成本和时间

B.确定主要的项目可交付结果

C.确定每个项目阶段有组成部分

D.确定要完成的关键工作

36、()不属于项目范围说明书的内容。

A.总体预算

B.项目除外责任

C.验收标准

D.项目范围描述

37、()不是需求跟踪矩阵的内容。

A.详细需求

B.项目目标

C.测试策略

D.工作绩效

38、关于需求管理的描述，正确的是()。

A.需求文件应该是一份包括内容提要、细节描述和附件等的详细文件

B.只有明确的(可测量和可测试的)、可跟踪的、完整的、相互独立的，且全部干系人愿意认可的需求，才能作为基准

C.需求文件之间的跟踪用于检查需求分解中可能出现的错误或遗漏

D.需求跟踪矩阵中可以不体现测试策略和测试场景的跟踪结果

39、()不属于制订进度计划过程的工具与技术。

- A.假设情景分析
- B.蒙特卡洛
- C.快速跟进
- D.类比估算

40、下列说法的描述，正确的是()。

- A.类比估算以过去类似项目的参数值为依据，来估算未来项目的同类参数或指标，因此准确性较高
- B.参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性，准确性低，不能用于估算整个项目
- C.可以对单个活动或整个项目预留应急储备。也可以同时对单个活动和整个项目都预留应急储备
- D.管理储备用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险

41、以下关于进度管理的描述，错误的是()。

- A.资源平滑技术可以缩短项目的工期
- B.资源平衡技术可以让工期延长
- C.关键路径上的各活动工期之和是项目能顺利完成项目的最短工期
- D.应急储备的工期包含在工期内

42、以下()方式可以在最小的成本增加下进行进度压缩。

- A.增加资源
- B.并行工作
- C.快速跟进
- D.挣值分析

43、关于双代号网络图的描述，不正确的是()。

- A.网络图中不会有相同的代号
- B.节点代号沿箭线方向越来越大
- C.流入同一节点的活动，均有共同的紧前活动
- D.虚活动不消耗时间，也不消耗资源

44、关于定义活动的描述，不正确的是()。

- A.里程碑的持续时间可以为零，也可以不为零
- B.活动需要消耗资源和花费成本，里程碑不需要资源和成本
- C.活动属性可能随着项目的推进而变化
- D.一个项目中可能有几个达到里程碑程度的关键事件

45、()不属于规划项目进度管理的输入。

- A.里程碑清单
- B.范围基准
- C.事业环境因素
- D.组织过程资产

46、项目进度管理中“定义活动”过程的主要作用不包含()。

- A.准确地进行项目估算
- B.规划项目进度
- C.监控项目执行
- D.提供项目验收标准

47、项目章程中规定的项目审批要求和(),会影响项目的进度管理。

- A.总体里程碑要求
- B.范围基准
- C.风险清单
- D.成本基准

48、关于活动和里程碑的描述，不正确是()。

- A.活动是实施项目时安排工作的最基本的工作单元
- B.一个活动可以属于多个工作包
- C.里程碑的持续时间为零
- D.里程碑既不消耗资源也不花费成本

49、“定义活动”过程的输出不包括()。

- A.活动清单
- B.范围基准

C.里程碑清单

D.活动属性

50、关于项目进度管理计划的描述，正确的是（）。

A.项目进度管理计划一旦确定,不能被修改

B.在制定项目进度管理计划时，应该考虑项目章程

C.项目进度管理计划一定要形成正式的文件

D.项目进度管理计划是详细的，不能是高度概括的

51、关于箭线图的描述不正确的是()。

A.流入同一节点的活动均有共同的紧前活动

B.任两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不同

C.每一个活动和每一个事件都必须有唯一代号

D.虚活动不消耗时间，也不消耗资源，主要用于表达活动之间的关系

52、规划项目进度管理是为实施项目进度管理制定政策、程序。并形成文档化的项目进度管理计划的过程，()不属于规划项目进度管理的输入。

A. 项目章程

B. 范围基准

C.里程碑清单

D.组织文化

53、关于制定进度计划的工具和技术的描述，不正确的是()。

A.总浮动的时间等于本活动的最迟完成时间减去本活动的最早完成时间

B. 自由浮动时间等于紧后活动的最早开始时间的最小值减去本活动的最早完成时间

C.资源平滑技术通过缩短项目的关键路径来缩短完工时间

D.关键路径上活动的总浮动时间与自由浮动时间都为0

54、在制定进度计划时,可以采用多种工具与技术,如,关键路径法,资源平衡技术,资源平滑技术等,在以下叙述中,不正确的是()。

A.项目的关键路径可能有一条或多条

B.随着项目的开展,关键路径也可能也随着不断变化

C.资源平衡技术往往会导致关键路径延长

D.资源平滑技术往往会改变项目关键路径,导致项目进度延迟

55、() 属于规划项目进度过程的输出。


A.项目管理计划

B.项目章程

C.事业环境因素

D.控制临界值

56、下图中(单位:天)关于活动H和活动I之间的关系描述正确的是()



动 H 开始时, 开始活动 I

B.活动H 完成10天后, 开始活动1

开始活动1

D.活动H 开始10天后, 开始活动1

付压缩时,项目经理可以对关键路径上的活动增加资源,这时必须进一步考

B.是否出现新的关键路径

C.分配给关键路径上其他任务的资源 D.进度计划中历时最长的任务

58、通过增加资源来压缩进度工期的技术称为()。

- A.快速跟进 B.持续时间缓冲
- C.赶工 D.提前量管理

59、()不是规划项目进度管理的输入。

- A.项目范围说明书 B.WBS和WBS字典
- C.活动清单 D.项目章程

60、在项目进度管理中,对项目进度压缩是一种常用的方法,其中将正常情况下按照顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展的技术称为()。

- A.赶工 B.快速跟进
- C.资源优化 D.提前量和滞后量

61、某项目进度网络图中,活动A和B之间的依赖关系表示为SS-8天,则表明()。

- A.活动 A 开始8天后活动 B 开始 B.活动 A 开始8天前活动 B 开始
- C.活动 A 结束8天后活动 B 开始 D.活动 A 结束8天前活动 B 开始

62、(二)不属于编制进度计划所采用的工具和技术。

- A.进度网络分析 B.确定依赖关系
- C.进度压缩 D.资源平衡

63、关于制定进度计划的描述,不正确的是()。

- A.项目开展过程中,关键路径可能会发生变化
- B.关键路径上的活动的总浮动时间和自由浮动时间都为0
- C.资源平滑技术通常会导致项目关键路径变长
- D.计划评审技术也叫三点估算技术

64、某个程序的两个模块,模块A实现设备的运行功能,模块B实现设备运行过程中实时监控设备状态数据的功能。则项目计划网络图中,模块A和模块B的依赖关系可表示为()型。

- A.F-S B.F-F
- C.S-S D.S-F

65、以下估算活动的持续时间说法不正确的是()。

- A.估算活动持续时间的的作用主要是确定完成每个活动所需花费的时间量
- B.专家判断、类比估算、参数估算、自上而下估算都是估算活动持续时间常用工具和技术
- C.估算活动时间需考虑的其他因素包括:收益递减规律、资源数量、技术进步、员工激励
- D.随着数据越来越详细,越来越准确,持续时间估算的准确性和质量也会越来越高

66、里程碑图是()。

- A.展示进度信息的一种图表方式
- B.仅标示出主要可交付成果和关键外部接口的计划开始或完成日期
- C.用活动节点法绘制的进度网络图
- D.包含时间刻度的进度网络图

67、()不属于项目进度计划的图形表示方式。

- A.横道图 B.矩阵图
- C.项目进度网络图 D.里程碑图

68、关于活动排序的描述,不正确的是()。

- A.在单代号网络图中,每项活动有唯一的活动号,每项活动都标明了活动的持续时间
- B.双代号网络图中流入同一节点的活动,均有共同点紧后活动
- C.双代号网络图中,任两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不相同

D.滞后量是紧后活动相对于紧前活动需要推迟的时间量，一般用负值表示参考

69、规划成本管理是确定如何()和控制项目成本的过程。

- A.估算、明确、管理、监督
- B.明确、预算、管理、监督
- C.估算、预算、管理、监督
- D.估算、预算、明确、监督

70、以下()不属于成本估算的工具和技术。

- A.备选方案分析
- B.类比估算
- C.参数估算
- D.SWOT

71、以下()不是成本控制的输出。

- A.工作绩效信息
- B.成本预测
- C.变更请求
- D.成本基线

72、关于成本估算和预算的描述，不正确的是()。

- A.成本估算的输出除了包括成本基准外，还应有估算依据
- B.成本预算以成本估算为基础
- C.成本预算是将项目成本分摊到项目的各个活动和各个阶段
- D.项目预算是成本基准和管理储备之和

73、关于成本预算和成本基准的描述，不正确的是()。

- A.成本预算将已批准的项目总的估算成本分摊到项目的各项具体活动和各个具体项目阶段
- B.多项目，特别是大项目，可能有多个成本基准
- C.根据成本基准来确定总资金需求和阶段性(如季度或年度)资金需求
- D.动用管理储备不会影响项目的成本基准

74、在项目成本估算技术中，自上而下估算的准确性及其本身所需的成本，通常取决于()。

- A.估算专家
- B.单个活动或工作包的规模和复杂程度
- C.参数模型的可靠性
- D.WBS 分解的颗粒度

75、() 的准确性取决于模型的成熟度和基础数据的可靠性。

- A.类比估算
- B.三点估算
- C.自下而上
- D.参数估算

76、() 利用历史数据之间的统计关系和其它变量进行项目成本估算。

- A.参数估算
- B.类比估算
- C.自上而下估算
- D.三点估算

77、关于项目成本预算的描述，不正确的是()。

- A.范围基准、风险登记册和活动成本估算是制定预算过程的有效输入
- B.资源日历中可获得项目资源种类和使用时间，以确定各阶段的资源成本
- C.做项目成本预算时，需按照正态分布规律，依时间段分配成本
- D.成本基准是经过批准的，包括应急储备，但不包括管理储备

78、关于成本管理的描述，不正确的是()。

- A.成本基准不包括管理储备
- B.成本基准中包括预计的支出，但不包括预计的债务
- C.管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险
- D.成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算

79、关于成本基准的描述，不正确的是()。

- A.大项目可能有多个成本基准
- B.成本基准的变更需要通过变更控制程序
- C.成本基准中既包括预计的支出，也包括预计的债务
- D.项目预算是成本基准与应急储备之和

80、关于成本估算的描述，正确的是()。

- A.成本估算是在某特定时点，根据已知信息所做出来的成本预测
- B.成本估算的准确性随着项目的进展而逐步下降
- C.融资成本不应纳入成本估算
- D.项目进度发现变化，但范围没有变化，对成本估算不产生影响

81、关于成本估算的描述，正确的是()。

- A.成本估算的准确度随着项目的进展而逐步降低
- B.成本类比估算是利用历史数据之间的统计关系和其他变量进行估算
- C.成本估算时需考虑应急储备，不用考虑管理储备
- D.成本估算时需要考虑项目成员学习所耗费的时间成本

82、关于成本管理计划的描述，不正确的是()。

- A.成本管理计划包含在项目管理计划中，或作为其从属分计划
- B.成本管理计划可以是正式的，也可以是非正式的
- C.成本管理计划可以是非常详细的，也可以是概括性的
- D.制定成本管理计划的工作在项目计划阶段的后期进行

83、制定成本管理计划的依据不包括()。

- A.范围基准
- B.进度基准
- C.项目章程
- D.挣值规则

84、成本管理计划中不包括()。

- A.绩效测量规划
- B.测量单位
- C.控制临界值
- D.WBS

85、关于成本的描述，正确的是()。

- A.在投资决策时应避免受到沉没成本的干扰
- B.项目团队差旅费、工资、物料费属于间接成本
- C.管理储备是用于应对已识别风险
- D.管理储备是包含在成本基准内的一部分预算

86、关于成本估算的描述，不正确的是()。

- A.成本估算时应考虑管理成本、房屋租金、保险等非直接成本
- B.在项目生命周期内，项目估算的准确性随着项目的进展而降低
- C.项目团队成员学习过程所引起的成本应该被纳入项目成本中
- D.应急储备和管理储备应被计入项目成本中

87、关于成本估算相关技术的描述，正确的是()。

- A.参数估算中会使用到历史数据，因此比类比估算的准确性要高
- B.参数估算适合在项目的早期阶段详细信息不足时采用
- C.类比估算法通常成本较高、耗时较多
- D.类比估算既可以针对整个项目，也可以针对项目中的某个部分

88、()属于成本基准。

- ①管理储备 ②应急储备 ③材料成本 ④服务费
- A.①③④ B.①②③
- C.①②④ D.②③④

89、关于制定预算的描述，不正确的是()。

- A.成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算
- B.项目总资金需求是根据资金投入计算出的成本预算
- C.成本基准中的成本估算与进度活动直接关联

D.项目资金通常以增量而非连续的方式投入

90、关于成本估算与预算的描述，不正确的是()。

A.成本估算的作用是确定完成工作所需的成本数额

B.成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算

C.成本预算过程的输出是成本基准，是监督和控制项目绩效的依据。

D.项目预算包含应急储备，但不包含管理储备

91、() 不属于制定预算过程的输出。

A.成本基准

B.范围基准

C.项目资金需求

D. 更新的活动成本估算

92、成本预算的输入不包括()。

A.资源日历

B.风险登记册

C.协议

D.成本基准

93、关于成本估算的描述，正确的是()。

A.只能用货币单位进行成本估算，不能用人数或人时数作为计量单位

B.通货膨胀补贴、融资成本不应纳入成本估算

C.参数估算可以针对整个项目，也可针对项目中的某个部分

D.应急储备用于应对项目中不可预知的风险

94、关于成本估算的描述，正确的是()。

A.成本估算不仅可以使使用货币单位，也可以使用其他计量单位

B.通货膨胀补贴、应急成本不应纳入成本估算

C.参数估算可以针对整个项目，也可针对项目中的某个部分，但不可以与其他估算方法联合使用

D.应急储备用于应对项目中不可预知的风险

95、某企业董事会讨论全年重大项目成本管理计划，为控制风险，要求每个项目可接受的成本区间为不超过±5%，这属于管理计划中()的规定。

A.精确度

B.绩效测量规则

C.临界值

D.准确度

96、项目预算与成本基准之间的差额是()。

A.应急储备

B.应付未付的成本

C.管理储备

D.应收未收的收入

97、关于成本估算的描述，不正确的是()。

A.估算的准确性随着项目的进展而提高

B.针对项目使用的所有资源来估算活动成本

C.项目成本的估算一般以资源占有率来表示

D.成本估算需要考虑风险应对方面的信息

98、有些项目的可交付成果需要返工，却不知道返工的工作量是多少，可以预留()来应对这些未知。

A.技术储备

B.管理储备

C.人员储备

D.应急储备

99、() 不属于质量管理计划的内容。

A.项目的质量目标

B.质量角色与职责

C.项目使用的质量工具

D.质量成本的分类

100、针对规划质量管理的工具和技术，不正确的是()。

A.成本效益法通过比较可能的成本和预期的收益来提高质量

- B.预防成本是质量成本，内部失败成本不是质量成本
C.统计抽样的频率和规模应在规划质量管理过程中确定
D.质量成本是规划质量管理过程中使用的方法

101、()不属于“规划质量管理”过程的输出。

- A.质量管理计划 B.质量测量指标
C.需求文件 D.项目管理计划更新

102、规划质量管理的输入不包含()。

- A.质量测量指标 B.项目管理计划
C.需求文件 D.风险登记册

103、质量成本包括预防不符合要求，为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求而发生的所有成本，对于质量管理人员而言，其职业生涯过程中往往处于因不产生效益而尴尬的境地，从质量成本角度来看，其原因是因为质量管理工作发生的成本属于()。

- A.预防成本 B.外部失败成本
C.内部失败成本 D.评价成本

104、项目有关的质量成本中，属于不一致成本的是()。

- A.预防成本 B.评估成本
C.破坏性试验损失成本 D.外部失败成本

105、规划质量管理过程关注()。

- A.工作需要达到的质量 B.管理整个项目期间的质量
C.工作成果与质量要求的比较 D.项目是否达到质量要求

106、与项目有关的质量成本(COQ)包含以下一种或多种成本：()、评估成本、失败成本(内部/外部)。

- A.纠错成本 B.开发成本
C.测试成本 D.预防成本

107、()把组织数据可视化，用业务语言加以描述，不依赖任何特定技术，可用于识别会出现数据完整性或其他问题的地方。

- A.流程图 B.矩阵图
C.思维导图 D.逻辑数据模型

108、()展示因素、原因和目标之间的强弱关系，有助于识别对项目成功至关重要的质量测量指标。

- A.流程图 B.矩阵图
C.思维导图 D.逻辑数据模型

109、()有助于识别对项目成功至关重要的质量测量指标。

- A.流程图 B.矩阵图
C.思维导图 D.亲和图

110、()专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何验证符合程度。

- A.质量测量指标 B.质量控制测量结果
C.质量管理计划 D.质量报告

111、() 可以反映软件项目中各个不同组件涉及的所有成员和软硬件设备。

- A.工作分解结构(WBS) B.资源分解结构(RBS)
C.组织分解结构(OBS) D.责任分解矩阵(RAM)

112、关于责任分配矩阵(RAM) 的描述，不正确的是()。

- A.大型项目中RAM 可分为多个层
B.针对具体的一项活动可分配多个成员，每个成员承担不同的职责

C.RAM 中用不同的字母表示不同的职责

D.RAM 中每项活动中可以有一个以上成员对任务负责

113、以下关于编制资源管理计划的工具和技术的叙述中，不正确的是()。

A. 可使用多种技术描述项目的角色和职责

B. 每个工作包可分配多人负责，做好工作备份

C. 职责分配矩阵是反映团队成员与其承担工作之间联系的最直观的方法

D. 描述职责时，需要让每一位项目成员都非常清楚自己的角色和职责

114、可采用多种形式描述项目的角色和职责，下图所示的描述角色和职责的方式是()。

角色：开发工程师
职责： ..
授权： ...

A. 层次结构图

B. RAM 图

C. 文本格式

D. RACI图

115、() 不属于团队章程的内容。

A. 团队价值观

B. 资源日历

C. 沟通指南

D. 冲突处理过程

116、在规划资源管理的数据表现技术中常见的层级型表现形式不包括()。

A. 工作分解结构

B. 组织分解结构

C. 资源分解结构

D. RACI矩阵

117、()最直观的反应了团队成员个人与其承担的工作之间的联系。

A. 工作分解结构

B. 组织分解结构

C. 资源分解结构

D. 责任分配矩阵

118、()按资源类别和类型，对团队和实物资源的层级列表，用于规划、管理和控制项目工作，每向下一个层级代表对资源的更详细描述，直到信息细到可以与工作分解结构(WBS)相结合。

A. 工作分解结构

B. 组织分解结构

C. 资源分解结构

D. 责任分配矩阵

119、()不属于规划资源管理的输出。

A. 资源管理计划

B. 团队章程

C. 干系人登记册

D. 风险登记册更新

120、估算活动资源时不需要考虑的依据是()。

A. 风险登记册

B. 范围基准

C. 活动清单

D. 估算依据

121、关于规划沟通的描述，正确的是()。

A. 应根据需要在整个项目期间定期开展，持续保持其成果适用性

B. 确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化

C. 应尽量采用小组沟通方法来实现沟通管理计划所规定的沟通需求

D. 沟通管理计划基于项目范围管理计划制订和更新，与其同等重要

122、规划沟通管理的主要作用不包括()。

A. 及时向干系人提供相关信息

B. 引导干系人有效参与项目

C. 是编制书面沟通计划

D. 确保满足项目及其干系人的信息需求

123、() 属于拉式沟通方法。

- A. 电子邮件
- B. 经验教训数据库
- C. 视频会议
- D. 备忘录

124、对于信息量很大或受众很多的情况，建议采用()沟通方式。

- A. 拉式
- B. 推式
- C. 互动式
- D. 面对面

125、项目经理通过微信群告知项目组成员每天早上9:00在会议室召开5分钟站立会议，讨论项目进展和当日工作，并要求每个组员对上述内容进行确认回复，十分钟后他收到了所有回复信息。其中，微信群属沟通模型中的，()关键要素。

- A. 编码
- B. 解码
- C. 噪声
- D. 媒介

126、在项目沟通过程中，会使用各种沟通方法。电子邮件沟通属于()。

- A. 实时沟通
- B. 推式沟通
- C. 拉式沟通
- D. 情境式沟通

127、规划沟通管理需要在整个项目期间()。

- A. 持续开展
- B. 仅开展一次或在预定时间开展
- C. 定期开展
- D. 长期开展

128、引导干系人有效参与项目，属于()的主要作用。

- A. 规划沟通管理
- B. 管理沟通
- C. 监督沟通
- D. 管理干系人参与

129、()适用在3~6名人员的小组内部开展。

- A. 人际沟通
- B. 小组沟通
- C. 公众沟通
- D. 大众传播

130、()信息发送人员或小组与大量目标受众之间只有最低程度的联系。

- A. 人际沟通
- B. 小组沟通
- C. 公众沟通
- D. 大众传播

131、适用于规划沟通管理过程的数据表现技术是()。

- A. 沟通模型
- B. 沟通需求分析
- C. 权力/利益方格
- D. 干系人参与度评估矩阵

132、关于风险管理的概论，以下说法中不正确的是()。

- A. 并非所有项目都需要实施定量风险分析
- B. 敏感性分析有助于确定哪些单个项目风险或不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响
- C. 风险登记册提供关于整体项目风险的信息，以及关于已识别的单个项目风险的概述信息
- D. 风险概率和影响评估、风险分类、层级图、风险数据质量评估都是定性风险分析的工具

133、风险可从不同角度，根据不同标准来进行分类。百年不遇的暴雨属于()。

- A. 不可预测风险
- B. 可预测风险
- C. 已知风险
- D. 技术风险

134、以下风险参数中，() 指标是风险在多长时间后会影响到一项或多项项目目标。

- A. 紧迫性
- B. 邻近性
- C. 连通性
- D. 密切度

135、() 不属于风险识别的依据。

- A. 成本管理计划
- B. 范围基准
- C. 采购文件
- D. 风险报告

136、通过概率和影响级别定义以及专家访谈，有助于纠正该过程所使用的数据中的偏差属于（ ）。

- A.定性风险分析
- B.识别风险
- C.定量风险分析
- D.风险监控

137、关于项目风险管理的描述，不正确的是（ ）。

- A.纯粹风险和人为风险在一定条件下可以相互转化
- B.项目风险既包括对项目目标的威胁，也包括促进项目目标的机会
- C.风险大多数随着项目的进展而不断变化，不确定性会逐渐减小
- D.风险后果包括后果发生的频率、收益或损失大小

138、A公司中标一个大型系统集成项目，其中一台关键设备计划从国外采购，由于近期汇率波动明显，A公司准备与客户协商使用国产设备，这是采用了（ ）风险应对策略。

- A.回避
- B.转移
- C.减轻
- D.接受

139、（ ）不属于定性风险分析的技术。

- A.风险数据质量评估
- B.概率和影响矩阵
- C.风险紧迫性评估
- D.预期货币价值分析

140、以下关于风险管理的内容，错误的是（ ）。

- A.通常借助风险分解结构(RBS)来构建风险类别
- B.应在风险管理计划中记录项目关键干系人的风险偏好
- C.核对单简单易用，而且可能穷尽所有风险
- D.提示清单是关于可能引发项目风险来源的风险类别的预设清单

141、以下关于实施风险应对的说法，错误的是（ ）。

- A.实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程
- B.实施风险应对可能导致项目团队派工单的更新
- C.风险登记册、风险报告是实施风险应对的输入
- D.SWOT是实施风险应对的工具

142、关于识别风险的描述，不正确的是（ ）。

- A.可使用类似项目信息的核查单替代所需的风险识别
- B.在风险管理计划中应规定识别风险的迭代频率和迭代参与程度
- C.从组织外部采购商品和服务可能引发新的项目风险
- D.使用SWOT分析法可以拓宽项目识别风险的范围

143、关于风险分析的技术，不正确的是（ ）。

- A.概率影响矩阵适用于两个以上的参数对风险进行分类的情况
- B.蒙特卡洛分析，是使用模型模拟大量单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响
- C.敏感性分析，是将项目结果变化与定量风险分析模型中的要素变化之间建立联系的方法
- D.影响图是不确定条件下进行决策的图形辅助工具

144、一件商品卖出去将盈利50元，卖不出去将亏损60元，卖出去的概率是80%，卖不出去概率是20%，该商品的预期货币价值(EMV)是（ ）元。

- A.6
- B.8
- C.66
- D.28

145、关于规划风险管理过程的描述，不正确的是（ ）。

- A.规划风险管理在项目实施阶段开展，与项目控制一同进行
- B.好的规划风险管理可以提高项目风险分析过程的成功率

C.风险管理计划是项目管理计划的一部分

D.规划风险管理时，应该考虑所有已批准的子管理计划和基准

146、风险应对措施必须与()相匹配。

A.风险类型

B.风险收益

C.风险的重要性

D.风险预算

147、在规划风险应对措施时，()策略通常适用于高影响的、严重的消极风险。

A.规避和转移

B.规避和减轻

C.转移和接受

D.专家判断

148、()是评估风险数据对风险管理有用程度的一种技术，用来考察人们对风险的理解程度和风险数据的准确性、质量、可靠性、完整性。

A.定量风险分析

B.风险概率和影响评估

C.风险紧迫性评估

D.风险数据质量评估

149、关于风险的描述，不正确的是()。

A.风险可以进行管理，可以人的意志为转移，可以规避

B.风险可以用概率表示其发生的可能性

C.风险可以是带来损失的可能性，也可以是可能获利的机会

D.风险管理是为可能出现的风险或机会带来的损失和收益做准备

150、关于识别风险的工具与技术的描述，正确的是()。

A.核对单简单易用且可以穷尽所有事项

B.SWOT分析可用于考察组织优势能够抵消威胁的程度

C.文档审查是对项目进行安全性、规范化审查

D.拥有类似项目或业务领域经验的专家不可以直接识别风险

151、关于风险识别的描述，不正确的是()。

A.风险识别的原则包括：先怀疑，后排除

B.识别风险活动仅在项目启动时进行

C.风险识别技术包括文档审查，假设分析与swot分析

D.风险登记册包括已识别清单和潜在应对措施清单

152、关于风险分析的描述，不正确的是()。

A.风险概率评估旨在调查风险对项目目标的潜在影响

B.风险数据质量评估要考察风险数据的准确性、可靠性和完整性

C.实施定量风险分析一般在实施定性风险分析过程之后开展

D.在没有足够的数据库建立模型时，定量风险分析可能无法实施

153、某系统集成项目在进展到一半的时候识别到一个已知风险，项目经理启用应急储备来应对该风险，则()。

A.进度基准改变，成本基准不变

B.进度基准不变，成本基准改变

C.进度和成本基准都不改变

D.进度和成本基准都应改变

154、()从项目的优势、劣势、机会和威胁角度，对项目风险进行分析与管理。

A.头脑风暴法

B.假设分析

C.影响图

D. SWOT分析

155、在进行项目风险定性分析时，可能会涉及到()。

A.建立概率及影响矩阵

B.决策树分析

C.敏感性分析

D.建模和模拟

156、()属于定量风险分析的工具和技术。

A.概率和影响矩阵

B.风险数据质量评估

C.风险概率和影响评估

D.敏感性分析

157、人们对风险事件都有一定的承受能力，当（ ）时，人们愿意承担的风险越大。

A.项目活动投入的越多

B.项目的收益越大

C.个人、组织拥有的资源越少

D.组织中高级别管理人员相对较少

158、规划风险应对是针对项目目标，制订提高机会，降低威胁的方案和措施的过程。（ ）不是规划风险应对的工具与技术。

A.应急应对策略

B.概率和影响矩阵

C.专家判断

D.消极风险或威胁的应对策略

159、应对可能对项目目标存在消极影响和威胁的风险，不宜采用的策略是（ ）。

A.提高

B.回避

C.转移

D.接受

160、公司任命小李作为项目A的项目经理，由于小李不能计划所有不测事件，它设立了一个应急储备，包括处理已知或未知风险的事件，资金或资源。这属于（ ）。

A.风险规避，用应急储备避免风险的发生

B.风险接受，用应急储备接受风险的发生

C.风险转移，因为应急储备使项目成本提高

D.不当风险规划，因为应识别并虑及所有风险

161、关于风险的描述，不正确的（ ）。

A.已知风险为其后果可以预见的风险

B.随机性、相对性、可变性都是风险的属性

C.按可预测性划分为可预测风险和不可预测风险两种

D.项目管理人员必须避免投机风险转化为纯粹风险

162、可用于风险识别的工具与技术是（ ）。

A.决策树

B.SWOT

C.概率影响矩阵

D.波士顿矩阵

163、关于风险的描述不正确的是（ ）。

A.具有不确定性的事件或活动也不一定是风险

B.风险包括对目标的威胁，也包括促进目标的机会

C.项目投入越大，可接受的风险越小

D.因火灾造成停工引发的成本属于直接风险

164、在项目定量风险分析技术中，（ ）需用一个模型，将详细规定的各项不确定性换算为它们对项目目标所产生的潜在影响。

A.蒙特卡洛技术

B.概率影响分析

C.帕累托分析

D.SWOT分析法

165、关于风险和风险管理的描述，不正确的是（ ）。

A.项目投入越多，愿意冒的风险就越小

B.具有不确定性的事件是风险

C.投机风险在一定条件下可以转化为纯粹风险

D.项目风险管理的目标在于增加积极事件的概率和影响

166、关于风险的描述，不正确的是（ ）。

A.具有不确定性的事件不一定是风险

B.项目风险既包括对项目目标的威胁，也包括促进项目目标的机会

C.风险是零和游戏，有风险受益者，同时也有风险受害者

D.在项目中应规避投机风险向纯粹风险的转化

167、()不属于识别风险过程的成果。

- A. 已识别风险清单
- B. 潜在应对措施清单
- C. 风险报告
- D. 风险描述格式和模板

168、关于项目风险的描述,不正确的是()。

- A. 风险具有随机性、相对性、可变性
- B. 项目收益越大,人们愿意承担的风险越大
- C. 项目投入越多,人们愿意承担的风险越大
- D. 风险按照影响范围可分为局部风险和总体风险

169、关于风险的描述,正确的是()。

- A. 不能带来机会、无获利可能的风险叫投机风险
- B. 根据经验可以预见其发生,但不可预见其后果的风险叫做已知风险
- C. 地震、百年不遇的暴雨等属于不可预测的风险
- D. 风险是零和游戏,有人受损就有人获利

170、关于风险识别的描述,不正确的是()。

- A. 应鼓励所有项目参与人员识别风险
- B. 风险登记册的内容可能包括潜在应对措施清单
- C. 可以跳过定性风险分析过程直接进入定量风险分析
- D. 识别风险是一次性工作

171、关于风险识别的描述,不正确的是()。

- A. 应鼓励所有项目人员参与风险的识别
- B. 风险登记册的编制始于风险分析过程
- C. 在某些项目中,识别风险后可以跳过定性分析过程直接进入定量分析
- D. 识别风险是在项目计划阶段的工作,在其他阶段不涉及

172、某信息系统建设项目中,为防范系统宕机风险,项目经理建设采购服务器时均配置冗余电源和冗余风扇。项目经理采用的风险应对策略为()。

- A. 减轻
- B. 转移
- C. 规避
- D. 消除

173、如果你正在为一个新的信息系统研发项目识别可能的风险,得知某项目团队刚刚发生了一起代码意外泄露的安全事件。此时应该使用()方法进行信息收集。

- A. 德尔菲
- B. 访谈
- C. 根本原因识别
- D. 头脑风暴

174、关于项目风险的描述,不正确的是()。

- A. 已知风险与未知风险都可以进行管理
- B. 风险既有可能对项目产生正面的影响,也有可能产生负面的影响
- C. 同样的风险对于不同的主体有不同的影响
- D. 收益越大,人们愿意承担的风险也就越大

175、()不属于风险识别的依据。

- A. 成本管理计划
- B. 范围基准
- C. 采购文件
- D. 风险类别

176、在风险识别时,可以用到多种工具和技术,其中,()指的是从项目的优势、机会和威胁出发,对项目进行考察,从而更全面地考虑风险。

- A. 头脑风暴法
- B. 因果图
- C. SWOT分析法
- D. 专家判断法

177、某项目有40%的概率获利10万元,30%的概率会亏损8万元,30%的概率既不获利也不亏

损,该项目的预期货币价值分析(EMV)是()。

- A.0元
- B.1.6万元
- C.2万元
- D.6.4万元

178、人们对风险事件都有一定的承受能力,当()时,人们愿意承担的风险越大。

- A.项目活动投入的越多
- B.项目的收益越大
- C.个人、组织拥有的资源越少
- D.组织中高级别管理人员相对较少

179、风险可以从不同的角度,根据不同的标准来进行分类,百年不遇的暴雨属于()。

- A.不可预测风险
- B.可预测风险
- C.已知风险
- D.技术风险

180、(),人们愿意冒的风险越小。

- A.项目的收益越大
- B.项目的投入越多
- C.管理人员的地位越高
- D.项目拥有的资源越多

181、按风险的可预测性划分,风险可以分为已知风险、可预测风险和不可预测风险,业主不能及时审查批准属于()风险。

- A.已知
- B.可预测
- C.不可预测
- D.未知

182、项目目标不明确,过分乐观的进度计划,这种状态属于项目()。

- A.已知风险
- B.可预测风险
- C.不可预测风险
- D.未知风险

183、整体项目风险应对策略不包括()。

- A.开拓
- B.接受
- C.上报
- D.转移或分享

184、订立项目分包合同需满足以下()条件。

- ①经过买方认可
- ②分包方不能与买方有隶属或连带关系
- ③分包部分必须是项目非主体工作
- ④分包方必须满足相应的资质条件
- ⑤不能转包整个项目
- ⑥分包方再次分包需经买方同意

- A.①②③⑥
- B.①②④⑥
- C.②③⑤⑥
- D.①③④⑤

185、以下关于规划采购的说法中,正确的是()。

- A.供方选择分析是规划采购的工具
- B.自制/外购决策是规划采购的工具
- C.规划采购时,不需要考虑合同类型
- D.采购工作说明书是规划采购的输入

186、某项目需要在半年内完成,目前项目范围不清楚,所需资源类型可以确定,这种情况下,最好签订()。

- A.总价合同
- B.成本补偿合同
- C.工料合同
- D.采购单合同

187、某项目要求尽快开展工作,但是项目涉及的某些经济技术指标尚未确定,该项目最好签订()。

- A.总价合同
- B.成本补偿合同
- C.工料合同
- D.采购单合同

188、对于提供长期(一般为3年)涉外人力资源外包服务的软件企业,面对金融汇率波动较大和区域人力资源成本攀升速度较快的情况,应与客户签订,()类合同。

- A.固定总价合同
- B.成本补偿合同
- C.工料合同
- D.总价加经济价格调整合同

189、()不是编制采购管理计划的输入。

- A.WBS
B.需求文档
C.质量管理计划
D.采购策略

190、关于编制采购管理计划过程的描述正确的是()。

- A.在进行自制外购分析时，有能力自制的则完全不用考虑外购
B.编制采购管理计划时，需要考虑采购工作说明书和干系人登记册
C.市场调研包括考察行业情况和潜在供应商的能力
D.调研充分时，不需要与潜在投标人进行会议交流

191、() 不属于编制采购计划的输入。

- A.项目管理计划
B.需求文档
C.项目组织过程资产
D.项目工作说明书

192、买方为卖方报销履行合同工作中的所发生的成本，完全由买方主观判断卖方的绩效来决定奖励费用，双方签订的是()。

- A.成本加奖励合同
B.成本加固定费用合同
C.成本加激励合同
D.总价加激励合同

193、成本加激励费用合同下，实际成本大于目标成本，卖方可得的付款总数为()。

- A.目标成本+目标费用-买方应负担的成本超支
B.目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支
C.目标成本+目标费用+卖方应负担的成本超支
D.目标成本+目标费用-卖方应负担的成本超支

194、在 CPIF 合同下，A公司是卖方，B公司是买方，合同的实际成本大于目标成本，A公司得到的付款总数是()。

- A.目标成本+目标费用- B 公司应担负的成本超支
B.目标成本+目标费用+ A 公司应担负的成本超支
C.目标成本+目标费用- A 公司应担负的成本超支
D.目标成本+目标费用+ B 公司应担负的成本超支

195、在采购规划过程中，需要考虑组织过程资产等一系列因素，以下()不属于采购规划时需要考虑的。

- A.项目管理计划
B.风险登记册
C.采购工作说明书
D.干系人登记册

196、规划采购管理是记录项目采购决策，()，识别潜在卖方的过程。

- A.明确预算成本
B.明确采购方法
C.明确采购目标
D.明确采购质量

197、仅开展一次或仅在项目的预定义时开展的过程是()。

- A.规划采购管理
B.实施采购
C.控制采购
D.识别干系人

198、采购步骤为()。

①准备并发布招标文件②确定合格卖方的名单③结束谈判，买方和卖方签署合同④对建议书开展技术(包括质量)评估⑤准备采购工作说明书(SOW)⑥由卖方准备并提交建议书

⑦发布招标公告

- A.⑤⑦②①④⑥③
B.⑤⑦①⑥②④③
C.⑤⑦①⑥④②③
D.⑤⑦②①⑥④③

199、如果需要卖方提供关于拟采购货物和服务的更多信息，就使用()。

- A.信息邀请书
B.报价邀请书
C.建议邀请书
D.招标公告

200、如果项目中出现问题且解决办法难以确定，就使用（ ）。

- A.信息邀请书
- B.报价邀请书
- C.建议邀请书
- D.招标公告

201、（ ）不属于按项目付款方式划分的合同分类。

- A.工料合同
- B.成本补偿合同
- C.分包合同
- D.总价合同

202、A公司立项开发信息系统，将算法部分承包给了B公司，集成部分承包给了C公司，A公司与其他各公司分别签署的合同属于（ ）。

- A.分包合同
- B.工料合同
- C.总承包合同
- D.单项工程承包合同

203、规划干系人参与是根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法的过程，其主要作用是（ ）。

- A.在整个项目期间为如何管理项目成本提供指南和方向
- B.确定项目所需的资金
- C.提供与干系人进行有效互动的可行计划
- D.为及时向干系人提供相关信息、引导干系人有效参与项目而编制书面沟通计划

204、以下关于规划干系人的说法中，不正确的是（ ）。

- A.干系人参与度评估矩阵是规划干系人的工具
- B.干系人登记册、进度计划都是规划干系人的输入
- C.规划干系人的输出是干系人参与计划，该计划必须一次确定，不再更新
- D.应该对干系人需求以及干系人本身进行优先级排序或分级，具有最大利益和最高影响的干系人，通常应该排在优先级清单的最前面

205、在以下干系人参与度矩阵中，需要授权管理职责并引导其积极参与项目执行的干系人是（ ）。

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人1					
干系人2				0	
干系人3					0

注：0表示期望参与水平，●表示实际参与水平

- A.干系人1
- B.干系人2
- C.干系人3
- D.干系人2和干系人3

206、提供与干系人进行有效互动的可行计划，属于（ ）过程的主要作用。

- A.识别干系人
- B.规划干系人参与
- C.管理干系人参与
- D.监督干系人参与

207、（ ）用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较，对干系人参与水平进行分类的。

- A.思维导图
- B.干系人参与度评估矩阵
- C.干系人参与计划
- D.根本原因分析

208、某项目经理在编制干系人管理计划，绘制的如下表格是（ ）。

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人1	C			D	
干系人2			C	D	
干系人3				D C	

A.干系人职责分配矩阵

B.干系人优先矩阵

C.干系人参与评估矩阵

D.干系人亲和图

209、关于实施定量风险分析的描述正确的是()。

A. 当使用了两个以上的参数对风险进行分类时，应使用概率和影响矩阵

B.分析结果取决于是否有单个项目风险和其他确定来源的高质量数据

C.其可采用概率评估矩阵对单个项目风险进行优先级分类排序

D.所有项目都必须实施定量风险分析

210、制定项目管理计划过程的输入不包括()。

A. 项目章程

B.需求管理计划

C. 活动清单

D.范围管理计划

211、在成本估算过程中，成本估算的内容不包括()。

A. 汇率

B.管理储备

C. 通胀补贴

D.融资成本

212、“估算活动资源”过程的主要作用是明确完成项目所需资源()数量和()。

A.种类、特性

B. 来源、分配

C.来源、成本

D.价格、质量

213、关于识别风险描述，不正确()。

A.应鼓励所有项目干系人参与项目风险的识别工作

B.应对不同类型项目风险采用不同的风险描述格式来描述和记录

C.在识别风险时，同时考虑单位项目风险及整体项目风险来源

D.应从类似项目和其他信息来源积累的历史信息和知识来编制核对单

214、对风险分类可以从不同角度，根据不同的标准进行，按照后果不同，风险分为()和()。

A.自然风险；人为风险

B.可管理风险；不可管理风险

C.局部风险；总体风险

D.纯粹风险；投机风险

215、公司开发新设备前期培训属于()成本。

A.内部失败成本

B.预防成本

C.外部失败成本

D.评估成本

216、关于实施定性风险分析的工具与技术的描述，正确的是()。

A.风险数据质量评估旨在评价关于单个项目风险的数据的准确性和可能性

B.风险紧迫性是风险在多长时间后会影响到一项/多项项目目标

C.风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性，而风险影响评估考虑的是风险对一项或多项项目目标的潜在影响

D.如果使用了两个以上的参数对风险进行分类，就可以使用概率和影响矩阵

217、某产品由于种种原因导致逾期交付，项目团队需要依据并联系对导致质量问题的各种原因进行归类，找到导致预期的最应关注的领域，则项目团队应使用()。

A.矩阵图

B.鱼骨图

C.流程图

D.亲和图

218、项目经理在范围管理时可用作定义范围过程输入的项目文件是()。

师

- A.产品范围
- B.风险登记册
- C.范围基准
- D.WBS

219、在项目管理中，()不是制定预算过程的输入。

- A.成本管理计划
- B.项目资金需求
- C.资源管理计划
- D.成本估算

220、横道图的横轴代表()，纵轴代表()。

- A.活动 时间
- B.活动资源 时间
- C.时间 活动
- D.活动 活动资源

221、在项目成本管理中，规划成本管理过程的输入包括()。

- A.进度管理计划和成本基准
- B.成本管理计划和成本基准
- C.进度管理计划和风险管理计划
- D.进度管理计划和成本管理计划

222、估算活动持续时间时需要考虑的其他因素包括()。

- ①收益递减规律②活动清单③绩效测量规则④资源数量⑤员工激励
- ⑥里程碑清单⑦技术进步

- A.①④⑤⑦
- B.②⑤④⑦
- C.①③④⑥
- D.②③⑤⑥

223、以项目范围为标准进行划分，可以将合同分为项目总承包合同、项目单项承包合同和项目分包合同3类，以下说法不正确的是()。

- A.采用项目单项承包合同的方式有利于吸引更多的卖方参与投标竞争
- B.买方将项目的全过程作为一个整体发包给同一个卖方的合同是总承包合同
- C.总承包合同要求只订立一个总合同
- D.如果分包合同的分包的项目出现问题，买方既可以要求卖方承担责任，也可以直接要求分包方承担责任。

224、风险管理计划的主要内容不包括()。

- A.风险报告
- B.风险管理策略
- C.干系人风险偏好
- D.概率和影响矩阵

225、当前某项目处于进度滞后，成本节约的状态，为了保证项目按时保质完成，后续应优先采取的措施是()。

- A.赶工，投入更多的资源或增加工作时间
- B.降低质控要求，减少问题，减少返工
- C.减小活动范围或降低活动要求
- D.快速跟进，并行施工，缩短关键路径长度

226、()通常不是创建工作分解结构 (WBS) 的直接输入。

- A.项目章程
- B.需求文件
- C.范围管理文件
- D.项目范围说明书

227、关于规划成本管理的描述，不正确的是()。

- A.进度管理计划提供了影响成本估算和管理的过程及控制方法
- B.风险管理计划提供了识别、分析和监督相关风险的方法
- C.规划成本管理过程的主要作用是确定项目所需的资金
- D.规划成本管理过程仅开展一次或仅在项目的预定点开展

228、下列各项成本中，属于不一致成本的是()。

- ①检查费②培训费③债务④保修工作⑤测试⑥报废
- A.①②③
- B.②③⑥
- C.④⑤⑥
- D.③④⑥

229、关键干系人协商修改项目的风险临界值，以便将机会包含在内，属整体项目风险应对策略中在()。

- A.开拓 B.接受
C.提高 D. 分享

230、成本估算时，()反映了因项目资金支出的周期而产生的资金制约因素。

- A. 资源需求 B.质量管理计划
C.项目范围说明书 D.经验教训登记册

231、根据干系人的参与水平分类()干系人会积极参与到项目中。

- ①不了解型②抵制型③中立④支持⑤领导
A.④⑤ B.②③④⑤
C.⑤ D.③④⑤

232、编写采购管理计划，需要了解项目遵循的行业标准和准则时，应参与()。

- A.质量管理计划 B. 需求
C.资源 D. 范围

233、更新后的()可以反映定量风险分析的结果。

- A.风险管理策略 B.风险管理计划
C.风险清单 D. 风险报告

234、关于项目进度网络图的描述，不正确的是()。

- A.带有多个紧前活动的活动代表路径汇聚，而带有多个紧后活动的活动则代表路径分支
B.项目进度网络图用于表示项目进度活动之间的依赖关系
C.带汇聚和分支的活动存在较大风险
D.项目进度网络图不应该只包含概括性活动，应包括项目的全部细节

235、采购文档是用于达成法律协议的各种书面文件，关于采购文档的描述，不正确的是()。

- A.独立成本估算必须由内部人员编制，以评价投标人提交的建议书的合理性
B.供方选择标准描述如何评估投标人的建议书，包括评估标准和权重
C.采购文档可包括当前项目启动之前的较早文件
D.采购工作说明书向卖方说明目标、需求等以便卖方据此做出量化应答

236、识别风险的工具SWOT分析正确的是()。

- A.SWOT分析是对项目的优势、劣势、机会和威胁进行逐个检查。先分析内部的优势劣势，再分析外部的机会和威胁
B.SWOT分析是对项目的优势、劣势、机会和威胁进行逐个检查。先分析外部的优势、劣势，再分析内部的的机会和威胁
C.SWOT分析是对项目的优势、劣势、机会和威胁进行逐个检查。先分析外部的优势、机会，再分析内部的劣势和威胁
D.SWOT分析是对项目的优势、劣势、机会和威胁进行逐个检查。先分析外部的机会、优势，再分析内部的威胁、劣势

237、RACI矩阵如下图，选择正确的选项()。

RACI矩阵	人员				
活动	甲	乙	丙	丁	戊
创建章程	R	A	R	C	I
收集需求	C	R	C	A	I
制定测试计划	R	C	A	R	I
整理资料	C	R	C	A	I

- A. 创建章程由甲负责 B. 所有活动都不需要戊发表意见

C.整理资料由乙负责执行 D.收集需求由丁执行

238、关于滚动式规划，哪个描述不正确()

A.滚动式规划是一种迭代式的规划技术，详细规划近期工作，粗略规划远期工作

B.它是一种渐进明细的规划方式，适用于工作包、规划包

C.项目生命周期的不同阶段，工作的详细程度会有所不同

D.滚动式规划需要分解所有工作包

239、以下描述中，属于范围管理计划的作用的是()。

A.指导创建WBS并确定范围基准

B.需求优先级排序过程

C.反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵

D.如何规划、跟踪和报告各种需求活动

240、()采用全新或技术升级来节约项目成本并缩短项目持续时间。

A.开拓

B.上报

C.分享

D.提高

241、()记录整体项目风险的来源，关于已识别单个项目风险的概述信息。()

记录已识别风险的清单，潜在风险责任人，潜在风险应对措施清单。

A.风险登记册、风险报告

C.风险报告、风险登记册

B.风险报告、经验教训登记册

D.经验教训登记册、风险登记册

242、()包含项目需要遵循的行业标准与准则。

A.范围管理计划

B.资源管理计划

C.质量管理计划

D.范围基准

243、()可以包含一个或多个规划包。

A.工作包

B.WBS字典

C.项目范围说明书

D.控制账户

244、()是把产品需求从其来源连接到满足需求的可交付成果的一种表格结构。

A.需求文件

B.项目范围说明书

C.范围基准

D.需求跟踪矩阵

245、某智慧城市系统集成项目在规划风险应对时，项目经理组织团队对“路侧停车设备批量失效“风险设计应对策略，团队决定采用”将部分关键感知器件改为双重冗余型号，同时与有原商家设备供应商签订框架协议”的方式，该措施属于()策略。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险减轻

D.风险接受

246、关于需求管理计划不正确的是()。

A.反映需求属性将被列入跟踪矩阵

B.记录规划、跟踪和报告各种需求活动

C.记录优先级排序过程

D.指导和如何审批和维护范围基准

247、软件开发项目中，项目经理使用()清晰展示活动之间的逻辑关系，以便团队明确工作顺序。

- A.迭代燃尽图
- B.蒙特卡洛分析
- C.资源日历
- D.进度网络图

248、实施定量风险分析过程的输出，不包括()。

- A.风险分析结果
- B.应急储备
- C.风险应对策略
- D.风险优先级清单

249、最适合的数据收集技术是()。

- A.头脑风暴
- B.访谈
- C.焦点小组
- D.标杆对照

250、进度管理计划中要求进度偏差超过基准计划的5%时需启动纠偏，该规定属于进度管理计划中()的内容。

- A.控制临界值
- B.准确度
- C.绩效测量规则
- D.计量单位

251、项目团队缺乏经验属于SWOT的()。

- A.机会
- B.威胁
- C.优势
- D.劣势

252、质量成本分为预防成本、评估成本和失败成本。系统集成项目中，()的费用应计入失败成本。

- A.聘请第三方实验室对节点进行压力测试
- B.按照培训计划对运维人员进行培训
- C.因设备异常导致业务中断赔偿用户
- D.为避免掉线定期检查存储设备

253、()是一种低于控制账户而高于工作包的工作分解结构组件，工作内容已知，但详细的进度活动未知。

- A.规划包
- B.控制账户
- C.活动
- D.组件

254、以下关于制定预算的输出中，说法不正确的是()。

- A.根据成本基准，确定总资金需求和阶段性(如季度或年度)资金需求
- B.成本基准中包括预计支出及预计债务
- C.项目资金通常以增量的方式投入，并且可能是非均衡的，呈现出S曲线
- D.成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备

255、不属于资源管理计划的内容的是()。

- A.团队章程
- B.角色与职责
- C.项目组织图
- D.团队建设

256、()是收集需求的输出。

- A.需求跟踪矩阵
- B.项目管理计划
- C.立项管理文件
- D.组织过程资产

257、()能够将资源，按类别/类型的层级展现。

- A.资源分解结构
- B.资源日历
- C.资源需求
- D.风险登记册

258、()是外部失败成本。

- A.收到售后问题反馈后安排上门服务

- B.项目过程中发现问题需要返工
- C.项目过程中发现问题无法修复
- D.花费资金进行破坏性检查

259、关于 WBS 的说法，错误的是()

- A.WBS 可以由项目团队和客户共同创建
- B.WBS 应逐层分解
- C.WBS 每个组件应有唯一标识
- D.WBS 应包含项目所有工作

260、()是在不确定条件下进行决策的图形辅助工具。它将一个项目或项目中的一种情境表现为一系列实体、结果和影响，以及它们之间的关系和相互影响。

- A.影响图
- B.决策树分析
- C.敏感性分析
- D.模拟

261、当前项目的成本已超支，完工是不超过预算，不能选的是()

- A.加强沟通
- B.识别关键路径
- C.赶工
- D.资源平滑

262、某信息系统集成项目执行过程中，项目经理发现一个关键卖方的组织结构出现重大变化，可能给项目带来风险。此时，他应查阅()，找到相应的应对策略以有效控制采购风险。

- A.干系人登记册
- B.风险登记册
- C.需求跟踪矩阵
- D.风险管理计划

263、()用于评估质量目标的实现程度。

- A.测试与评估文件
- B.经验教训登记册
- C.项目管理计划
- D.质量测量指标

264、召开定性风险分析会，将“风险级别由”中“改为”高”。信息应记录在()中。

- A.项目章程
- B.风险报告
- C.风险管理计划
- D.风险登记册

265、非关键活动自由时差为5天，但延误了7天，项目经理应首先()。

- A.分析是否影响关键路径
- B.直接赶工
- C.快速跟进
- D.因为不是关键路径，不予理睬

266、A.公司接了项目，然后把系统其中两个模块通过人力外包的方式外包给B.公司，A.公司和分包公司B的，签订了是什么类型合同()

- A.项目承包合同
- B.分包合同
- C.项目总承包合同
- D.成本补偿合同

267、需要卖方提供关于拟采购货物和服务的更多信息是()。

- A.信息邀请书
- B.报价邀请书
- C.建议邀请书
- D.采购工作说明书

268、如果范围明确，细节详尽，应该选用()合同。

- A.总价合同
- B.工料合同
- C.成本补偿合同
- D.单边合同

269、应按照()对索赔进行记录、处理

A.合同的具体条款

B.项目管理计划

C.公司规章制度

D.行业惯例

270、合同约定由卖方负责定制开发，测试通过后，买方一次性支付费用。合同中仅描述“开发完成并验收后，产品的所有权归买方”，对于知识产权没有任何说明，项目验收后该产品的知识产权（ ）。

A.双方共同拥有，协商后使用

B.双方共同拥有，任何一方均可自由使用

C.转归买方独家所有

D.归卖方所有除非另有条款

第十二章执行过程组

1、管理项目知识过程输入不包括()。

- A.项目管理计划
- B.范围基准
- C.干系人登记册
- D.项目沟通记录

2、使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标并且帮助组织学习的过程是()。

- A.制定项目章程
- B.管理项目知识
- C.指导与管理项目工作
- D.制定项目管理计划

3、指导与管理项目工作过程的输出包括()。

①可交付成果②工作绩效数据③批准的变更请求④项目文件更新

- A.①③④
- B.①②④
- C.②③④
- D.①②③

4、()的过程是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。

- A.制定项目管理计划
- B.指导与管理项目工作
- C.监控项目工作
- D.实施整体变更控制

5、指导与管理项目工作过程的输出不包括()。

- A.工作绩效数据
- B.批准的变更请求
- C.项目管理计划更新
- D.项目文件更新

6、()不属于指导与管理项目工作的输出。

- A.批准的变更请求
- B.工作绩效数据
- C.可交付成果
- D.项目管理计划更新

7、()优点是考虑时间序列发生趋势，使预测结果能更好地符合实际。

- A.因果分析
- B.挣值管理
- C.回归分析
- D.趋势分析

8、()是为了修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动。

- A.纠正措施
- B.预防措施
- C.缺陷补救
- D.产品更新

9、()指的是为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划进行的有目的的活动。

- A.纠正措施
- B.预防措施
- C.缺陷补救
- D.功能完善

10、()不是“指导与管理项目执行”过程的成果。

- A.可交付成果
- B.工作绩效数据
- C.变更请求
- D.项目管理计划

11、()属于工作绩效数据。

①关键绩效指标(KPI) ②挣值分析 ③进度活动的实际开始日期
④可交付成果状态 ⑤合同绩效信息 ⑥缺陷的数量

- A.①②③④
- B.①③④⑥
- C.②③⑤⑥
- D.③④⑤⑥

12、执行过程组的主要目标是()。

- A.跟踪并审查项目进度
- B.管理干系人的期望
- C.完成确定的工作满足项目目标
- D.监控进度表

13、关于项目知识管理的描述，不正确的是：()。

- A.项目管理计划的所有组成部分都是管理项目知识过程的输入

B.知识管理最重要的环节是营造相互信任的氛围

C.知识管理需在整个项目期间开展

D.先进的虚拟互动技术最有利于建立知识管理所需的信任关系

14、经验教训登记册通常在()时创建，可以包含情况的类别和描述，还可包括与情况相关的影响、建议和行动方案。

A.项目测试

B.项目验收

C.项目开始

D.项目结束

15、属于管理项目知识的成果是()

①变更请求;

②项目管理计划更新;

③工作绩效信息;

④工作绩效报告;

⑤经验教训登记册;

⑥组织过程资产更新

A.①②③

B.④⑤⑥

C.②③⑥

D.②⑤⑥

16、下列知识过程的，正确的顺序的是()。

①知识组织与存储②知识获取与集成③知识转移与应用④知识审计⑤知识分享

A.①②⑤③④

B.②①⑤③④

C.②①⑤④③

D.①②⑤④③

17、()不是管理质量的工具。

A.核对单

B.质量审计

C.面向X的设计

D.控制图

18、过程改进通常是在()过程中。

A.规划质量管理

B.管理质量

C.控制质量

D.检查质量

19、关于质量审计目标的描述，不正确的是()。

A.强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献

B.识别全部违规做法、差距及不足

C.分享所在组织或行业中类似项目的良好实践

D.积极主动地提供协助，以便确定项目过程是否可控

20、以下关于质量审计的叙述中，不正确的是()。

A.质量审计是对具体质量管理活动的结构性评审

B.质量审计可以是事先安排，也可以随机进行

C.质量审计只能由外部审计师进行

D.质量审计可检查已批准的变更请求的实施情况

21、()过程的主要作用：①提高实现质量目标的可能性；②识别无效过程和导致质量低劣的原因；③使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。

A.质量规划

B.管理质量

C.质量控制

D.质量改进

22、某系统上线后频繁收到发生闪退的用户投诉，项目经理安排工程师小王尽快找到故障原因，并推荐使用()进行分析。

A.鱼骨图

B.直方图

C.趋势图

D.散点图

23、()过程的作用之一是识别无效过程和导致质量低劣的原因。

A.规划质量

B.管理质量

C.检查质量

D.控制质量

24、数据表现技术中，“可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注领域”的技术称为()。

- A. 因果图
- B. 亲和图
- C. 直方图
- D. 散点图

25、()是产品设计期间可采用的一系列技术指南,旨在优化设计的特定方面,可以控制或提高产品最终特性。

- A. 数据分析
- B. 数据表现
- C. 审计
- D. 面向 X 的设计

26、()是一种展示数字数据的条形图,可展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因排列、各个过程的不合规次数,或项目或产品缺陷的其他表现形式。

- A. 因果图
- B. 亲和图
- C. 直方图
- D. 散点图

27、质量报告是哪个过程的输出()。

- A. 规划质量管理
- B. 管理质量
- C. 控制质量
- D. 检查质量

28、在一次项目团队内部会议中,一名成员不同意项目经理的方案,导致会议无法进行。项目经理提出先讨论下一项议题,会后单独与其沟通。项目经理使用的是()。

- A. 缓和或包容
- B. 妥协或调解
- C. 强迫或命令
- D. 撤退或回避

29、项目经理观察到有些项目团队成员开始调整工作习惯以配合其他成员。但是,他们彼此仍然缺乏信任。项目经理可以得出()结论。

- A. 团队处于规范阶段,很有可能进入到成熟阶段
- B. 团队处于震荡阶段,很有可能进入到规范阶段
- C. 团队处于规范阶段,很有可能退回到震荡阶段
- D. 团队处于震荡阶段,很有可能退回到形成阶段

30、改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效,是()过程的主要作用。

- A. 建设团队
- B. 管理团队
- C. 控制资源
- D. 获取资源

31、关于获取资源的描述,不正确的()。

- A. 项目经理对团队成员的选择具有直接控制权
- B. 人力资源不足可能导致项目取消
- C. 项目经理应在项目管理计划中说明缺少所需人力资源的后果
- D. 在人员分派谈判中,需要项目经理具备较强的影响他人的能力

32、项目经理被分配管理一个智能型新产品研发项目。项目团队是按照专业知识从不同地方选择的,发现难以管理分处不同地方的项目团队成员后,项目经理申请了一个新地点将团队整合在一起。项目经理可使用()技术。

- A. 虚拟团队
- B. 团队建设
- C. 集中办公
- D. 基本规则

33、()不属于项目团队建设的工具和技巧。

- A. 事先分派
- B. 培训
- C. 集中办公
- D. 认可和奖励

34、()不是管理团队的工具和技术。

- A. 情商
- B. 影响
- C. 领导力
- D. 虚拟团队

35、建设项目团队的目标不包括()。

- A. 提高团队成员的知识和技能
- B. 减少团队成员间的文化差异

C.创建富有凝聚力的团队文化 D.提高团队成员之间的认同感

36、团队成员的离职率降低，是()过程的输出。

- A.规划资源管理 B.组建项目团队
- C.建设项目团队 D.管理项目团队

37、()不是管理项目团队过程的输出。

- A.冲突管理 B.人员配备的变化
- C.团队角色描述的更新 D.组织的标准流程

38、()不是“建设项目团队”过程的输入。

- A.认可与奖励 B.项目人员分派
- C.资源日历 D.资源管理计划

39、在团队发展的5个阶段中，()的特征是：团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能够得到团队的认可。

- A.形成阶段 B.震荡阶段
- C.发挥阶段 D.规范阶段

40、为了暂时或部分解决冲突，寻找能让各方在一定程度上都满意的方案。这种冲突解决方法称为()。

- A.妥协/调解 B.缓和/包容
- C.撤回/回避 D.合作/解决问题

41、管理项目团队的输入包括()。

①项目成员清单②资源管理计划③工作绩效报告④组织过程资产⑤变更请求⑥组织绩效评价

- A.①②③④ B.①③④⑤
- C.①②④⑤ D.②④⑤⑥

42、一般来说，团队发展会经历5个阶段。“团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题，团队成员的集体荣誉感非常强”是()的主要特征。

- A.形成阶段 B.震荡阶段
- C.规范阶段 D.发挥阶段

43、评价团队有效性的指标，不包括()。

- A.个人技能的改进 B.团队成员离职率的提升
- C.团队能力的改进 D.团队凝聚力的加强

44、管理团队时不需要考虑的依据是()。

- A.工作绩效报告 B.变更请求
- C.团队章程 D.团队绩效评价

45、将问题推迟到准备充分的时候，或者将问题推给其他人员解决属于冲突管理中的()。

- A.撤退/回避 B.缓和/包容
- C.妥协/调解 D.强迫/命令

46、管理沟通是()。

- A.基于每个干系人或干系人群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程
- B.确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程
- C.确保满足项目及其干系人的信息需求的过程
- D.按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化沟通的过程

47、适用于管理沟通过程的沟通技能不包括()。

- A.反馈
- B.非口头技能
- C.演示
- D.社交媒体管理

48、项目沟通计划中规定，项目经理需要每两周向干系人用电子邮件形式发送报告，这份报告应该是（）。

- A.工作绩效数据
- B.工作绩效分析
- C.工作绩效报告
- D.工作挣值分析

49、项目沟通记录不包括（）。

- A.绩效报告
- B.可交付成果的状态
- C.进度进展
- D.项目报告

50、以下关于管理沟通概念中说法，说法错误的是（）。

A.项目沟通记录主要包括：绩效报告、可交付成果的状态、进度进展、产生的成本、演示，以及干系人需要的其他信息

B.沟通记录是管理沟通的输出

C.项目报告发布是收集和发布项目信息的行为，是管理沟通的工具

D.写作风格可以达成共识、克服障碍(如小组缺乏活力),以及维持小组成员兴趣和热情

51、“管理沟通”过程的输入不包括（）。

- A.项目沟通管理计划
- B.更新的成本状态
- C.组织文化
- D.工作绩效报告

52、在项目沟通管理过程中，（）是“管理沟通”过程的作用。

A.确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化

B.促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通

C.识别与记录与干系人最有效率且最有效果的沟通方式

D.针对问题和关键绩效指标的沟通，可引发修正措施

53、（）不属于管理沟通过程的工具与技术。

- A.标杆对照
- B.信息管理系统
- C.沟通方法
- D.项目报告

54、管理整体项目风险入口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会，是（）过程的主要作用。

- A.规划风险管理
- B.规划风险应对
- C.实施风险应对
- D.监督风险

55、以下关于实施风险应对的说法，错误的是（）。

A.实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程

B.实施风险应对可能导致项目团队派工单的更新

C.风险登记册、风险报告是实施风险应对的输入

D.SWOT是实施风险应对的工具

56、实施采购过程中往往需要综合采用多种办法，来保证采购能够顺利进行。（）不属于实施采购过程中需要用到的方法和技术。

- A.投标人会议
- B.自制/外购分析
- C.广告
- D.谈判

57、供方选择标准是以下哪个文件的一个组成部分（）。

- A.采购工作说明书
- B.采购文件
- C.项目章程
- D.卖方建议书

58、根据供方选择标准，选择最合适的供方属于（）阶段的工作。

- A.规划采购
- B.实施采购

C.控制采购 D.结束采购

59、()不属于实施采购的工具与技术。

- A.自制外购分析 B.建议书评价技术
C.人际关系与团队技能 D.广告

60、()把潜在卖方的报价与买方事先编制的独立成本估算进行比较,选择与标底最接近的报价中标。

- A.独立估算 B.筛选系统
C.加权打分法 D.单一来源采购

61、()是通过与干系人进行沟通协作,以满足其需求与期望、处理问题,并促进干系人合理参与的过程。

- A.识别干系人 B.规划干系人参与
C.管理干系人参与 D.监督干系人参与

62、在管理干系人参与中需要更新的项目文件不包括()。

- A.变更日志 B.问题日志
C.干系人参与计划 D.干系人登记册

63、处理与干系人管理有关的风险或潜在关注点,预测干系人可能引发的问题,属于干系人管理中的那个过程的活动()。

- A.识别干系人 B.规划干系人参与
C.管理干系人参与 D.监督干系人参与

64、随着项目的开展,项目周会的出席人数一直在下降,如果要鼓励干系人积极参加,项目经理应该查阅()。

- A.干系人登记册 B.沟通管理计划
C.资源管理计划 D.干系人参与计划

65、以下()不是获取资源过程的输出。

- A.物质资源分配单 B.项目团队派工单
C.资源日历 D.项目日历

66、()属于工作绩效数据的内容。

- A.识别范围的偏差与原因 B.偏差的进度与成本的影响
C.范围绩效的测试 D.收到的变更申请的数量

67、()表示三组变量之间的关系,三组变量都有关系。

- A.T型 B.C型
C.屋顶型 D.X型

68、X轴代表自变量,Y轴表示因变量,定量的显示两个变量之间的关系是()工具。

- A.控制图 B.散点图
C.直方图 D.矩阵图

69、获取资源的主要依据不包括()。

- A.资源日历 B.项目进度计划
C.物质资源分配单 D.干系人登记册

70、知识管理过程通常不包括()。

- A.知识获取与集成 B.知识组织与存储
C.知识管理审计 D.知识总结与应用

71、项目开展过程期间,王工想要把某种职权完全归属于自己,指的是冲突发展的()阶段。

- A.潜伏 B.感知

C.感受 D.呈现

72、()是获取组织外部资源的依据。

- A. 在项目中签署的协议 B. 工作绩效数据
- C. 物质资源分配单 D. 资源分解结构

73、经验教训登记册记录()。

- A.项目的具体预算、合同价格
- B.问题日志中的问题及问题解决所采取的措施
- C.源代码系统架构的详细设计
- D.项目内部的决策过程、会议记录、讨论记录

74、在管理干系人参与过程中,通过()方式管理干系人期望。

- A.鼓舞和激励 B.表扬和引导
- C.谈判和沟通 D.澄清和解决

75、管理项目知识过程的目的是()。

- A.确保文档妥善保存
- B.编制项目总结报告
- C.利用知识实现项目目标
- D.对成员进行培训

76、在某电子产品制造项目中,质量团队采用因果图分析一批产品尺寸波动的根本原因,并据此生成了一份包含改进建议的质量报告,该活动属于()过程的工作。

- A.控制质量 B.管理项目知识
- C.规划质量管理 D.管理质量

77、产生冲突,沟通之后达成一致意见,属于()过程。

- A.建设团队 B.管理团队
- C.规划资源管理 D.控制资源

78、虽然在项目执行过程中任何时候都可能发生问题,但是问题日志在()被首次创建。

- A.制订项目管理计划 B.监控项目工作
- C.规划质量管理 D.指导与管理项目工作

79、不属于管理团队的工作的是()。

- A.提高团队成员的知识和技能
- B.考核团队绩效并向成员反馈考核结果
- C.发现、分析和解决成员之间的误解,发现和纠正违反基本规则的言行
- D.对于虚拟团队,则还要持续评估虚拟团队成员参与的有效性

80、公司开年中会议,对全公司人员做报告属于()。

- A.人际沟通 B.大众沟通
- C.小组沟通 D.公众沟通

81、()不属于管理干系人参与。

- A.提供与干系人沟通计划
- B.引导干系人参与
- C.通过谈判和沟通的方式管理干系人期望
- D.澄清和解决已识别的问题

82、关于指导和管理项目工作,不正确的是()

- A.作用是通过跟踪、审查和报告整体项目进度
- B.作用是对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性
- C.是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作
- D.包括执行项目管理计划的各种项目活动

83、小王每周都要通过直播给谁讲什么东西并且实时解答大家的问题，小王直播并回复大家的问题，属于()沟通。

- A.互动沟通
- B.推式沟通
- C.拉式沟通
- D.公众沟通

84、质量保证与质量控制的区别是()

- A.质量保证关注过程合规，质量控制关注成果缺陷
- B.质量保证面向成果，质量控制面向过程
- C.质量保证由团队成员执行，质量控制由 QA.执行
- D.质量保证是阶段性工作，质量控制是持续性工作

85、()是由知识传输和知识吸收两个过程所共同组成的统一过程。

- A.知识转移
- B.知识分享
- C.知识获取与集成
- D.知识管理审计

第十三章 监控过程组

1、()的作用之一是确定项目输出是否达到预期目的, 这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。

- A.规划质量
- B.控制质量
- C.检查质量
- D.管理质量

2、“为了评估绩效, 确保项目输出完整、正确, 并满足客户期望, 而监督和记录质量管理活动执行结果的过程”是项目质量管理过程中的()。

- A.规划质量管理
- B.管理质量
- C.控制质量
- D.改进质量

3、质量控制的方法、技术和工具有很多, 其中控制图可以用来分析过程是否稳定, 是否发生了异常情况。()直观地反映了项目中可能出现的问题与各种潜在原因之间的关系。

- A.散点图
- B.帕累托图
- C.控制图
- D.鱼骨图

4、核实的可交付成果属于()过程的输出。

- A.规划质量管理
- B.管理质量
- C.控制质量
- D.检查质量

5、进行范围确认是项目中一项非常重要的工作, 制定和执行确认程序时, 第一项工作一般是()。

- A.确定需要进行确认范围的时间
- B.识别确认范围需要哪些投入
- C.确定确认范围正式别接受的标准和要素
- D.确定确认范围会议的组织步骤

6、关于范围确认和范围控制的描述, 正确的是()。

- A.当变更会对进度, 成本产生较大影响时, 变更申请不应该被通过
- B.客户和项目团队成员往往有在当前版本中加入所有功能的意愿
- C.确认范围后该项目的范围不能再更改
- D.由于政府政策调整而导致项目范围的变更申请, 可直接通过

7、在确认范围过程中, ()主要关注项目范围对项目进度、资金和资源的影响, 这些因素是否超过了组织承受范围, 是否在投入产出上具有合理性。

- A.客户
- B.管理层
- C.项目经理
- D.项目团队成员

8、关于确认范围和质量控制的描述, 不正确的是()。

- A.确认范围强调可交付成果的接受程度
- B.质量控制强调可交付成果的正确性
- C.确认范围和质量控制均由组织内部质量部门实施
- D.确认范围和质量控制都可以通过检查的方法来进行

9、关于范围控制的描述, 正确的是()。

- A.控制进度是控制范围的一种有效的方式
- B.项目执行组织本身发生变化不会引起范围变更
- C.范围变更控制必须和其他控制过程综合在一起
- D.政府政策的变化不可以成为范围变更的理由

10、()是控制范围常用的工具和技术。

- A.引导式研讨会
- B.产品分析
- C.偏差分析
- D.标杆对照

11、项目中的设备、材料设施和基础设施属于()。

- A.实物资源
- B.基础资源
- C.设备资源
- D.人力资源

12、控制资源过程中，()用于测量、比较和分析计划的资源使用 and 实际资源使用的不同。

- A.备选方案分析
- B.成本效益分析
- C.绩效审查
- D.趋势分析

13、()过程的主要作用是确保所分配的资源可适时、适地用于项目。

- A.规划资源
- B.获取资源
- C.估算活动资源
- D.控制资源

14、有关监督风险的描述，不正确的是()。

- A.监督风险时，需要参考已经发生的成本
- B.风险分类是监督风险过程所采用的工具和技术
- C.可使用挣值分析法对项目总体绩效进行监控
- D.监督风险过程中需要更新风险登记册

15、监督风险是在整个项目中实施风险应对计划，跟踪已识别风险，监督残余风险，识别新风险，以及评估风险过程有效性的过程。() 不属于监督风险时使用的工具与技术。

- A.偏差和趋势分析
- B.SWOT分析
- C.技术绩效测量
- D.风险审计

16、风险审计属于()过程的工具与技术。

- A.定性风险分析
- B.监督风险
- C.定量风险分析
- D.风险规划

17、监督风险的输出有()。

- A.工作绩效报告
- B.工作绩效信息
- C.工作绩效数据
- D.储备分析

18、关于确认范围的描述，不正确的是()。

- A.确认范围过程是定期进行开展的
- B.确认范围过程关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求
- C.确认范围过程应该以书面文件的形式记录下来
- D.确认范围过程的目标是提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性

19、关于范围控制的描述，不正确的是()。

- A.范围控制是监督项目和产品的状态，管理范围基准变更的过程
- B.必须以书面的形式记录各种形式的变更
- C.每次需求变更经过需求评审后，都要重新确定新的基线
- D.项目成员可以提出范围变化的要求，并经客户批准后实施

20、范围确认的主要作用是()。

- A.明确项目、服务或输出的边界
- B.提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性
- C.对所要交付的内容提供一个结构化的视图
- D.在整个项目期间保持对范围基准的维护

21、关于确认范围的描述，正确的是()。

- A.确认范围是在正式验收阶段才执行的过程
- B.分解技术是确认范围的主要工具与技术
- C.客户主要关心产品范围和可交付成果
- D.确认范围强调的是结束项目所要做的流程性工作

22、项目范围确认的依据不包括()。

- A.需求文件
- B.需求跟踪矩阵
- C.工作绩效数据
- D.验收的可交付成果

23、()属于项目范围控制使用的工具和技术。

- A.偏差分析
- B.实验设计
- C.敏感性分析
- D.回归分析

24、在控制项目范围时，不需要用到()。

- A.工作绩效报告
- B.需求管理计划
- C.绩效测量基准
- D.配置管理计划

25、关于项目范围确认的描述，不正确的是()。

- A.范围确认应贯穿项目的始终
- B.范围确认的主要作用是使验收过程具有客观性
- C.范围确认过程关注可交付成果的正确性以及是否满足质量要求
- D.范围确认时，应检查每个交付成果是否有明确的里程碑，里程碑是否明确可辨别

26、()不是质量控制的输出。

- A.质量控制测量结果
- B.核实的可交付成果
- C.批准的变更请求
- D.工作绩效信息

27、关于质量控制的描述，不正确的是()。

- A.该过程所产生的数据为质量管理过程所用
- B.工作绩效数据是该过程的输入
- C.质量控制是审计质量要求
- D.批准的变更请求是该过程的输出

28、质量控制的输入，不包括()。

- A.质量测量指标
- B.变更请求
- C.项目管理计划
- D.工作绩效数据

29、()是解决所有索赔和争议的首选方法。

- A.申诉
- B.谈判
- C.起诉
- D.替代争议解决方法(ADR)

30、()是对采购过程的结构化审查。

- A.绩效审查
- B.挣值分析
- C.趋势分析
- D.采购审计

31、()不属于控制质量过程的数据表现技术。

- A.思维导图
- B.控制图
- C.流程图
- D.散点图

32、关于控制质量的描述，不正确的是()。

- A.控制质量的目的是在用户验收和最终交付之前，测量产品或服务的完整性、合规性和适用性
- B.控制质量时，控制图可用于确定一个过程是否稳定
- C.在瀑布模型或预测型项目中，控制质量活动通常由特定团队成员在整个项目生命周期中持续执行
- D.质量检查既可以针对单个活动的成果，也可以针对项目的最终产品

33、()不属于“控制质量”过程的输出。

- A.质量控制测量结果
- B.质量报告
- C.工作绩效信息
- D.变更请求

34、关于控制采购的描述，不正确的是()。

- A.控制采购是管理采购关系、监督合同绩效、实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程
- B.采购是买方行为，卖方不需要控制采购过程
- C.控制采购过程中，还需要财务管理工作
- D.控制采购可以保证采购产品质量的控制

35、以下关于监督干系人参与的说法中，不正确的是()。

- A.监督干系人参与是监督项目干系人的关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程
- B.多标准决策分析是本监督干系人参与的工具
- C.备选方案分析是本监督干系人参与的工具
- D.监督干系人参与过程不会导致资源管理计划的更新

36、项目范围确认后应()。

- A.确定项目基准
- B.明确项目验收标准
- C.记录项目绩效信息
- D.更新项目目标

37、验收的可交付成果，属于项目范围管理中()过程的输出。

- A.定义范围
- B.控制范围
- C.收集需求
- D.确认范围

38、在项目管理的过程中，确认范围的输入不包括()。

- A.项目管理计划
- B.工作绩效数据
- C.验收可交付成果
- D.需求跟踪矩阵

39、以下()不是成本控制的输出。

- A.工作绩效信息
- B.成本预测
- C.变更请求
- D.成本基线

40、控制成本过程输出，不包括()。

- A.项目资金需求
- B.项目文件更新
- C.工作绩效信息
- D.成本预测

41、关于控制成本数据分析技术的描述，不正确的是()。

- A.项目的总计划价值又被称为完工预算(BAC)
- B.为实现挣值(EV)所花费的任何成本都应计入实际成本(AC)
- C.当项目完工时，进度偏差(SV)可能为零，也可能不为零
- D.项目结束时的成本偏差(CV)是完工预算与实际成本之间的差值

42、监督风险的过程输入不包括()。

- A.变更请求
- B.工作绩效报告
- C.问题日志
- D.风险登记手册

43、()的目的是按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程。

- A.规划沟通管理
- B.管理沟通
- C.监督沟通
- D.改进沟通

44、在项目沟通管理过程中，()是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。

- A.规划沟通管理
- B.控制沟通
- C.监督沟通
- D.管理沟通

45、开展客户满意度调查属于()的方法。

- A.收集需求
- B.规划沟通管理
- C.管理沟通
- D.监督沟通

46、以下说法错误的是()。

- A.风险审计是一种审计类型，可用于评估风险管理过程的有效性

- B.风险审计由外部人员开展，一般只在各关键节点开展
- C.在实施审计前，应明确定义风险审计的程序和目标
- D.项目经理负责确保按项目风险管理计划所规定的频率开展风险审计

47、关于风险审计的描述，不正确的是()。

- A.风险审计可用于评估风险管理过程的有效性
- B.项目经理要确保按项目风险管理计划所规定的频率实施风险审计
- C.应召开专门的风险审计会议进行风险审计
- D.在实施审计前，要明确定义审计的格式和目标

48、关于控制采购过程的工具和技术的描述，不正确的是()。

- A.如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，或对变更是否发生存在分歧，那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更
- B.检查与审计的作用是验证卖方工作过程或可交付成果对合同的遵守程度
- C.绩效审查的目标在于发现履约情况的好坏
- D.诉诸法律是解决所有索赔和争议的首选方法

49、关于确认范围的描述，不正确的是()。

- A.确认范围的作用之一是确保验收过程具有客观性
- B.确认范围过程通常先于控制质量过程，二者也可同时进行
- C.在确认范围时，要检查可交付成果是否有明确的质量标准
- D.管理层、客户、项目管理人员在确认范围时的关注点有所不同

50、关于项目控制进度过程，不正确的是()。

- A.有效项目进度控制的关键是严格按照制定的项目进度计划执行，避免项目偏离计划
- B.当项目的实际进度滞后于计划进度时，可以通过赶工，投入更多的资源或增加工作时间来缩短工期
- C.项目控制进度的工具与技术有关键路径法、趋势分法等
- D.项目控制进度旨在发现计划偏离并及时采取纠正措施，以降低风险

51、监控项目工作的输出不包括()。

- A.变更请求
- B.工作绩效信息
- C.项目管理计划更新
- D.项目文件更新

52、() 不属于项目监控工作的成果。

- A.进度预测
- B.项目文件更新
- C.工作绩效报告
- D.项目管理计划更新

53、()用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作。它分析与理想燃尽图的偏差。可使用预测趋势线来预测迭代结束时可能出现的偏差。

- A.趋势分析
- B.迭代燃尽图
- C.挣值分析
- D.偏差分析

54、控制项目进度时常用的技术不包括()。

- A.趋势分析
- B.偏差分析
- C.统计抽样
- D.关键路径法

55、项目经理小李对自己的项目采用挣值法进行分析后，发现 $SPI > 1$ 、 $CPI < 1$ 。则该项目()。

- A.进度超前，成本节约
- B.进度超前，成本超支
- C.进度延后，成本节约
- D.进度延后，成本超支

56、() 属于控制进度的工作内容。

- A.确定完成项目工作所需花费的时间量
- B.确定完成项目工作所需的资源

C.确定工作之间的逻辑关系 D.确定是否对工作进度偏差采取纠正措施

57、项目进度管理过程中,可用于控制进度过程的数据分析技术包括()。

- A.蒙特卡洛分析 B.计划评审技术(PERT)
C.参数估算 D.挣值分析

58、以下说法不正确的是()。

- A.计划价值(PV),是为计划工作分配的经批准的预算,不包括管理储备
B.挣值(EV),是对已完成工作的测量值,是已完成工作的经批准的预算
C.实际成本(AC),是在给定时段内执行某活动而实际发生的成本,是为完成与EV相对应的工
作而发生的总成本
D.AC需要根据计划价值(PV)来调整,不得超过计划价值

59、关于实施整体变更控制过程,不正确的是()。

- A.在基准确定之前,变更无须正式受控于实施整体变更控制过程
B.变更请求可能影响项目范围、产品范围以及任一项目管理计划组件或任一项目文件
C.在整个项目生命周期的任何时间,并不是所有参与项目的干系人都可以提出变更请求
D.尽管也可以口头提出,但所有变更请求都必须以书面形式记录,并纳入变更管理和(或)配
置管理系统中

60、关于项目整体变更控制的描述,正确的是()。

- A.项目整体变更控制过程只用于项目的执行和监控阶段。
B.只有客户或项目管理人员才能提出变更申请请求
C.每项记录在案的变更请求都必须由一位责任人批准或否决
D.CCB 对变更请求的审批结果不可更改

61、指导与管理项目工作过程的输出包括()。

- ①可交付成果②工作绩效数据 ③批准的变更请求④项目文件更新
A.①③④ B.①②④
C.②③④ D.①②③

62、配置管理和变更管理是项目管理中非常重要的组成部分,两者相比,配置管理重点关注
()。

- A.项目可交付成果及各个过程技术之间的匹配
B.识别、记录对项目文件的更改
C.批准或否决对项目文件的改变
D.对项目可交付成果或基准变更的记录

63、() 不属于范围变更控制的工作。

- A.确定影响导致范围变更的因素,并尽量使这些因素向有利的方面发展
B.判断范围变更是否已经发生
C.管理范围变更,确保所有被请求变更按照项目整体变更控制过程处理
D.确定范围正式被接受的标准和要素

64、下面属于控制资源过程的依据的是()。

- A.工作绩效数据 B.变更请求
C.工作绩效报告 D.工作绩效信息

65、可能影响监督沟通过程的组织过程资产不包括()。

- A.以往项目的经验教训知识库
B.组织对沟通的要求
C.制作、交换、储存和检索信息的标准化指南
D.组织治理框架

66、()不属于“监控项目工作”过程使用的工具与技术。

- A.专家判断
- B.决策
- C.访问控制
- D.会议

67、监控项目工作过程包括了监视和控制两方面的活动，()属于控制活动。

- A.采取预防措施
- B.收集绩效信息
- C.测量绩效信息
- D.评价测量结果

68、监控项目工作过程的主要作用是()。

- A.生成一份综合文件，用于确定所有项目工作的基础及其执行方式
- B.对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性
- C.让干系人了解项目的当前状态并认可为处理绩效问题而采取的行动，以及通过成本和进度预测，让干系人了解未来项目状态
- D.利用已有的组织知识来创造或改进项目成果，并且使当前项目创造的知识可用于支持组织运营和未来的项目或阶段

69、() 不属于变更管理中涉及的配置管理活动。

- A.识别配置项
- B.记录并报告配置项状态
- C.进行配置项核实与审计
- D.版本管理

70、()过程将工作绩效信息作为输入。

- A.监控项目
- B.确认范围
- C.控制范围
- D.控制进度

71、关于实施项目整体变更控制过程的描述，不正确的是()。

- A.尽管可以口头提出，但所有变更请求都必须以书面形式记录
- B.在基准确定之前，变更也应正式受控，实施整体变更控制过程
- C.实施整体变更控制过程贯穿项目始终，项目经理对此承担最终责任
- D.项目的任何干系人都可以提出变更请求

72、适用于监督沟通过程的人际关系与团队技能主要包括()。

- A.积极倾听
- B.人际交往
- C.冲突管理
- D.观察和交谈

73、() 不属于控制采购过程的工具与技术。

- A.工作绩效信息
- B.趋势分析
- C.采购审查
- D.检查与审计

74、() 包含用于管理采购过程的完整支持性记录。

- A.采购文档
- B.采购合同
- C.协议
- D.采购管理计划

75、监督干系人参与过程的作用是()。

- A.维持或提升干系人参与活动的效率和效果
- B.提高干系人对项目的支持度，并尽可能降低干系人对项目的抵制
- C.提供与干系人进行有效互动的可行计划
- D.项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注

76、适用于监督干系人参与过程的数据表现技术是()。

- A.沟通技能
- B.根本原因分析
- C.干系人参与度评估矩阵
- D.干系人分析技术

77、随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果，属于()过程的主要作用。

- A.识别干系人
- B.规划干系人参与
- C.管理干系人参与
- D.监督干系人参与

78、关于实施整体变更控制的描述，不正确的是()。

- A.项目经理对实施整体变更过程负最终责任
- B.如遇特殊情况，变更请求可以口头提出
- C.变更日志用来记录项目过程中出现的变更
- D.项目经理不可以加入变更控制委员会

79、属于整体变更控制的成果的是()。

- ①变更请求 ②项目管理计划更新 ③工作绩效信息
- ④工作绩效报告 ⑤批准的变更请求 ⑥项目文件更新

- A.①②⑥ B.④⑤⑥
- C.②③⑥ D.②⑤⑥

80、()是整体变更控制的依据。

- ①项目管理计划 ②批准的变更请求 ③验收的可交付成果
- ④配置管理系统 ⑤组织过程资产

- A.①③④ B.①②④
- C.②③⑤ D.①④⑤

81、以下()不是监控项目工作的工具和技术。

- A.蒙特卡洛 B.偏差分析
- C.挣值分析 D.趋势分析

82、监控项目工作过程中的控制，不包括()。

- A.制定纠正或预防措施或重新规划
- B.预测趋势，以便推动过程改进
- C.重新规划
- D.跟踪行动计划的实施过程，以确保它们能有效解决问题

83、关于确认范围的描述，不正确的是()。

- A.确认范围过程贯穿项目的始终
- B.确认范围可以使验收过程具有客观性
- C.确认范围过程通过确认每个可交付成果来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性
- D.确认范围过程主要关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求


84、()把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较。

- A.储备分析 B.审计与分析
- C.技术绩效分析 D.蒙特卡洛分析

85、在干系人管理过程中，()不是监督干系人参与过程的输入。

- A.资源管理计划 B.问题日志
- C.工作绩效信息 D.项目文件

86、下图中虚线部分表示的意思是()。



- A.工作技术绩效测量 B.实际剩余工作

C.理想剩余工作 D.剩余工作预测

87、控制采购过程中，如果合同双方无法自行索赔问题，则可能不得不按合同中规定的程序，用（ ）的方法去处理。

A.找中间人协商 B.替代争议解决
C.直接中止合同 D. 法律咨询

88、关于工作绩效数据相关的描述（ ）。

A.定期或特殊需要时产生 B.用于记录项目执行情况
C.项目团队和发起人使用 D.产生于监控项目工作过程

89、在监督风险过程中，定义量化的测量指标，比较实际结果计划要求，通过比较结果分析威胁或机会的潜在影响，该数据分析技术是（ ）。

A.根本原因分析 B.技术绩效分析
C.模拟分析 D. 审计

90、干系人参与度评估矩阵适用于（ ）。

①规划干系人参与②管理干系人参与③监督干系人参与④管理团队⑤管理沟通⑥监督沟通

A.①③⑥ B.③⑤⑥
C.①②④ D.②④⑥

91、监督风险输入的工作绩效数据，不包含（ ）

A.挣值数据 B.已实施的风险应对措施
C.已发生的风险 D.仍活跃的风险

92、关于沟通管理，描述错误的是（ ）。

A.监督沟通是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程
B.管理沟通是根据沟通管理计划和干系人参与计划优化信息传递流程
C.管理沟通的作用是促成项目团队与干系人之间的有效率且有效果的沟通
D.管理沟通过程中应将工作绩效报告发送给项目干系人

93、关于控制资源的描述，不正确的是（ ）。

A.控制资源用于确保按计划为项目分配实物资源
B.控制资源需要在整个项目期间开展
C.控制资源过程需关注监督资源支出
D.控制资源结束统一释放回收资源

94、某市灯杆颜色与设计图纸中的色值不符，现场比对后直接在图纸上修改，该做法（ ）。

A.违反变更记录要求 B.符合配置项核实与审计
C.无需正式变更流程 D.应事后补录变更日志

95、执行阶段需要定期评估干系人支持程度并调整干系人管理策略。项目经理使用（ ）可以跟踪支持水平的变化。

A.干系人立方体 B.权利利益方格
C.影响方向分类 D.干系人参与度评估矩阵

96、某智能停车平台项目新增车牌识别项目，对75份接口规范文档质量的检查活动中，不正确的是（ ）。

A.核查表统计缺陷数量 B.散点图展示缺陷数量
C.因果图追溯缺陷根源 D.控制图判断缺陷密度稳定

97、控制进度的输出不包括（ ）。

- A.工作绩效报告
- B.工作绩效信息
- C.变更请求
- D.项目管理计划更新

98、()监控各项续航参数是否保持在预期区间。

- A.控制图
- B.因果图
- C.直方图
- D.散点图

99、()可用于识别出现偏差的原因以及项目经理为达成项目目标应重点关注的领域。

- A.偏差分析
- B.趋势分析
- C.根本原因分析
- D.挣值分析

1、结束项目或阶段过程的主要作用包括()

①存档项目或阶段信息②利用已有的组织知识,改进项目成果

③对项目工作的可交付成果进行综合管理④确定项目工作的基础⑤释放组织团队资源

A.①②⑤

B.①⑤

C.①③⑤

D.①④

2、结束项目或阶段过程所需执行的活动不包括()。

A.为达到阶段或项目的完工或退出标准所必须的行动和活动

B.为关闭项目合同协议或项目阶段合同协议所必须开展的活动

C.为向下一个阶段,或者向生产和(或)运营部门移交项目的产品、服务或成果所必须开展的行动和活动

D.如果项目在完工前提前终止,只要关键干系人都允许,客户付完尾款后就可以终止项目

3、小张作为项目经理负责项目A,因需求方变动需要终止项目,接到通知后,小张采取的应对措施不合适的是()。

A.通知项目所有成员即刻停止工作

B.与所有合适的干系人整理项目历史信息和经验教训

C.制定程序,来调查和记录提前终止的原因

D.验收未全部完成的可交付成果

4、关于结束项目或阶段,不正确的是()。

A.如果项目在完工前提前终止,结束项目或阶段过程还需要制定程序,调查和记录提前终止的原因。为了实现上述目的,项目经理应该引导所有重要的干系人参与结束项目或阶段的工作

B.验收的可交付成果可包括批准的产品规范、交货收据和工作绩效文件。对于分阶段实施的项目或提前取消的项目,还可能包括部分完成或中间的可交付成果。

C.结束项目或阶段是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程

D.结束项目或阶段仅开展一次或仅在项目或阶段的结束点开展

5、系统集成项目通过验收测试的主要标准为()。

A.所有测试项均未残留个等级的错误

B.需求文档定义的功能全部实现,非功能指标达到目标要求

C.立项文档、需求文档、设计文档与系统的事先和编码达到一致

D.系统通过单元测试和集成测试

6、为使项目团队提高项目管理效率,项目经理张工非常注重在项目进行过程中召开经验总结会,对经验教训进行汇编、格式化以及正式归档等相关工作。这种经验总结会应由()参加。

A.项目负责人和项目主要技术人员

B.公司质量经理和项目主要负责人

C.公司内部和外部的的主要项目干系人

D.项目甲方业务代表和公司质量经理

7、() 不属于项目验收的内容。

A.验收测试

B.系统维护工作

C.项目终验

D.系统试运行

8、关于项目验收的描述,不正确的是()。

A.验收测试工作可以由业主和承建单位共同进行

B.项目的正式验收包括验收项目产品、文档及已经完成的交付成果

C.项目最终验收合格标志着信息系统项目所有工作和活动正式结束

D.信息系统通过验收测试环节后，可以开始系统试运行

9、系统集成项目在验收阶段主要包含四方面的工作内容，分别是验收测试、()、系统文档验收以及项目终验。

A.系统过程评价

B.系统试运行

C.项目部署

D.系统技术评价

10、在项目收尾过程中，关于验收测试的描述，正确的()。

A.验收测试是依照双方合同约定的系统环境，以确保系统的功能和技术设计满足建设方的功能需求和非功能需求，并能正常运行

B.验收测试由于用户不是IT 从业人员，所以无须编写测试用例

C.验收测试环境的搭建须严格遵从承建方的开发测试环境

D.验收测试报告的出具和签署由承建方的专业测试团队完成

11、在项目收尾过程中，关于试运行的描述，不正确的是()。

A.试运行期间系统发生的问题，可能是系统缺陷，也可能是额外的新需求

B.试运行过程中识别的新需求，应马上执行变更流程予以处理

C.为了检验系统的试运行情况，客户可将部分数据或配置信息加载到信息系统上进行正常操作

D.在试运行期间，甲乙双方可以进一步确定具体的工作内容并完成相应的交接工作

12、在项目收尾过程中，关于项目终验(最终验收)的描述，不正确的是()。

A.项目试运行与最终验收是两个固定环节，不可以合并

B.对于信息系统而言，最终验收标志着项目的结束和售后服务的开始

C.最终验收工作意味着双方对结束项目工作的认可，而不是单方面认可

D.项目最终验收合格后，应该由双方的项目组撰写验收报告提请双方工作主管认可

13、在项目收尾过程的移交过程相关描述，不正确的是()。

A.项目经理需要依据项目立项管理文件、合同或协议中交付内容的规定，识别并整理向客户方移交的工作成果

B.项目经理需要依据上线发布或运维移交的相关规定，识别并整理向运维和支持团队移交的工作成果

C.在项目收尾过程中，项目团队应归纳总结项目的过程资产和技术资产，提交组织更新至过程资产库

D. 在项目组织移交过程资产的时候，只需移交最终成果，无须提交过程成果

14、在项目总结阶段，()不属于项目总结会议中需要关注的内容。

A.项目目标

B.技术绩效

C.意见和改进建议

D.需交付内容

15、在项目整合管理过程中()不属于“结束项目或阶段”过程的输入。

A.项目章程

B.项目最终报告

C.项目管理计划

D.验收的可交付成果

16、收尾过程组不适用于()。

A.正式完成项目

B.项目流产

C.项目取消

D.项目暂停

17、结束项目时，需要将()移交给客户。

A.项目问题日志

B.项目经验教训登记册

C.项目管理计划

D.项目需求说明书

18、系统集成项目在验收阶段主要包含验收测试、()、系统文档验收以及项目经验

的工作内容。

- A. 需求评审
- B. 代码审查
- C. 配置项审核
- D. 系统试运行

19、结束项目或阶段过程的输出，不包括()

- A. 最终产品
- B. 验收的可交付成果
- C. 最终的服务或成果
- D. 项目最终报告

第十五章组织保障

1、变更初审的目的不包括()。

- A.对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的
- B.格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分
- C.在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识等
- D.评估变更方案中的技术论证、经济论证内容与实施过程的差距，并促使解决

2、负责整个变更过程方案的结果是()的职责。

- A.变更管理负责人
- B.变更请求者
- C.变更实施者
- D.变更顾问委员会

3、下列配置概念说法中，错误的是()。

- A.受控库也称为主库，包含当前的基线以及对基线的变更
- B.配置管理负责人也称配置经理，负责管理和决策整个项目生命周期中的配置活动
- C.配置项负责人确保所负责的配置项的准确和真实
- D.配置项识别由项目经理负责实施

4、以下关于配置项控制的说法中，错误的是()。

- A.CCB 组织修改相关的配置项，并在相应的文档、程序代码或配置管理数据中记录变更信息
- B.CCB 把关于每个变更申请的批准、否决或推迟的决定通知受此处置意见影响的每个干系人
- C.程序员将欲修改的代码段从受控库中检出(Checkout)，放入自己的开发库中进行修改。代码被检出后即被“锁定”，以保证同一段代码只能同时被一个程序员修改，如果甲正对其修改，乙就无法Check out
- D.配置管理员将变更后的配置项纳入基线，配置管理员将变更内容和结果通知相关人员，并做好记录

5、项目执行过程中，客户要求对项目范围进行修改，项目经理首先应该()。

- A.向 CCB 提交正式的变更请求
- B.通知客户在项目进展过程中不可以进行范围修改
- C.重写项目计划，添加新的需求并实施
- D.听取高级管理层关于预算和资源计划的建议

6、以下关于基线的说法中，错误的是()。

- A.基线通常对应于项目过程中的里程碑，一个项目可以有多个基线，也可以只有一个基线
- B.基线中的配置项被“冻结”了，不能再被任何人随意修改。对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序
- C.交付给用户使用的基线一般称为发行基线，内部过程使用的基线一般称为构造基线
- D.一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文档以及相应的可执行代码、构造文档和用户文档构成一条基线。产品的一个测试版本不可以看做一个基线。

7、关于变更控制委员会(CCB)的描述，不正确的是()。

- A.CCB 的成员可能包括客户或项目经理的上级领导
- B.一般来说，项目经理会担任CCB的组长
- C.针对某些变更，除了CCB批准以外，可能还需要客户批准
- D.针对可能影响项目目标的变更，必须经过CCB批准

8、在项目执行的过程中，一名干系人确定了一个新需求，该需求对项目是否成功起到关键的作用，项目经理接下来应该()。

- A.为该需求建立变更请求，提交给变更控制委员会审批
- B.评估重要性，以确定是否执行变更流程

C.寻求项目发起人对变更的批准

D.考虑该需求比较关键，安排相关人员进行修改

9、所有配置项的操作权限应归()严格管理。

A.项目经理

B.QA

C.测试经理

D.配置管理员

10、关于配置基线的描述，不正确的是()。

A.基线是为了控制变化而引入的概念

B.基线中的配置项不能再被修改

C.基线通常对应于开发过程中的里程碑

D.新项目可以从基线上拉出独立分支，与原始项目的变更进行隔离

11、() 不属于配置控制过程的活动。

A.标识和记录变更申请

B.确定配置项

C.批准或否决申请

D.实现验证和发布已修改的配置项

12、在对一项任务的检查中，项目经理发现一个团队成员正在用与WBS字典规定不符的方法来完成这项工作。项目经理应首先()。

A.告诉这名团队成员采取纠正措施

B.确定这种方法对职能经理而言是否尚可接受

C.问这名团队成员，这种变化是否必要

D.确定这种变化是否改变了工作包的范围

13、关于配置审计的描述，不正确的是()。

A.配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性

B.功能配置审计需验证配置项的开发已圆满完成

C.功能配置审计需验证要交付的配置项是否存在

D.物理配置审计需验证配置项是否包含所有必需的项目

14、() 活动要为识别的配置项及其版本建立基线。

A.软件配置标识

B.软件配置发布

C.软件配置控制

D.软件配置状态记录

15、()确保了项目配置管理的有效性，体现了配置管理的最根本要求，即不允许出现任何混乱现象。

A.配置审计

B.配置控制

C.配置标识

D.配置状态报告

16、关于配置管理的描述，不正确的是()。

A.配置项的状态分为“草稿”和“正式”两种

B.所有配置项的操作权限应由配置管理员严格管理

C.配置基线由一组配置项组成，这些配置项构成一个相对稳定的逻辑实体

D.配置库可分为开发库、受控库、产品库三种类型

17、关于配置管理的描述，不正确的是()。

A.配置项通过评审后，其状态变为“正式”

B.配置项第一次成为“正式”文件时，版本号为0.1

C.所有配置项都应该按照相关规定统一编号

D.一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线

18、关于配置库的描述，不正确的是()。

A.开发库用于保存开发人员当前正在开发的配置项

B.受控库包含当前的基线及对基线的变更

C.产品库包含已发布使用的各种基线

D.开发库是开发人员的个人工作区，由配置管理员控制

19、某软件开发项目的《概要设计说明书》版本号为V2.13，该配置项的状态是()。

A.首次发布

B.正在修改

C.正式发布

D.草稿

20、关于配置管理，不正确的是()。

A.配置管理计划制定时需了解组织结构环境和组织单元之间的联系

B.配置标识包含识别配置项，并为其建立基线等内容

C.配置状态报告应着重反映当前基线配置项的状态

D.功能配置审计是审计配置项的完整性，验证所交付的配置项是否存在

21、编写配置管理计划，识别配置项的工作是()的职责。

A.配置管理员

B.项目经理

C.项目配置管委员会

D.产品经理

22、配置库用来存放配置项并记录与配置项相关的所有信息，是配置管理的有力工具。根据配置库的划分，在信息系统开发的某个阶段工作结束时形成的基线应存入(1)；开发的信息系统产品完成系统测试之后等待交付用户时应存入(2)。

A.开发库

B.受控库

C.产品库

D.动态库

23、项目验收时发现项目经理签字确认的《需求规格说明书》纸质文档内容与配置服务器上的产品库同一文档内容不一致，最有可能是()的执行上出现了问题。

A.文档管理规范

B.文档目录编写标准

C.文档书写规范

D.图标编号规范

24、配置控制与变更包含着几个重要的任务，变更申请，变更评估，通报评估结果，变更实施，变更验证，与确认，变更发布等。其中变更实施的主要负责人一般是()。

A.CCB

B.项目经理

C.配置管理员

D.QA

25、关于变更工作程序的描述，正确的是()。

A.项目中变更申请应由项目团队成员提出

B.监理单位可监控主要变更成果和变更进度里程碑

C.涉及项目目标和交付成果的变更，应以专家意见为准

D.在变更确认前应将项目实施基准调整情况进行公示

26、变更管理组织机构的工作程序按时间先后顺序，排列正确的是()。

①变更效果评估

②项目工程师提出变更申请

③项目经理审批变更申请

④发出变更通知并组织实施

⑤变更申请文档审核流转

⑥变更方案论证

⑦项目管理委员会审查

⑧项目经理和监理单位监控实施

A.②⑤③④⑥⑧⑦①

B.②⑤④③⑦①⑥⑧

C.②③⑤⑦⑥④①⑧

D.②③⑤⑥⑦④⑧①

27、项目变更管理的实质是()。

A.满足甲方管理者的要求

B.调整项目基准或资源配置提升项目价值

C.有效面对项目管理者的经验不足

D.实时了解并监控项目进展

28、关于变更管理工作程序描述，不正确的是()。

A.项目的干系人都可以提出变更申请

B.CCB 是执行机构，负责提出变更方案

C.变更实施的过程监控，通常由项目经理负责基准监控

D.涉及项目目标及交付成果的变更，客户意见应放在核心位置

29、项目变更按照变更性质划分为重大变更、重要变更和一般变更，通过不同的（ ）来实现。

A.变更处理流程

B.变更内容

C.审批权限控制

D.变更原因处理

30、关于变更管理工作程序，正确的步骤是（ ）。

①变更实施监控与效果评估②发出变更通知并组织实施

③提出与接受变更申请 ④对变更的初审和方案论证 ⑤CCB审查

A.31245

B.43521

C.34521

D.45321

31、（ ）的目的是确认变更的必要性，确保变更是有价值的。

A.提出变更申请

B.变更效果评估

C.变更初审

D.变更实施

32、变更管理是为了使得（ ）与项目实际执行情况相一致，是应对项目变化的一套管理方法。

A.项目资源

B.项目报告

C.项目基准

D.项目目标

33、某公司接了一个小型软件研发的项目，测试过程中，程序员发现某处算法需要进行更改，则（ ）。

A.项目经理可决定是否进行变更

B.研发人员可直接进行更改

C.项目不大，变更只需口头提出即可

D.变更处理要力求简化，操作无需规范

34、关于变更管理的描述，不正确的（ ）。

A.每次变更通过评审后，都应重新确定基准

B.必须采用变更管理工具

C.明确变更工作中评估、评审、执行的职责

D.评估变更的可能影响

35、A公司承接了某海外信息系统集成项目，项目进行中，项目经理获悉因天气和汇率原因，预计设备到场的运费比预算高出30%，接下来他应该首先（ ）。

A.项目还没有结束，暂时不做处理

B.给主管领导打电话，汇报情况，寻求解决方案

C.填写项目变更申请，启动变更流程

D.寻找新的承运商，评估变更影响，提交合同变更申请

36、项目执行期间，客户提出增加一项功能，但它并没有包括在项目预算之内。不过对于一个几百万美元的项目而言，该项工作涉及的开发工作量较小。作为项目经理应该（ ）。

A.拒绝用户请求，原因是该项工作不在项目预算之内

B.同意并免费完成这项工作，帮助维护客户关系

C.同意增加新功能，但是需要客户负担相应的费用

D.评估新功能对项目的影响，提交变更申请

37、做好变更管理可以使项目的质量、进度、成本管理更加有效。关于变更工作程序的描述，不正确的是（ ）。

①及时、正式的提出变更，且留下书面记录

②变更初审的常见方式为变更申请文档的格式校验

③变更方案论证首先是对变更请求是否可行实现进行论证

④审查过程中，客户根据变更申请及评估方案，决定是否变更项目基准

⑤发出变更通知并组织实施

⑥变更实施的过程监控，配置管理员负责基准的监控

⑦变更效果评估中的首要评估是项目的基准

⑧基准调整后，需要判断项目是否已纳入正轨

A.②③⑤

B.②④⑥

C.①②③④

D.⑤⑥⑦⑧

38、关于变更申请的描述，不正确的是()。

A.实施整体变更控制过程贯穿项目始终

B.变更请求可能包括纠正措施、预防措施和缺陷补救

C.变更请求必须由CCB 来负责审查、评价、批准或否决

D.实施整体变更过程中涉及到的配置管理活动包括配置识别、配置状态、配置核实与审计

39、某项目进行到系统集成阶段，由于政策发生变化，需要将互联网用户扩展到手机移动用户，于是项目经理提出变更请求，CCB审批通过后，项目经理安排相关人员进行了系统修改，项目虽然延期了2个月，还是顺利进行了系统集成，准备试运行，这时其中一个投资商提出，项目的延期影响后期产品上线，要求赔偿，为了避免以上事件，正确的做法是：(1)。在以上事件处理过程中，对于项目组开发人员，需要关注的是(2)。

(1) A.提出变更申请阶段、应该由甲方提出变更申请

B.CCB审批阶段，CCB应该评估延期的风险

C.CCB审批通过后，应该将审批结果通知相关所有干系人

D.变更执行阶段，项目经理执行变更时应该采取进度压缩策略

(2) A.提交变更申请

B.执行变更

C.变更验证与确认

D.变更关联的配置项

40、依据变更的重要性分类，变更一般分为(),重要变更和一般变更。

A.紧急变更

B.重大变更

C.标准变更

D.特殊变更

41、在采用基于配置库的变更控制对软件代码进行修改过程中，请将下列活动按照时间先后顺序排列()。

①将新基线存入产品库

②从产品库中取出待修改代码

③程序员在开发库中修改代码

④将待修改代码从受控库中检出

A.①②③④

B.②①④③

C.②④③①

D.③①②④

42、属于物理配置审计活动的是()。

A.验证配置项已达到配置标识中的性能和功能特征

B.验证配置项的开发已圆满完成

C.验证要交付的配置项是否存在

D.验证配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的

43、在配置控制中，()不属于CCB评估变更申请的内容。

A.变更实施方案可行性

B.变更工作量的合理性

C.变更对项目的影响

D.记录变更信息的准确性

44、某软件产品集成测试阶段，发现问题需要对源代码进行修改。此时，程序员应将待修改的代码段从()检出，放入自己的()中进行修改，代码即被锁定。以保证同一段代码只能被一个程序员修改。

A.产品库 开发库

B.受控库 开发库

C.产品库 受控库 D.受控库 产品库

45、A.B 两个开发人员对信息系统的同一软件部件的两个 bug(位于同一代码段)进行修改,当B欲把计划修改的代码段从()检出时,显示锁定,基于配置库的变更控制,可知此时该代码段正在工程师A的,()中进行修改。

A.开发库 受控库 B.受控库 开发库
C.受控库 产品库 D.产品库 开发库

46、关于配置管理的描述,正确的是()。

A.某个配置项的版本号为0.91,该配置项的状态为“正式”
B.配置项版本管理的目的是保留配置项的最新版本,删除所有旧的版本,以避免发生版本混淆
C.一个产品只能有一个基线,因此对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序
D.开发库中的信息可能被频繁修改,因此可以由开发人员自行控制

47、配置管理员的工作职责不包括()。

A.基线设立审批 B.版本管理和配置控制
C.建立和维护配置库 D.配置状态报告

48、运维过程中发现待修改问题,程序员首先需将待修改代码从()中取出放入(),其次检出代码段放入(),修改完成被检入受控库后,才能被其他程序员检出。

A.产品库开发库受控库 B.受控库开发库产品库
C.受控库产品库开发库 D.产品库受控库开发库

49、()验证一个配置项的实际工作性能是否符合他的需求规格说明。

A.功能配置审计 B.物理配置审计
C.设计评审 D.代码审计

50、配置管理工作中,确定配置项的所有者及其责任、确定配置项进入配置管理的时间和条件是()的工作内容。

A.配置状态报告 B.配置审计
C.配置控制 D.配置标识

51、在项目配置项与基线的变更控制中,()是配置管理员的主要工作。

A.确定受变更影响的关联配置项和有关基线
B.将变更申请的决议通知受此变更影响的每个干系人
C.组织修改配置项,并在相应的文档或程序代码中记录变更信息
D.将变更后的配置项纳入基线,并将变更内容和结果通知相关人

52、某软件开发项目在测试时发现需求需要调整,涉及到需求规格说明书、概要设计、详细设计及代码等相关文档的变更,需要对()进行变更控制。

A.知识库 B.配置库
C.产品库 D.数据库

53、关于软件配置管理的描述,不正确的是()。

A.配置控制委员会成员只是控制变更
B.配置库包括动态库(开发库),受控库(主库)、静态库(产品库)
C.常用的配置管理工具有 SVN、GIT等
D.配置项的状态分为草稿、正式和修改三种

54、结束软件测试工作时,应按照软件配置管理的要求,将()纳入配置管理。

A.全部测试工具 B.被测试软件
C.测试支持软件 D.以上都是

55、配置管理的日常管理活动主要包括:制订配置管理计划、配置项识别、配置项控制、配

置状态报告、()、配置管理回顾与改进等。

- A.配置审计
- B.配置变更
- C.配置项重新定义
- D.配置管理

56、对于大型的变更，可以召开相关的变更方案论证会议，通常需要由() (相关技术和经济方面的专家组成)进行相关论证。

- A.变更控制委员会CCB
- B.变更实施委员会
- C.变更顾问委员会
- D.配置管理委员会

57、在配置审计的工作中，()不属于功能配置审计验证的内容。

- A.要交付的配置项是否存在
- B.配置项的开发已圆满完成
- C.配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征
- D.配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的

58、关于项目变更管理的描述，不正确的是：()。

- A.项目范围(工作)和产品范围(工作)定义的过失或者疏忽不属于变更
- B.项目规模小、与其他项目的关联度越小时，变更的提出和处理过程可在的原因操作上力求简便、高效
- C.变更管理的实质是根据项目情况不断调整项目方向和资源配置，最大程度满足项目需求
- D.在项目变更过程控制中，需要对进度变更控制、成本变更控制和合同变更控制等进行重点关注

59、文档的规范化管理主要体现在()方面。

- ①文档书写规范
 - ②文档质量级别
 - ③图表编号规则
 - ④文档目录编写标准
 - ⑤文档管理制度
 - ⑥文档安全标准
- A.①②③④
 - B.②③④⑤
 - C.③④⑤⑥
 - D.①③④⑤

60、质量保证计划属于软件文档中的()。

- A.开发文档
- B.产品文档
- C.管理文档
- D.说明文档

61、下列()不属于功能配置审计。

- A.配置项的开发已圆满完成
- B.配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的
- C.配置项中是否包含了所有必需的项目
- D.配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征

62、下列不属于配置管理员的工作内容的是()。

- A.建立和维护配置管理系统
- B.建立和管理基线
- C.监督已批准变更实施
- D.发布管理和交付

63、下列选项中，不属于配置审核的作用是()。

- A.防止向用户提交不适合的产品
- B.确保项目范围的正确
- C.确保变更遵循变更控制规程
- D.找出各配置项间不匹配的现象

64、某个配置项的版本由1.0变为2.0,按照配置版本号规则表明()。

- A.目前配置项处于正式发布状态，配置项版本升级幅度较大
- B.目前配置项处于正式发布状态，配置项版本升级幅度较小
- C.目前配置项处于正在修改状态，配置项版本升级幅度较大
- D.目前配置项处于正在修改状态，配置项版本升级幅度较小

65、项目变更的常见原因一般不包括()。

- A.项目范围(工作)定义的过失或者疏忽
- B.应对风险的紧急计划,但不包括回避计划
- C.项目执行过程与基准要求不一致带来的被动调整
- D.外部灾害天气

66、项目变更的依据是()。

- A.干系人的需求
- B.甲方的要求
- C.项目基准
- D.项目成员的请求

67、软件版本发布前的准备工作一般不包括()。

- A.备份版本发布所涉及的存储过程
- B.启动回退机制的触发条件
- C.系统应急方案
- D.进行相关的回退分析

68、在项目的实施阶段,当客户明确提出某项需求更改时,项目经理应该()。

- A.与客户方领导进行沟通,尽量劝说其不要更改需求
- B.先评估变更会对项目带来怎样的影响,然后再与客户协商解决措施
- C.接受客户的变更请求,启动变更控制流程,遵循变更流程进行更改
- D.汇报给高层领导,由领导决定

69、关于变更的流程和规则的做法中,错误的是()。

- A.以口头方式提出某项变更,在评估前针对该变更提交了书面报告
- B.项目组成员变更以邮件发出,在评审前填写了变更申请
- C.为了规范,监理不对变更进行分级,所有变更流程都不能简化
- D.按照影响范围、紧急程度把变更分为3个优先级别

70、关于配置管理的说法,不正确的是()。

- A.对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序
- B.一个项目可以有多条基线,也可以只有一条基线
- C.修改配置项形成新的版本后,旧版本没必要保留
- D.已发布的配置项通过了CCB的审批同意更改,此时其状态变为“正在修改”

71、下列属于配置项负责人的工作的是()。

- A.记录所负责配置项的所有变更
- B.制定和修改项目配置管理策略
- C.指派配置审计员
- D.评估配置管理过程并持续改进

72、按配置项的类型分类建库,适用于()的开发组织。在这样的组织内,产品的继承性较强,工具比较统一,对()有一定的需求。

- A.通用软件,并行开发
- B.专业软件,并行开发
- C.通用软件,串行开发
- D.专业软件,串行开发

73、配置项的建库,选项正确的是()。

- A.按配置项的类型分类建库:适用于通用软件的开发组织,工具比较统一,活动是并行开发
- B.按配置项的类型分类建库:适用于通用软件的开发组织,工具比较统一,活动是串行开发
- C.按开发任务建立相应的配置库:适用于专业软件的开发组织。使用的开发工具种类繁多,活动是并行
- D.按开发任务建立相应的配置库:适用于通用软件的开发组织。使用的开发工具种类繁多,活动是串行

74、()初步评价变更的风险和影响,给变更请求设定适当的变更类别。

- A.变更控制委员会
- B.变更请求者
- C.变更管理负责人
- D.变更实施者

75、() 对变更负责审批, () 对变更结果负责

A.CCB.项目发起人

B.CCB、项目经理

C.项目经理、项目发起人

D.项目发起人、项目经理

76、() 属于配置控制委员会的职责。

A. 审查并批准配置变更

B.负责配置管理过程

C.参与变更管理过程评估

D.定义配置项责任人

77、关于变更管理的描述, 不正确的是()。

A.可能是对需求的变化, 也可能是对执行过程的变化

B.稳定性是成功交付的保证, 应避免多次变更

C.过失或疏忽是变更的常见原因

D.逐渐完善意味着发生变化是必然的

第十六章 监理基础知识

1、() 不是信息工程监理对象。

- A.信息网络系统
- B.信息资源系统
- C.信息技术服务组织
- D.信息应用系统

2、监理服务能力重点关注()。

- A.战略、组织、流程、绩效
- B.人员、技术、资源、流程
- C.工具、知识、治理、满意度
- D.文件、活动、人员、绩效

3、()不是规划阶段监理服务的基础活动。

- A.协助业主单位构建信息系统架构
- B.可以为业主单位提供项目规划设计的相关服务,为业主单位决策提供依据
- C.在业主单位授权下,参与业主单位招标前的准备工作,协助业主单位编制项目的工作计划
- D.协助业主单位策划招标方法,适时提出咨询意见

4、信息技术服务监理技术参考模型由哪些部分组成()。

①监理支撑要素②建设与运行周期③监理对象④监理内容

- A.①②③
- B.①②③④
- C.①②④
- D.②③④

5、信息工程监理的内容可概括为:三控、两管、一协调,其中“两管”主要是针对项目的()进行管理。

- A.合同管理、成本管理
- B.合同管理、信息管理
- C.信息管理、安全管理
- D.组织管理、合同管理

6、监理活动最基础的内容被概括为“三控、两管、一协调”。其中,以下不属于“三控”内容的是()。

- A.进度控制
- B.投资控制
- C.质量控制
- D.沟通控制

7、()由监理单位法定代表人书面授权,全面负责监理及相关服务合同的履行,主持监理机构工作。

- A.监理工程师
- B.总监理工程师代表
- C.总监理工程师
- D.监理员

8、以下关于监理相关概念,表述不正确的是()。

- A.信息工程监理是指在政府工商管理部门注册的
- B.承建单位是指具有独立企业法人资格,具有承接信息工程建设能力的单位
- C.监理过程是主要包括全过程监理、里程碑监理和阶段监理等
- D.监理工程师经过监理及相关服务业务培训,具有同类工程相关专业知识和经验,从事具体监理及相关服务工作的人员

9、监理大纲编制的程序监理单位编制监理大纲后,应经监理单位技术负责人审核;由()书面批准。

- A.监理单位法定代表人
- B.总监理工程师
- C.监理工程师
- D.项目经理

10、监理资料是指监理过程中需要的文件资料,主要包括监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理意见和监理报告等。以下概念表述不正确的()选项。

- A.监理大纲在投标阶段,由监理单位编制经监理单位法定代表人(或授权代表)书面批准
- B.监理规划在总监理工程师主持下编制,经监理单位技术负责人书
- C.根据监理规划,监理实施细则由监理工程师编制,并经总监理工程师代表书面批准

D.在监理过程中，监理单位以书面形式向业主单位或承建单位提出的见解和主张

11、**监理过程**是指**监理阶段**负责进行**监理**的种类，主要包括**全过程**监理、**里程碑**监理和()等。

A.招标监理

B.阶段监理

C.执行监理

D.设计监理

12、在**业主单位**授权下，参与**承建合同**的**签订过程**，并对**承建合同**的内容提出**监理意见**，具体是()阶段的内容。

A.规划阶段

B.招标阶段

C.设计阶段

D.验收阶段

13、以下关于**监理内容**表述不符合的表述()。

A.监理服务内容**有**规划、招标、设计、实施、验收阶段

B.不应只审查文档规范性，还应审查设计内容的完整性、正确性和合理性

C.监理单位验收阶段只进行监督和检查

D.文档资料的管理显得尤为重要，尤其是文档资料的版本控制和变更控制等

14、**监理规划**编制的程序：在**签订**监理**合同**后，应()主持编制**监理规划**；**监理规划**完成后，应经(一)审批；**监理规划**报送()确认后生效。

A.监理单位技术负责人 总监理工程师 业主单位

B.总监理工程师 业主单位 监理单位技术负责人

C.业主单位 总监理工程师 监理单位技术负责人

D.总监理工程师 监理单位技术负责人 业主单位

15、**监理细则**编制的依据()

A.签字确认的**监理规划**

B.工程及相关服务对象概况

C.监理依据

D.监理及相关服务规范

16、**监理服务能力**要素由**人员**、**技术**、**资源**和**流程**四部分组成。关于**流程**不包括的主要内容有()。

A.项目管理体系

B.客户服务体系

C.监理工作体系

D.监理及相关服务的制度和流程

17、**监理合同**应在**承建合同**()完成

A.签署同时

B.没有明确需求

C.签署前

D.签署后

18、**驻场服务**属于()监理的一种形式。

A.现场

B.监理例会

C.签认

D.旁站

19、在**关键部位**或**关键工序**施工过程中，由**监理人员**在现场进行的**监督**或**见证**活动是()。

A.驻场

B.远程

C.旁站

D.例会

20、**监理设计阶段**的**监理活动**下列不包括()。

A.设计方案、测试验收方案的审查

B.变更方案和文档资料的管理

C.协助配合第三方测评

D.计划方案的审查

21、()由**总监理工程师**编制，**技术负责人**批准，用来指导**监理单位**全面开展**监理**及

相关服务工作的指导性文件。

A. 监理规划

B. 监理大纲

C. 建立意见

D. 监理实施细则

第十七章法律法规和标准规范

1、中国特色社会主义法律体系以()为统帅。

- A.宪法
- B.法律
- C.行政法规
- D.道德

2、()是调整国家从社会整体利益出发,对经济活动实行干预、管理或者调控所产生的社会经济关系的法律规范。

- A.行政法
- B.经济法
- C.社会法
- D.刑法

3、()是由国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构制定的,仅在本部门的权限范围内有效。

- A.行政法规
- B.地方性法规
- C.自治条例和单行条例
- D.规章

4、根据《中华人民共和国标准化法》的规定,行业标准由()制定。

- A.国务院有关行政主管部门
- B.国务院标准化行政主管部门
- C.地方标准化行政主管部门
- D.企业协会

5、推荐性国家标准代号是()。

- A.GB/T
- B.GB/Z
- C.GB
- D.GB/S

6、不属于推荐性标准的是()。

- A.地方标准
- B.团体标准
- C.强制性国家标准
- D.行业标准

7、国家标准的有效期一般是()。

- A.3年
- B.5年
- C.10年
- D.15年

8、GB/T22032《系统与软件工程系统生存周期过程》是()标准。

- A.强制性标准
- B.推荐性标准
- C.指导性文件
- D.团体标准

9、()是为了在既定范围内获得最佳秩序,促进共同效益,对现实问题或潜在问题确立共同使用和重复使用的条款以及编制、发布和应用文件的活动。

- A.规程
- B.规范
- C.标准
- D.标准化

10、关于标准分级与类型的描述,不正确的是()。

- A.GB/T, 指推荐性国家标准
- B.行业标准、地方标准的复审周期,一般不超过5年
- C.国家标准一般有效期为3年
- D.企业标准应定期复审,复审周期一般不超过3年

11、我国国家标准由()进行管理。

- A.IEC
- B.IEEE
- C.SAC
- D.W3C

12、()不是国际标准化组织。

- A.ISO
- B.ANSI
- C.ITU
- D.IEC

13、国际标准是指由“国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)和()以及ISO确认并公布的其他组织”制定的标准。

- A.国际电信联盟 (ITU)
- B.世界卫生组织 (WHO)
- C.国际电报电话咨询委员会 (CCITT)
- D.联合国教科文组织 (UNESCO)

14、制定标准的重要基础是在一定范围内充分反映各相关方面的利益，并对不同意见进行协调与协商，从而取得一致。对我国而言，由国务院标准化行政主管部门组织制定，并对国民经济和技术发展有重大意义，只要在全国范围内统一的标准是()。

- A.行业标准
- B.国际标准
- C.国家标准
- D.企业标准

15、()由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门统一编制计划、组织制定、审批、编号和发布。

- A.国家标准
- B.行业标准
- C.地方标准
- D.企业标准

16、以下关于标准规范的描述中，正确的是()。

- A.标准化是为了在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准共同使用和重复使用的一种规范性文件
- B.标准是指为了在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动
- C.形成标准体系的主要方式有层次和并列两种
- D.标准的主要作用是防止贸易壁垒并促进技术合作

17、()该标准为描述人工系统的生存周期建立了一个通用框架，从工程的角度定义了一组过程及相关的术语，并定义了软件生存周期过程。

- A.GB/T 8566《系统与软件工程软件生存周期过程》
- B.GB/T 22032《系统与软件工程系统生存周期过程》
- C.GB/T 30999《系统和软件工程生存周期管理过程描述指南》
- D.GB/Z 31102《软件工程知识体系指南》

18、项目经理可以参考()来裁剪、控制和改进项目的软件过程。

- A.GB/T 16680《系统与软件工程用户文档的管理者要求》
- B.GB/T 8566《系统与软件工程软件生存周期过程》
- C.GB/T 25000.1《软件工程软件产品质量要求与评价指南》
- D.GB/T 29834.1《系统与软件维护性第1部分：指标体系》

19、在信息系统集成项目管理常用的技术标准中，()标准定义软件工程领域中通用的术语，适用于软件开发，使用维护，科研、教学和出版等。

- A.GB/T1526《信息处理数据流程图程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编辑符号及规定》
- B.GB/T11457《信息技术软件工程术语》
- C.GB/T8566《信息技术软件生存周期过程》
- D.GB/T14085《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》

20、关于标准的描述不正确的是()。

- A.标准化工作的任务就是制定符合需要的标准
- B.标准是一个行业技术成熟到某个阶段的标志
- C.项目经理应善于运用标准，使之成为自己管理项目的助推器
- D.标准规范用于规范和协调信息化体系各个要素之间的关系

21、在我国标准体系中，若是技术标准的话，通常()的技术要求最高。

- A.企业
- B.地方
- C.国家
- D.行业

22、下列表述中()是错误的。

- A.法是由国家制定或认可，并具有普遍约束力的社会规范；
- B.法是以国家强制力保证实施的社会规范；
- C.法是规定权利和义务的社会规范。
- D.法是克制与牺牲

23、我国现行标准体系中，()由市场自主制定。

- A.国家标准
- B.行业标准
- C.地方标准
- D.团体标准

24、关于法律法规的说法，以下不正确的()。

- A.《专利法》规定发明是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案
- B.《网络安全法》是网络空间安全管理的基础性法律
- C.《招标投标法》及其实施条例对招投标作出了明确规定
- D.《数据安全法》补充了安全治理体系